

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

Ministru kabineta rīkojuma projekta
„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai””
un Ministru kabineta rīkojuma projekta
“Par apropriācijas pārdali”.
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība		
1.	Pamatojums	Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojuma Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai” (turpmāk MK rīkojums Nr.361) 4.punkts.
2.	Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība	<p>Pamatojoties uz MK rīkojumu Nr.361:</p> <ul style="list-style-type: none">- likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” Finanšu ministrijas budžetā tiek paredzētas ilgtermiņa saistības Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā (turpmāk – Rīgas pils Konventa būvniecība), restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) 2017.gadā 500 000 <i>euro</i>, 2018.gadā 2 894 980 <i>euro</i>, 2019.gadā 7 146 047 <i>euro</i> un 2020.gadā 7 316 667 <i>euro</i>, kopā 2013. – 2020.gadā paredzēts finansējums 19 201 701 <i>euro</i>;- likumprojektā „Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumprojektā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” Finanšu ministrijas budžetā tiek paredzētas ilgtermiņa saistības Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības (turpmāk – Muzeju krātuvju kompleksa būvniecība) darbu izdevumu segšanai VNĪ 2018.gadā 12 833 396 <i>euro</i> un 2019.gadā 1 832 203 <i>euro</i>, kopā 2014.–2019.gadā paredzēts finansējums 25 745 640 <i>euro</i> (saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 22.septembra rīkojumu Nr.529 “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai”” (Ministru kabineta sēdes prot. Nr.45 64.§));- Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) budžetā tiek paredzēts finansējums:<ul style="list-style-type: none">1) Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 2020.gadā 125 181 un no 2021.gada katru gadu 375 543 <i>euro</i>;2) Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 2019. gadā 943 049 <i>euro</i> un no 2020. gada katru gadu 1 257 398 <i>euro</i> un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai 2019.gadā 648 007 <i>euro</i> un no 2020.gada katru gadu 783 361 <i>euro</i>.

Deklasificēts saskaņā ar FM 05.01.2021. vēstulē Nr. 13.7-13/12/28 (reģ. Nr. SAN-2) minēto.

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

MK rīkojuma Nr.361 saistošajā Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes protokollēmuma (Nr.45 64.§) 3.punktā noteikts, ka Finanšu ministrijai 2017.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” atbilstoši plānotajiem darbiem ir 5 678 172 *euro* apmērā.

Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.361:

- 3.punktā noteikto Finanšu ministrijai (VNĪ) dots uzdevums nodrošināt:

1) Rīgas pils Konventa būvniecības pabeigšanu līdz 2020.gada 31.augustam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2020. gada 1.septembris;

2) Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības pabeigšanu līdz 2019. gada 31. martam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2019. gada 1. aprīlis;

- 4.punktu, ja pēc tehniskā projekta izstrādes, būvniecības līgumu noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā būvniecības provizorisko izmaksu apmērs mainās, Finanšu ministrijai (VNĪ) jāiesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projekts par ilgtermiņa saistību precizēšanu atbilstoši VNĪ precizētajām būvniecības darbu izmaksām;

- 5.punktā un 6.1.apakšpunktā Finanšu ministrijai (VNĪ) un KM doti uzdevumi, ja nepieciešams, Finanšu ministrijai (VNĪ) precizēt nomas maksas apmēru atbilstoši VNĪ faktiskajām nomas objektu pārvaldīšanas izmaksām un attiecīgi KM iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par minēto izdevumu precizēšanu.

Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, būvniecības projekta īstenošanas gaita un priekšlikumi turpmākai rīcībai:

2016.gada 18.maijā Rīgas pilsētas Būvvaldē saskaņots būvprojekts par Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurāciju un pārbūvi. Būvprojekta derīguma termiņš ir līdz 2018.gada 18.maijam.

Nemot vērā 2015.gada 18.septembrī izsludinātā būvdarbu iepirkuma par Rīgas pils Konventa restaurāciju un pārbūvi procesa norises gaitu, tostarp pretendentu iesniegtajos dokumentos konstatētās nepilnības un būtiskas atšķirības piedāvājumos, kādēļ bija nepieciešams papildu laiks, lai uzdotu lielu apjomu precizējošu jautājumu pretendentiem un piedāvājumu izvērtēšanā pieaicinātu papildu neatkarīgu ekspertu, VNĪ iepirkumu komisija 2016.gada 1.novembrī pieņēma lēmumu pārtraukt Rīgas pils Konventa būvdarbu iepirkuma procedūru.

Nemot vērā arhitektu un vēsturnieku ieteikumus, lai veiktu padziļinātu Rīgas pils Konventa restaurācijas un rekonstrukcijas darbu priekšizpēti, 2017.gada 12.jūlijā noslēgts līgums ar pilnsabiedrību “Pils Projekts” par arheoloģijas izpēti darbu un būvdarbu veikšanu ar izpildes termiņu līdz 2017.gada 29.decembrim un gala ziņojumu iesniegšanu 2018. gada pirmajā pusē. Līguma izpildes laikā veiktas šādas faktu konstatācijas:

- 2017.gada 5.oktobrī pilnsabiedrība “Pils Projekts” informēja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par arheoloģijas darbos Rīgas pils Kastelas daļā un Horna bastionā atsegtajā konstrukcijām (atklātas 5 dažāda perioda konstrukcijas) un lūdza sniegt slēdzienu par turpmāko atsegto konstrukciju saglabāšanas nepieciešamību un/ vai atļauju veikt demontāžu

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

daļai vai visām konstrukcijām. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2017.gada 16.oktobra atbildes vēstulē norādīja, ka nepiekrīt divu konstrukciju Rīgas pils Horna bastionā (unikālas 17.gs. pagraba un 19.gs. pirmās puses velvēta kanalizācijas vada inženiertehniska rakstura mūra konstrukcijas) nojaukšanai. Minētās konstrukcijas saglabājamās un turpmāk integrējamas projekta risinājumos;

- arhitektoniski mākslinieciskā izpēte Rīgas pils Konventa daļas dažādās telpās un stāvos, t.sk. pagrabos, norāda uz jauniem atklājumiem. Tie ir gan gleznojumi, gan dekoratīvās apdares fragmenti, kas sākotnēji var tikt datēti pat ar 16.gs., kā arī iepriekš pētītajos vēstures rasējumos neatspoguļotas konstrukcijas.

Atsegtās konstrukcijas, arhitektoniski mākslinieciskie darbi un to saglabāšanas nepieciešamība ietekmē būvprojektētāju pilnsabiedrības „Rīgas pils Kastelas projekts” izstrādāto projekta risinājumu sadaļās kur paredzēts izvietot ventilācijas sistēmas (ventilācijas iekārtas un gaisa ieņemšanas vadus), dīzeļģeneratoru, mikroklimate iekārtas, kā arī, un ne tikai, Rīgas pils Kastelas daļas savienojama vietu ar Horna bastionu (cilvēku plūsma) un citus inženierkomunikāciju risinājums pašā Rīgas pils Kastelas daļā.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādītā nepieciešamība nodrošināt konstrukciju saglabāšanu un integrāciju būvprojekta risinājumos, nosaka pienākumu VNĪ uzdot veikt būvprojektētājam pilnsabiedrībai „Rīgas pils Kastelas projekts” izmaiņas būvprojektā. Izmaiņu veikšana būvprojektā varētu radīt ietekmi uz projekta ieviešanas laika grafiku, kā rezultātā būvprojekta realizācijas gala termiņu varētu būt nepieciešams pagarināt.

Nemot vērā minēto, sagatavots priekšlikums Ministru kabinetam par Rīgas pils Konventa būvniecības darbu izdevumu segšanai VNĪ paredzētā finansējuma apmēra sadalījumā pa gadiem precizēšanu, ņemot vērā riska faktoru un nemainot kopējā piešķirtā finansējuma apmēru, finansējumu 1 866 820 *euro* apmērā paredzot 2021.gadā. Tomēr, ja izmaiņu veikšana būvprojektā neradīs ietekmi uz projekta ieviešanas laika grafiku, ir sagatavots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredzot priekšlikumu atbalstīt finansējuma modeļa maiņu - 2020.gadā izdevumu daļu, kas saistīta ar Rīgas pils Konventa būvniecības darbiem, ja izdevumi pārsniedz Finanšu ministrijas budžetā 2020.gadā paredzēto finansējuma apmēru, segt no VNĪ finanšu resursiem, nepārsniedzot būvniecības darbu izdevumu segšanai paredzēto atlikušo finansējuma daļu 2021.gadā 1 866 820 *euro*, ja tas nerada nevēlamu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci.

Informāciju par precizēto valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem sadalījumu pa gadiem Rīgas pils Konventa būvniecības projekta īstenošanai skatīt tabulā:

Nr. p.k.	Pārskata periods (gads)	Apstiprinātā finansējums	Izmaiņas +/-	Precizētais finansējums
1.	2013.-2016.	1 360 007	-	1 360 007
2.	2017.	500 000	-	500 000
3.	2018.	2 894 980	-	2 894 980
4.	2019.	7 146 047	-1 866 820	5 279 227
5.	2020.	7 316 667	-	7 316 667
6.	2021	-	1 866 820	1 866 820

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

7.	Kopā:	19 217 701	-	19 217 701
----	-------	------------	---	------------

Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta īstenošanas gaita un priekšlikumi turpmākai rīcībai:

2016. gada 11. martā VNĪ noslēdza Muzeju krātuvju kompleksa būvdarbu līgumu Nr. 2/4-16-8/702 ar pilnsabiedrību „RERE Meistari 1”. Būvdarbi objektā uzsākti 2016.gada aprīlī. Ņemot vērā, ka pēc būvdarbu uzsākšanas veikti pasākumi ēkas papildus drošības paaugstināšanai, būvniecības projekta īstenošanas sākotnēji noteiktais termiņš pagarināts un noteikts 2019.gada 31.marts. Būvdarbu veikšanas laikā ir radušies dažādi apstākļi, kuru ietekmē ir mainījusies faktiskā un turpmāk plānotā būvdarbu naudas plūsma, piemēram:

- ņemot vērā faktisko ražošanas pieprasījumu tirgū, dzelzsbetona konstrukciju ražošanas apjomi ir nobīdīti attiecībā pret sakontēti plānoto. Kopējais būvdarbu laika grafiks nemainās, atbilstoši pārplānojot detalizēto būvdarbu tehnoloģiju;

- saskaņā ar abpusējo vienošanos, būvprojektā tiek veiktas izmaiņas, būvkonstrukciju noturības pastiprināšanai. Plānojot naudas plūsmu bija pieejami tikai principiālie izmaiņu risinājumi. Izmaiņu detalizētas izstrādes procesā ir nepieciešams papildus laiks atsevišķu tehnisku risinājumu izstrādāšanai un saskaņošanai. Kopējo laika grafiku tas neietekmē, bet atstāj iespaidu uz naudas plūsmu, saistībā ar plānoto būvdarbu secību un tehnoloģiju.

- sākotnējos naudas plūsmas aprēķinos būvuzņēmējs bija iekļāvis būvlaukuma ārējo tīklu izbūvi. Tīklu izbūve faktiski ir iespējama pēc dzelzsbetona konstrukciju un citu konstruktīvo ēkas elementu montāžas, tādējādi, šo darbu izmaksas ir paredzamas būvdarbu beigu posmā.

Minētā rezultātā attiecīgi ir koriģējams Finanšu ministrijas budžetā paredzētais finansējums būvniecības darbu izdevumu segšanai VNĪ sadalījumā pa gadiem, nemainot kopējo plānoto finansējuma apmēru un darbu izpildes termiņu.

Ņemot vērā, ka Muzeju krātuvju kompleksam finansējums būvniecības darbu izdevumu segšanai 2017.gadā tiek plānots 3 811 352 *euro*, 2017.gadam apstiprināto finansējumu nepieciešams samazināt par 1 866 820 *euro*. Rezultātā 2017.gadā finansējuma daļu, kas netiks izlietota 1 866 820 *euro* apmērā, paredzēts pārdalīt uz budžeta resoru “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Savukārt 2019.gadā finansējums būvniecības darbu izdevumu segšanai tiek plānots 3 699 023 *euro* un tā rezultātā 2019.gadam apstiprināto finansējumu nepieciešams palielināt par 1 866 820 *euro* un to paredzēts nodrošināt, pārdalot no Rīgas pils Konventa būvniecībai paredzētā finansējumu, kas netiks izlietots plānotajā apmērā.

Informācija par precizēto valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem pa gadiem būvniecības projekta īstenošanai skatīt tabulā:

Nr. p.k.	Pārskata periods (gads)	Apstiprinātais finansējums	Izmaiņas +/-	Precizētais finansējums
1.	2014.-2016.	5 401 869	-	5 401 869
2.	2017.	5 678 172	-1 866 820	3 811 352

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

3.	2018.	12 833 396	-	12 833 396
4.	2019.	1 832 203	1 866 820	3 699 023
5.	Kopā:	25 745 640	-	25 745 640

Nemot vērā minēto, ir sagatavots:

1. Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai””, kas paredz:

– svītrot MK rīkojuma Nr.361 1.⁵ un 1.⁶ punktu;

– papildināt MK rīkojumu Nr.361 ar jaunu 1.⁷ punktu, lai precizētu ilgtermiņa saistības Finanšu ministrijas budžetā Rīgas pils Konventa būvniecības projekta un Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības projekta īstenošanas izdevumu segšanai VNĪ;

– MK rīkojuma Nr.361 4.punktā skaitļi un vārds „1.⁵ un 1.⁶” aizstāts ar skaitli „1.⁷”.

2. Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali”, kas paredz atbalstīt apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenotajiem projektiem un pasākumiem” ilgtermiņa saistību pasākuma “Dotācija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)” 1 866 820 *euro* apmērā uz budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai no tās, ja nepieciešams, piešķirtu līdzekļus pasākumiem atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1644 “Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus”.

3. Vienlaikus ir sagatavots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kas paredz:

– pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 „Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām” budžeta apakšprogrammā 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” ilgtermiņa saistību pasākumam „Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)” 2017.gadā netiks izlietots finansējums 1 866 820 *euro* un tiks pārdalīts uz budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”;

– noteikt, ka Finanšu ministrijai 2017.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai atbilstoši plānotajiem darbiem ir 3 811 352 *euro* apmērā;

– Finanšu ministrijai valsts budžeta 2019.gadam sagatavošanas procesā budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam „Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)” palielināt

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

		<p>izdevumus 2019. gadā par 1 866 820 <i>euro</i> un ilgtermiņa saistību pasākumam „Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)” samazināt izdevumus 2019. gadā par 1 866 820 <i>euro</i>, attiecīgi 2021.gadā palielināt izdevumus par 1 866 820 <i>euro</i>;</p> <p>- konceptuāli atbalstīt, ka 2020.gadā izdevumu daļu, kas saistīta ar Rīgas pils Konventa restaurācijas un pārbūves darbiem, ja izdevumi pārsniedz Finanšu ministrijas budžetā 2020.gadā paredzēto finansējuma apmēru, segt no VNĪ finanšu resursiem, nepārsniedzot būvniecības darbu izdevumu segšanai paredzēto atlikušo finansējuma daļu 1 866 820 <i>euro</i>;</p> <p>- Finanšu ministrijai jautājumu par Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, būvniecības darbu izdevumu daļu, kas pārsniedz Finanšu ministrijas budžetā 2020.gadā paredzēto finansējuma apmēru, un kuru paredzēts segt no VNĪ finanšu resursiem, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā, izstrādājot likumprojektu “Par valsts budžetu 2020.gadam” un likumprojektu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam”.</p> <p>MK rīkojuma projekts pilnībā atrisina anotācijas I. sadaļas 2.punktā minētās problēmas.</p> <p>Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai Ministru kabineta rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes politikas un budžeta un finanšu politikas jomai.</p>
3.	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas	FM (VNĪ).
4.	Cita informācija	Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

Projekts šo jomu neskar.

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Rādītāji	2017.gads		Turpmākie trīs gadi (<i>euro</i>)		
	Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam	Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam	2018.g.	2019.g.	2020.g.
1	2	3	4	5	6
1. Budžeta ieņēmumi:		0	0	0	0
1.1. valsts pamatbudžets, tai	0	0	0	0	0

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi					
1.2. valsts speciālais budžets	0	0	0	0	0
1.3. pašvaldību budžets	0	0	0	0	0
2. Budžeta izdevumi:		0	0	0	0
2.1. valsts pamatbudžets		0	0	0	0
<i>Finanšu ministrija apakšprogramma 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenotajiem projektiem un pasākumiem"</i>	15 593 576	-1 866 820			
<i>Budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programma 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"</i>	41 035 306	1 866 820			
2.2. valsts speciālais budžets	0	0	0	0	0
2.3. pašvaldību budžets	0	0	0	0	0
3. Finansiālā ietekme:	0	0	0	0	0
3.1. valsts pamatbudžets	0	0	0	0	0
3.2. speciālais budžets	0	0	0	0	0
3.3. pašvaldību budžets	0	0	0	0	0
4. Finanšu līdzekļu papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)	X	0	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

Ierobežotas pieejamības informācija NAV KLASIFICĒTS

5. Precizēta finansiālā ietekme:	X	0	0	0	0
5.1. valsts pamatbudžets		0	0	0	0
5.2. speciālais budžets		0	0	0	0
5.3. pašvaldību budžets		0	0	0	0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):					
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins					
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins					
7. Cita informācija	Finansējums 2017.gadā tiks pārdalīts no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenotajiem projektiem un pasākumiem" uz budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".				

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.	Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti	Nemot vērā šīs anotācijas I sadaļas 2.punktā minēto, Ministru kabineta rīkojuma projekts "„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai”” Ministru kabinetā jāizskata vienlaicīgi ar Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par apropriācijas pārdali””.
2.	Atbildīgā institūcija	Finanšu ministrija (VNĪ).
3.	Cita informācija	Nav.

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

Projekts šo jomu neskar.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes

Projekts šo jomu neskar.

~~Ierobežotas pieejamības informācija~~ NAV KLASIFICĒTS

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām		
1.	Projekta izpildē iesaistītās institūcijas	Finanšu ministrija (VNĪ), KM.
2.	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem	Projekts šo jomu neskar.
3.	Cita informācija	Nav.

Finanšu ministre

D.Reizniece - Ozola

Kokorēviča 67024955
Lita.Kokorevica@vni.lv

Gulbe 67024614
Aiga.Gulbe@vni.lv