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 Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša 

ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu 

segšanai” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 
 

Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums 

Mērķis, risinājums un 
projekta spēkā 

stāšanās laiks (500 
zīmes bez atstarpēm) 

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra 
ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un 

aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” un protokollēmuma projekts 
izstrādāts, lai precizētu ilgtermiņa saistības sakarā ar ēku Lāčplēša ielā 25, 
Rīgā, pārbūves darbu (turpmāk – JRT ēku pārbūve)  izmaksu 
sadārdzinājumu un nekustamā īpašuma nomas maksas palielinājumu, kā 

arī paredzētu finansējumu Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) budžetā 
aprīkojuma iegādei. 
Ministru kabineta rīkojums stāsies spēkā tā parakstīšanas brīdī, Ministru 
kabineta sēdes protokollēmums stāsies spēkā tā pieņemšanas brīdī.  

 

 

 
  Deklasificēts saskaņā ar FM 23.03.2020. vēstuli  Nr.13.7-13/12/1346 (reģ. Nr. SAN-46) 

 

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība  

1. Pamatojums 
Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.391 „Par finansējuma 

piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas 
maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk – 
MK rīkojums Nr.391) 4.2.apakšpunkts. 

2. Pašreizējā 
situācija un 
problēmas, 
kuru risināšanai 

tiesību akta 
projekts 
izstrādāts, 
tiesiskā 

regulējuma 
mērķis un 
būtība  

Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.391: 

- 1.3punktu, likumā „Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumā „Par 

vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” Finanšu 
ministrijas (turpmāk – FM) budžetā paredzētas ilgtermiņa saistības valsts 
akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) JRT ēku 
pārbūves izdevumu segšanai (tai skaitā iebūvējamā tehnoloģiskā 

aprīkojuma iegādei un montāžai) 2018. gadā 3 686 170 euro, 2019. gadā 
5 235 325 euro, 2020. gadā 7 643 098 euro un 2021. gadā 1 439 000 euro; 
kopā finansējums 2013. − 2021.gadā paredzēts 19 006 268 euro; 

- 2.1.apakšpunktu,  likumā „Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumā 
„Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” KM 
budžetā paredzēts finansējums valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Jaunais Rīgas teātris” (turpmāk – JRT) nekustamā īpašuma (nekustamā 
īpašuma kadastra Nr.0100 022 0070) Lāčplēša ielā 25, Rīgā,  (turpmāk – NĪ 
Lāčplēša ielā 25, Rīgā) nomas maksas segšanai VNĪ 2021.gadā 279  733 
euro, bet no 2022.gada katru gadu 305 163 euro apmērā. NĪ Lāčplēša ielā 

25, Rīgā, kopējais plānotais nomas maksas apmērs VNĪ  2021. gadā ir 
313 360 euro, bet no 2022. gada katru gadu 341 848 euro (tai skaitā no 
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dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2021.gadā 279 733 euro, bet no 
2022. gada katru gadu 305 163 euro) (3.punkts); 

Saskaņā ar  MK rīkojuma Nr.391: 

– 4.punktu FM (VNĪ) dots uzdevums 13.punktā minētā finansējuma 

ietvaros nodrošināt JRT ēku pārbūves pabeigšanu līdz 2021. gada 
31.janvārim, nosakot plānoto nomas līguma sākuma termiņu ar 2021. gada 
1.februāri. Ja provizoriskie būvniecības izdevumi (tai skaitā tehnoloģiskā 
aprīkojuma iegādes un montāžas izdevumi) objektīvu vai ekonomiski 

pamatotu iemeslu dēļ mainās, iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu 
par rīkojumā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu. Pēc būvniecības darbu 
pabeigšanas piecu mēnešu laikā iesniegt KM informāciju par nomas maksas 
izdevumu precizēšanu. 

- 5.punktu KM dots uzdevums pēc precizētās nomas maksas aprēķina 
saņemšanas trīs mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu 

projektu par 2.1.apakšpunktā minēto izdevumu precizēšanu. 

Ar MK rīkojumu Nr.391 doto uzdevumu izpildes gaita un priekšlikumi 

problēmas risināšanai: 

2014.gada 25.aprīlī JRT ēkas pārbūves darbu ietvaros tika noslēgts 

līgums ar pilnsabiedrību „Zaigas Gailes birojs un Partneri” par skiču 
projekta, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu. Būvprojekts  
tika izstrādāts un būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi  
būvatļaujā saņemta 2016.gada 23.martā. Projekta izmaiņas būvvalde 

saskaņojusi 2017.gada 4.septembrī. 

2016.gada 14.aprīlī tika izsludināts slēgts konkurss „Jaunā Rīgas teātra 

ēku kompleksa rekonstrukcijas (pārbūves) būvdarbi Lāčplēša ielā 25, Rīgā” 
(iepirkuma identifikācijas numurs VNĪ/2016/2/4-1/SK-1; turpmāk – 
Konkurss). Konkursa I posmā (kandidātu atlase) saņemti astoņu 
pretendentu pieteikumi, kvalifikācijas prasībām atbilda pieci pretendenti. 

Konkursa II posmā 2018.gada 29.martā cenu piedāvājumi saņemti no 
diviem pretendentiem, taču pretendentu piedāvātās cenas pārsniedz MK 
rīkojuma Nr.391 1.3punktā noteikto saistību apmēru – zemākā piedāvātā 
cena pēc aritmētisko kļūdu pārbaudes ir 20 985 321 euro bez PVN (neietver 

būvprojekta tāmes pozīcijas – tehnoloģiskā daļa, iekārtu daļa). 

MK rīkojumā Nr.391 un likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam” 

finansējuma apmērs JRT ēku pārbūves izdevumu segšanai tika balstīts uz 
metu projektu konkursa laikā pieejamo informāciju, kur ēku kopējā platība 
tika prognozēta 7 816 m2, savukārt atbilstoši būvprojektam ēkas 
iznomājamā platība ir paredzama 9 767,1 m2 (neieskatot 649,2 m2 plānoto 

pagalmu labiekārtošanu), jeb par aptuveni 25% lielāka nekā sākotnēji 
plānotā. Izmaiņas ēkas platībā radušās, lai projektā iekļautu visas ēkas 
lietotāja vajadzības atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī 
lai nodrošinātu vides pieejamību. Turklāt metu stadijā pieejamā platība ir 

aplēse nevis precīzs mērījums. Projektā kopējais skatītāju vietu skaits 
sasniegs 840 iepretim līdzšinējām 400. Paredzētas trīs skatītāju zāles – lielās 
Smiļģu zāles partera daļā būs 325 skatītāju vietas, bet balkonā – 175, lielajā 
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“Black-box” zālē – 240, mazajā “Black-box” zālē būs 100 sēdvietu. 
Papildus jaunajā apjomā ir paredzētas trīs mēģinājumu zāles – lielā 
mēģinājumu zāle 282 kv.m. platībā, divas mazās mēģinājumu  zāles 163 un 
126 kv.m. platībā. Otrais stāvs, kas ieguvis nosaukumu “Radošais stāvs”, 

tiks pilnībā atvēlēts aktieriem un citiem teātra darbiniekiem ar plašu virtuvi. 
Savukārt pagraba stāvā būs moderna darbnīca. Mērķis ir izveidot Latvijā 
modernāko teātri, vienlaikus saglabājot ēkas vēsturisko mantojumu un 
latviešu teātra pamatlicēja Eduarda Smiļģa neiztrūsktošo garu. Kopējais 

projekta izmaksu pieaugums uz vienu ēkas kvadrātmetru ir nepilni 15%, kas 
ir atzīstams par saprātīgu izmaksu pieaugumu, ņemot vērā, ka budžets tika 
veidots pirms 4 gadiem. 

Ņemot vērā, ka projektā ir paredzēts izveidot pazemes stāvu 2060 m2 
platībā, kas savienos visu ēku kompleksu, ir nepieciešams palielināt 
pazemes apjomu par 1095 m2. Pazemes darbu laikā pastāv risks, ka tiek 

atklāti iepriekš neparedzēti apstākļi, piemēram, nepieciešamība veikt 
arheoloģisko izpēti un veikt izmaiņas būvprojektā. Turklāt pastāv risks, ka 
šo pazemes darbu laikā tiek bojātas pieguļošo ēku nesošās konstrukcijas, 
kas var pieprasīt gan seku novēršanu, gan izmaiņas būvprojekta 

risinājumos. Pilnībā nav arī paredzama ietekme, kuru var radīt gruntsūdeņu 
līmeņa izmaiņas uz apkārtējo ēku pamatiem, kas radīsies būvbedres 
izveides rezultātā. Papildus pastāv risks, ka būvprojekta risinājumos var 
nebūt iekļauti darbi, kuru nepieciešamība atklājas tikai būvniecības procesa 

laikā. Minēto risku iestāšanās gadījumā varētu būt nepieciešamība risināt 
jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piesaisti. 

Papildus ir nepieciešams palielināt finansējuma apmēru būvuzraudzības 
nodrošināšanai, ņemot vērā faktu, ka iepriekš plānotais finansējuma apmērs 
nebija pietiekošs – iepriekš veiktajās iepirkumu procedūrā nebija iespējams 
nodrošināt pakalpojuma iegādi iepriekš plānotā finansējuma ietvaros.  

Kopējās būvniecības izmaksas plānotas 27,4 milj. euro, tai skaitā 
būvniecības  un būvuzruadzības kopējās izmaksas plānotas 21,25 milj. euro, 

tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un montāžas izmaksas plānotas 4,5 milj. 
euro, būvprojekta izstrādes u.c. izmaksas plānotas 1,65 milj. euro.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams precizēt FM budžetā 
ilgtermiņa saistību apmēru JRT ēku pārbūves projekta  īstenošanas 
izdevumu  segšanai (skat. anotācijas pielikumā).  

  Norādām, ka Eiropas Savienības fonda 4.2.1.2.pasākuma “Valsts ēku 
energoefektivitātes paaugstināšana” I kārtā  FM kvotas ietvaros VNĪ, ņemot 
vērā sadārdzinājumu, pārtraukusi projekta “Energoefektivitātes 

paaugstināšana Smilšu ielā 1, Rīgā” īstenošanu. VNĪ priekšlikums ir 
projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Smilšu ielā 1, Rīgā” 
paredzēto finansējumu 3 236 204 euro apmērā novirzīt citiem VNĪ 
īstenotajiem projektiem, tai skaitā 2 170 416 euro apmērā 2020.gadā 

pārdalīt uz 4.1.2.2.pasākuma II kārtu, kurā to novirzīt valstiski nozīmīgā 
projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunā Rīgas teātra ēkā 
Lāčplēša ielā 25, Rīgā” īstenošanai.  Atbilstoši, ja JRT ēku pārbūves 
projektam tiks piesaistīts ERAF finansējums, tad attiecīgi mazāks būs 



Ierobežotas pieejamības informācija  NAV  KLASIFICĒTS 

 

 

FMAnot_010618_JRT_Lāčplēša25   Ierobežotas pieejamības informācija 

NAV  KLASIFICĒTS 

 

nepieciešamā valsts budžeta finansējuma apmērs, līdz ar to rīkojuma 
projektā paredzēts uzdevums FM (VNĪ) iesniegt Ministru kabinetā 
rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistību precizēšanu, ja JRT ēku pārbūves 
projektam tiek piesaistīts ERAF finansējums. Ja iestājas risks ERAF 

finansējuma nepiešķiršanai un rodas negatīva ietekme  uz vispārējās 
valdības budžeta bilanci, tad jāiesniedz MK informatīvais ziņojums par 
kompensējošiem pasākumiem. 

Papildus norādām, ka, pamatojoties uz JRT 2018. gada 25. janvāra 
vēstuli, kurā ierosināts veikt izstrādātā būvprojekta tehnoloģijas daļas 
aktualizāciju un risinājumu pārstrādi uz modernākiem, šodienas 

tehnoloģijām atbilstošiem risinājumiem, kā arī ņemot vērā salīdzinoši lielo 
laika nobīdi no sākotnēji plānotā būvdarbu uzsākšanas termiņa  (projekta 
realizācijas termiņa nobīde saistīta arī ar JRT pārcelšanā uz Miera ielu 58a, 
Rīgā, aizkavēšanos tiesvedības dēļ), kā arī, ņemot vērā Miera ielas 58A, 

Rīgā, pieredzi jautājumā par teātra darbībai nepieciešamajām tehnoloģijām 
un citu aprīkojumu, VNĪ 2018.gada 25.aprīlī noslēdza papildu vienošanos 
ar pilnsabiedrību „Zaigas Gailes birojs un Partneri” par būvprojekta izmaiņu 
izstrādi, kas attiecīgi palielina būvprojekta izstrādes kopējās izmaksas. Ir 

nepieciešama būvprojekta risinājumu, būvizstrādājumu un tehnoloģiju 
aktualizācija un integrēšana, un savstarpējās sasaistes un saderības 
nodrošināšana. Tos nepieciešams pārskatīt atbilstoši prasībām, kas izriet no 
normatīvajiem aktiem un ir stājušies spēkā pēc būvprojekta izstrādes, kā arī 

aktualizēt un nomainīt būvprojekta risinājumus, it īpaši tehnoloģijas daļas 
risinājumus (skatuves mehānismi, sēdvietas, audio/video tehnoloģijas, 
apgaismojuma iekārtas), uz modernākiem un šodienas tehnoloģijām, kas 
nepārtraukti un strauji attīstās, atbilstošiem risinājumiem. Ir paredzēts 

modernizēt apgaismojumu - paredzēt LED gaismu izmantošanu nevis 
konvencionālā apgaismojuma sistēmas izmantošanu. Izmaiņas nodrošinās 
JRT funkciju veikšanu ar zemākām ikdienas uzturēšanas izmaksām, kā arī 
samazinās telpu uzkaršanu. Kaut arī šādu modernāku tehnoloģiju sākotnējās 

ieviešanas izmaksas ir nedaudz lielākas, ieguldījums atmaksājās mazāka  
elektroenerģijas patēriņa un apkalpošanas biežuma dēļ. Turklāt, ņemot vērā, 
ka esošajā būvprojektā tehnoloģijas daļas risinājumi vairs neatbilst šodienas 
prasībām, nav lietderīgi ieguldīt līdzekļus novecojušā tehnoloģijā. Papildus, 

pēc būvprojekta izstrādes ir kļuvušas zināmas ēkas lietotāja prasības 
augstākā detalizācijas pakāpē, un šobrīd ir iespējams noteikt precīzāku 
aprīkojuma izmaksu apjomu. Jāpiebilst, ka pilnīgi precīzs izmaksu apjoms 
būs zināms tikai pēc iepirkuma procedūru pabeigšanas. Šobrīd, ņemot vērā 

inflāciju, prognozēts iebūvējamā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un 
montāžas izmaksu  sadārdzinājums par 500 947 euro (detalizētu 
informāciju par provizoriskajām izmaksām iebūvējamā tehnoloģiskā 
aprīkojuma iegādei un montāžai skatīt anotācijas pielikumā,  precizēta 

summa būs zināma pēc tam, kad  pilnsabiedrība „Zaigas Gailes birojs un 
Partneri” saskaņā ar 2018.gada 25.aprīlī noslēgto papildu vienošanos būs 
veikusi būvprojektā risinājumu atjaunināšanu un pēc iepirkuma 
pabeigšanas). Papildus norādām, ka jau 2014.gada 29.jūlijā Ministru 

kabineta sēdē skatītā MK  rīkojuma Nr.391  anotācijā tika norādīts, ka 
pārējo nepieciešamo aprīkojumu iespējams apzināt un   provizoriskās 
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aprīkojuma iegādes izmaksas tiks noteiktas tehniskā projekta izstrādes 
laikā. Līdz ar to KM sadarbībā ar FM (VNĪ) būs jāveic darbības papildu 
finansējuma pieprasīšanai no valsts budžeta visu telpu aprīkojuma iegādei, 
sagatavojot un iesniedzot Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu. 

Šobrīd ir veiktas aprīkojuma iegādes izmaksu aplēses un tiek prognozēts, 
ka KM budžetā aprīkojuma iegādei 2020.gadā nepieciešams paredzēt 
nepārsniedzot 1 500 000 euro (detalizētu informāciju par provizoriskajām 
aprīkojuma izmaksām skatīt anotācijas pielikumā, precīza summa 

aprīkojuma iegādei būs zināma pēc iepirkuma pabeigšanas). KM nodrošinās 
JRT definētā aprīkojuma nepieciešamības izvērtējumu  un iesniegs 
izskatīšanai Ministru kabinetā detalizētu aprīkojuma sarakstu. 

Ievērojot Rīgas pilsētas būvvaldē akceptētajā būvprojektā kopējās 
platības palielinājumu un ieguldījumu apmēra palielinājumu, kas ietekmē 
nomas maksas aprēķinā iekļautās uzkrājumu komponentes apmēru, 

nepieciešams aktualizēt arī nomas maksas aprēķinu  un attiecīgi paredzēt 
KM budžetā papildu finansējumu NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā, nomas maksas 
segšanai (skat. anotācijas pielikumā). 

Informāciju par precizēto valsts budžeta dotācijas no vispārējiem 
ieņēmumiem sadalījumu pa gadiem JRT ēkas pārbūves projekta īstenošanai, 
nomas maksas, pārcelšanās izdevumu un aprīkojuma iegādes izdevumu 

segšanai skatīt anotācijas pielikumā. 

Priekšlikumi finansējuma pārdalei 2018.-2021.gadā: 

1) FM budžetā papildus nepieciešamo finansējumu JRT ēku pārbūves 
darbu izdevumu segšanai VNĪ plānots: 

- 2018.gadam pārdalīt no FM budžetā Muzeju krātuvju kompleksa 
būvniecības izdevumu  segšanai VNĪ paredzētā finansējuma 86 153 

euro apmērā; 

- 2019.gadam pārdalīt no FM budžetā Rīgas pils Konventa 

restaurācijas un pārbūves Pils laukumā 3, Rīgā, darbu izmaksu 
segšanai VNĪ paredzētā finansējuma 392  029 euro, no   FM budžetā 
Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves Pils laukumā 2, Rīgā, 
izdevumu segšanai VNĪ paredzētā finansējuma 3 156 173 euro un no 

KM budžetā Rakstniecības un mūzikas muzeja  labiekārtošanas un 
ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai VNĪ paredzētā finansējuma 
947 587 euro; 

- 2020.gadam pārdalīt no FM budžetā Rīgas pils Konventa 
restaurācijas un pārbūves Pils laukumā 3, Rīgā, darbu izmaksu 
segšanai VNĪ paredzētā finansējuma 1 463 720 euro un no FM 

budžetā Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa 
būvniecības projekta izdevumu segšanai VNĪ paredzētā finansējuma 
562 084 euro; 

2) FM budžetā paredzēto finansējumu JRT ēku pārbūves darbu izdevumu 
segšanai VNĪ 2021.gadā 389 000 euro pārdalīt robežšķērsošanas 
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II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo 

slogu 

vietas “Terehova” modernizācijas projekta I etapa būvniecības 
izdevumu segšanai VNĪ (FM budžetā); 

3) KM budžetā papildus nepieciešamo finansējumu aprīkojuma iegādes 
izdevumu segšanai 2020.gadā pārdalīt no FM budžetā Rīgas pils 
Konventa restaurācijas un pārbūves Pils laukumā 3, Rīgā, darbu 
izmaksu segšanai VNĪ paredzētā finansējuma 1 500 000 euro; 

4) KM budžetā papildus nepieciešamo finansējumu JRT NĪ Lāčplēša 
ielā 25, Rīgā, nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu 

segšanai 2021.gadā pārdalīt no KM budžetā RMM nekustamā 
īpašuma Pils laukumā 2, Rīgā, nomas maksas segšanai VNĪ paredzētā 
finansējuma 126 234 euro un no KM budžetā LNVM   Rīgas pils 
Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, nomas maksas segšanai VNĪ 

paredzētā finansējuma 68 534 euro; 

5) paredzēt uzdevumu FM (VNĪ), ja tiek piesaistīts ERAF finansējums 

ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, energoefektivitātes projekta īstenošanai, 
iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā rīkojuma 
1.punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu; 

6) ja iestājas risks ERAF finansējuma nepiešķiršanai un rodas negatīva 
ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2020.gadā, tad 
jāiesniedz MK informatīvais ziņojums par kompensējošiem 

pasākumiem. 

Ņemot vērā veicamo grozījumu apjomu, ir izstrādāts jauns Ministru 

kabineta rīkojuma projekts, kurā paredzēts atzīt par spēku zaudējušu MK 
rīkojumu Nr.391. 

MK rīkojuma projekts pilnībā atrisina anotācijas I.sadaļas 2.punktā 
minētās problēmas. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 
„Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu 
klasifikācijai Ministru kabineta rīkojuma projekts atbilst publiskās 
pārvaldes politikas un budžeta un finanšu politikas jomai. 

3. Projekta 
izstrādē 
iesaistītās 
institūcijas un 

publiskas 
personas 
kapitālsabiedrī
bas 

FM (VNĪ), KM. 

4. Cita informācija Nav. 
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Sabiedrības 
mērķgrupas, kuras 
tiesiskais regulējums 

ietekmē vai varētu 
ietekmēt 

FM kā nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 25, Rīgā, valdītāju, VNĪ kā attīstības 
projekta īstenotāju, JRT, kuras uzdevumu īstenošanai attīstības projekts 
īstenojams, KM, kuras budžetā paredzams finansējums nomas maksas, 

pārcelšanās izdevumu un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai.  

Tiesiskā regulējuma 

ietekme uz 
tautsaimniecību un 
administratīvo slogu 

Projekta tiesiskais regulējums tautsaimniecību kā valsts saimniecības nozari 

neietekmē un administratīvo slogu nepalielina.  
  

Administratīvo 

izmaksu monetārs 
novērtējums 

Projekts šo jomu neskar.  

Atbilstības izmaksu 

monetārs 
novērtējums 

Projekta tiesiskais regulējums atbilstības izmaksas  neietekmē. 

Cita informācija Nav 

 

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 

Rādītāji 

2018. 
Turpmākie trīs gadi (euro) 

2019. 2020. 2021. 

saskaņā ar 

valsts 

budžetu 

kārtējam 

gadam 

izmaiņas 

kārtējā 

gadā, 

salīdzinot 

ar valsts 

budžetu 

kārtējam 

gadam 

saskaņā ar 

vidēja 

termiņa 

budžeta 

ietvaru 

izmaiņas, 

salīdzinot 

ar vidēja 

termiņa 

budžeta 

ietvaru 

2019. 

gadam 

saskaņā ar 

vidēja 

termiņa 

budžeta 

ietvaru 

izmaiņas, 

salīdzinot 

ar vidēja 

termiņa 

budžeta 

ietvaru 

2020. 

gadam 

izmaiņas, 

salīdzinot 

ar vidēja 

termiņa 

budžeta 

ietvaru 

2020. 

gadam 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Budžeta ieņēmumi 3 686 170 0 5 235 325 0 7 643 098 0 0 

1.1. valsts pamatbudžets, 

tai skaitā ieņēmumi no 

maksas pakalpojumiem un 
citi pašu ieņēmumi 

3 686 170 0 5 235 325 0 7 643 098 0 0 

1.2. valsts speciālais 

budžets 
0 0 0 0 0 0 0 

1.3. pašvaldību budžets 0 0 0 0 0 0 0 

2. Budžeta izdevumi 3 686 170 86 153 5 235 325 4 495 789 7 643 098 5 696 220 -6 088 045 

2.1. valsts pamatbudžets 3 686 170 86 153 5 235 325 4 495 789 7 643 098 5 696 220 -6 088 045 

2.2. valsts speciālais 
budžets 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3. pašvaldību budžets 0 0 0 0 0 0 0 

3. Finansiālā ietekme 0 -86 153 0 -4 495 789 0 -5 696 220 6 088 045 
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3.1. valsts pamatbudžets 0 -86 153 0 -4 495 789 0 -5 696 220 6 088 045 

3.2. speciālais budžets 0 0 0 0 0 0 0 

3.3. pašvaldību budžets 0 0 0 0 0 0 0 

4. Finanšu līdzekļi papildu 

izdevumu finansēšanai 

(kompensējošu izdevumu 

samazinājumu norāda ar 
"+" zīmi) 

X 0 0 0 0 0 0 

5. Precizēta finansiālā 

ietekme 

X 

-86 153 0 -4 495 789 0 -5 696 220 6 088 045 

5.1. valsts pamatbudžets -86 153  -4 495 789  -5 696 220 6 088 045 

5.2. speciālais budžets 0 0 0 0 0 0 

5.3. pašvaldību budžets 0 0 0 0 0 0 

6. Detalizēts ieņēmumu 
un izdevumu aprēķins (ja 

nepieciešams, detalizētu 

ieņēmumu un izdevumu 

aprēķinu var pievienot 

anotācijas pielikumā)  Informāciju par finansējuma izmaiņām skatīt anotācijas pielikumā. 

6.1. detalizēts ieņēmumu 

aprēķins 

6.2. detalizēts izdevumu 

aprēķins 

7. Amata vietu skaita 

izmaiņas 

Projekts šo jomu neskar. 

8. Cita informācija MK rīkojuma projekta ietvaros norādītie kapitālieguldījumu apmēri var tikt precizēti 

būvniecības darbu laikā, ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā 

mainījies to apmērs, kā arī, ja JRT ēku pārbūves projektam tiek piesaistīts ERAF 

finansējums.  Provizoriski aprēķinātais nomas maksas apmērs atbilstoši faktiskajām 
pārvaldīšanas izmaksām precizējams pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. 

Aplēstās aprīkojuma iegādes izmaksas precizējamas pēc iepirkuma procedūras 

veikšanas. 

 

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu 

1. Nepieciešamie 
saistītie tiesību aktu 

projekti 

Ņemot vērā šīs anotācijas I sadaļas 2.punktā minēto, MK rīkojuma projekts 
„Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, 

nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” 
Ministru kabinetā jāizskata vienlaicīgi ar: 

1) Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finansējumu Rīgas pils 
Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa 

Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās 
un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”; 

2) Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par apropriācijas pārdali”; 
3) Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta 

2017.gada 31.jūlija rīkojumā Nr.391 “Par finansējuma piešķiršanu 
Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils 
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laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un 
ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai””; 

4) Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finansējumu Padomju 

okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides 
izdevumu segšanai”; 

5) Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par finansējumu 
robežšķērsošanas vietas “Terehova” modernizācijas projekta I etapa 

būvniecībai, nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu 
segšanai”. 

2. Atbildīgā institūcija FM (VNĪ). 

3. Cita informācija Nav. 

 
 

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām 

Projekts šo jomu neskar. 

  
 

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes 

Projekts šo jomu neskar. 

  
 

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām 

1. Projekta izpildē iesaistītās 
institūcijas 

FM (VNĪ), KM (JRT). 

2. Projekta izpildes ietekme uz 
pārvaldes funkcijām un 

institucionālo struktūru. 
Jaunu institūciju izveide, esošu 
institūciju likvidācija vai 
reorganizācija, to ietekme uz 

institūcijas cilvēkresursiem 

Projekts šo jomu neskar. 

3. Cita informācija Nav. 

 
Finanšu ministre        D.Reizniece-Ozola 

 

 
 
J.Upeniece, 67024684 

Jana.Upeniece@vni.lv 
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