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	–
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	–
	A. Benfelde

	
	
	K. Gruškevica
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	–
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	J. Naglis
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	–
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	–
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1. §

2024. gadā paveiktais Rail Baltica projekta izmaksu samazināšanai
 ______________________________________________________________
(A. Ašeradens, V. Valaini, Ē. Diļevs, K. Malnača, D. Hildebrante, B. Bāne, K. Gruškevica, K. Briškens)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas pārstāves sniegto prezentāciju.
2. RB RAIL AS nosūtīt Finanšu ministrijai Satiksmes ministrijā iesniegto detalizēto finanšu pieprasījumu pa pozīcijām projekta īstenošanai 2025. un nākamajos gados.
3. Pieņemt zināšanai finanšu ministra izteikto viedokli, ka, pietrūkst precīzas informācijas par projekta kopējo budžetu (mērķa izmaksas), budžeta pārvaldību un īstenošanas termiņiem, lai gūtu pārliecību par projekta izmaksu efektivitāti.

2. §

Izmaiņas Rail Baltica projekta ieviešanas struktūrā
______________________________________________________________
(K. Malnača, A. Ašeradens, K. Briškens)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas pārstāves sniegto prezentāciju. 
2. Konceptuāli atbalstīt Rail Baltica Uzraudzības padomes izveidi un Satiksmes ministrijai nosūtīt Rail Baltica Uzraudzības padomes nolikuma projektu visiem tematiskās komitejas locekļiem izvērtēšanai un viedokļa sniegšanai.
3. Pieņemt zināšanai finanšu ministra izteikto viedokli, ka jau Uzraudzības padomes izveides brīdī ir jābūt precīzam Ministru kabineta mandātam padomei, konkrētam budžeta ietvaram (izmaksu “cenu griestiem”) un tā finansējuma avotiem, kā arī precīzam laika plānam (grafikam), kādā projekts tiks ieviests, lai padome varētu īstenot tai izvirzītos mērķus. 


3. §

Rail Baltica projekta īstenošanai 2025. gadā nepieciešamais papildu finansējums
___________________________________________________________
(K. Malnača, Ē. Diļevs, A. Ašeradens, B. Bāne, N. Sakss, K. Briškens)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas pārstāves sniegto prezentāciju un SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” pārstāvja sniegto informāciju par nepieciešamo papildu finansējumu Rail Baltica projekta īstenošanai 2025. gadā. 
2. Pieņemt zināšanai finanšu ministra izteikto viedokli, ka projekta īstenošanai nedrīkst uzņemties nekādas izmaksas / izdevumus, kamēr tās nav apstiprinātas Ministru kabinetā un rīkoties pieļaujams tikai piešķirto līdzekļu ietvaros.
3. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un pārējām ministrijām izvērtēt iespējamos finansēšanas avotus Rail Baltica projekta īstenošanai 2025. gadā un turpināt darbu pie informatīvā ziņojuma izstrādes, lai Ministru kabinetā iespējami ātri varētu pieņemt lēmumu par Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamā finansējumu piešķiršanu. 
4. Atbalstīt priekšlikumu, ka nākamā tematiskās komitejas sēde tiek organizēta 2025. gada februāra beigās.

4. §

Būvdarbi Rīgas centrālajā stacijā un Rīgas lidostā (esošā situācija un AF&KF priekšlikums)
___________________________________________________________
(K. Briškens)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nākošo tematiskās komitejas sēdi.

5. §

Rail Baltica enerģijas apakšsistēmas projektēšana un būvniecība
___________________________________________________________
(K. Briškens)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nākošo tematiskās komitejas sēdi.

6. §

Tematiskās komitejas 2024. gada 24. septembra sēdes protokola Nr. 3 2. § 4. punkta saskaņošana ___________________________________________________________
(B. Bāne, K. Briškens)

Atbalstīt Finanšu ministrijas 31.10.2024. vēstulē Nr. 2.1-3/3-1/3241 minēto ierosinājumu protokollēmuma grozījumam uz izteikt Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskā komitejas 2024. gada 24. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 3 2.§) 4. punktu šādā redakcijā:
“4. Satiksmes ministrijai, gatavojot izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Rail Baltica projekta ieviešanu, turpināt darbu pie būvniecības izmaksu optimizācijas (tai skaitā, šķērsojumu vienkāršošana, pievedceļu apjoma samazināšana, trokšņu sienu apjoma samazināšana).”.
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