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1. §

Rail Baltica enerģijas apakšsistēmas (ENE) projektēšana un būvniecība. Konsolidēto materiālu iegāde
 ______________________________________________________________
(K. Malnača, J. Miezainis, A. Benfelde, N. Šmits, A. Ašeradens, I. Dālderis, L. Paegļkalna, A. Šmuškovs, O. Feldmane, A. Švinka)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas pārstāves sniegto prezentāciju par Rail Baltica enerģijas apakšsistēmas (ENE) projektēšanu un būvniecību.
2. RB Rail AS divu nedēļu laikā:
2.1. ņemot vērā pieredzi par līdzšinējo sadarbību ar FIDIC inženieriem, projekta realizācijas kavējumiem vismaz par pieciem gadiem, kā arī projekta izmaksu sadārdzinājumu, izvērtēt ar ENE FIDIC inženieri noslēgto līgumu no ENE FIDIC inženiera atbildības aspekta par projekta sekmīgu realizāciju noteiktajos termiņos, piešķirtā finansējuma ietvaros un atbilstošā kvalitātē;
2.2. ņemot vērā, ka Latvija var piekrist tikai tādām projekta realizācijas cenām, kas ir savstarpēji salīdzināmas ar citu valstu līdzīgu projektu realizācijas cenām, un, lai gūtu pārliecību, ka iepirkums plānots par izdevīgāko cenu, veikt salīdzinājumu ar vismaz desmit citām valstīm par kontakttīkla cenu (vienības izmaksām uz kilometru);
2.3. ņemot vērā, ka joprojām ir aktuāls jautājums par finansējuma avotu projekta realizācijai, izvērtēt, vai noslēdzamajā līgumā par Rail Baltica enerģijas apakšsistēmas (ENE) projektēšanu un būvniecību Latvijai ir iespējams paredzēt izņēmumu attiecībā uz būvniecības realizāciju publiskās un privātās partnerības (PPP) ietvaros;
2.4. sagatavot kopsavilkumu par līdzšinējiem darba kavējumiem Rail Baltica projekta ieviešanā un līgumā paredzēto ENE FIDIC inženiera atbildību, kā arī attiecīgi par veiktajām sankcijām (piedzītajām soda naudām) pret ENE FIDIC inženieri;
2.5. sagatavot īsu kopsavilkumu par ENE FIDIC inženiera faktiski paveikto no 2021. gada salīdzinājumā ar noslēgtajā līgumā ar ENE FIDIC inženieri noteikto;
2.6. ņemot vērā, ka Lietuvā un Igaunijā līgumos noteiktie maksātāji ir attiecīgās kapitālsabiedrības, izvērtēt, vai ir iespējams analoģiski mainīt arī Latvijas pieeju, kura pašreiz paredz, ka maksātāja ir Satiksmes ministrija;
2.7. šī protokollēmuma 2.1.–2.6. apakšpunktā minēto informāciju nosūtīt Satiksmes ministrijai.
3. Satiksmes ministrijai RB Rail AS sagatavoto informāciju nosūtīt visām ministrijām un Ministru prezidentes birojam.
4. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas pārstāves sniegto prezentāciju par konsolidēto materiālu iegādi.
5. Satiksmes ministrijai nosūtīt:
5.1.  visām ministrijām un Ministru prezidentes birojam RB Rail AS veikto salīdzinājumu par materiālu cenām;
5.2. izvērtēšanai Tieslietu ministrijai, Finanšu ministrijai un Ekonomikas ministrijai konsolidēto materiālu iegādes līgumu.
6. Jautājumus par Rail Baltica enerģijas apakšsistēmas (ENE) projektēšanu un būvniecību un konsolidēto materiālu iegādi turpināt izskatīt nākamajā Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdē pēc tam, kad komitejas locekļi ir iepazinušies ar šī protokollēmuma 3. un 5. punktā minēto informāciju.
7. Satiksmes ministram atkarībā no izskatāmo jautājumu satura dalībai Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdēs pēc nepieciešamības aicināt attiecīgā objekta FIDIC inženiera pārstāvi.

2. §

Rail Baltica projekta īstenošanā iesaistīto institūciju kompetenču sadalījums Rail Baltica projekta īstenošanas likumprojektā
_____________________________________________________________
(A. Švinka)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

3. §

Izmaiņas Rail Baltica projekta ieviešanas struktūrā ___________________________________________________________
(A. Švinka)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

4. §

Progresa ziņojums par Būvdarbiem Rīgas centrālajā stacijā un Rīgas lidostā (esošā situācija un AF&KF priekšlikums)
___________________________________________________________
(A. Švinka)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
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