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Ministru kabineta rīkojuma projekta 

„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par 

finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju 

krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas 

izdevumu segšanai”” 

un Ministru kabineta rīkojuma projekta 

“Par apropriācijas pārdali”. 

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) 

 

 
Deklasificēts saskaņā ar  FM 05.01.2021. vēstulē Nr. 13.7-13/12/28 (reģ. Nr. SAN-2) minēto.  

  

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojuma Nr.361 „Par finansējuma 

piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju 

kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas 

izdevumu segšanai” (turpmāk MK rīkojums Nr.361) 4.punkts. 

2. Pašreizējā 

situācija un 

problēmas, 

kuru 

risināšanai 

tiesību akta 

projekts 

izstrādāts, 

tiesiskā 

regulējuma 

mērķis un 

būtība 

Pamatojoties uz MK rīkojumu Nr.361: 

- likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa 

budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam”  Finanšu ministrijas budžetā tiek 

paredzētas ilgtermiņa saistības Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā 

(turpmāk – Rīgas pils Konventa būvniecība), restaurācijas un pārbūves darbu 

izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” 

(turpmāk – VNĪ) 2017.gadā 500 000 euro, 2018.gadā 2 894 980 euro, 

2019.gadā 7 146 047 euro un 2020.gadā 7 316 667  euro,  kopā 2013. – 

2020.gadā paredzēts finansējums 19 2017 701 euro; 

- likumprojektā „Par valsts budžetu 2018.gadam” un likumprojektā „Par 

vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam” Finanšu 

ministrijas budžetā tiek paredzētas ilgtermiņa saistības Muzeju krātuvju 

kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības (turpmāk – Muzeju krātuvju 

kompleksa būvniecība) darbu izdevumu segšanai VNĪ 2018.gadā 12 833 396 

euro un 2019.gadā 1 832 203 euro, kopā 2014.–2019.gadā paredzēts 

finansējums 25 745 640 euro (saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 

22.septembra rīkojumu Nr.529 “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 

1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa 

Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, 

būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai”” (Ministru 

kabineta sēdes prot. Nr.45 64.§)); 

- Kultūras ministrijas (turpmāk – KM) budžetā tiek paredzēts finansējums: 

1) Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, nomas maksas izdevumu 

segšanai VNĪ 2020.gadā 125 181 un no 2021.gada katru gadu 375 543 euro; 

2) Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas izdevumu 

segšanai VNĪ 2019. gadā 943 049 euro un no 2020. gada katru gadu 1 257 398 

euro un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai 2019.gadā 648 007  euro 

un no 2020.gada katru gadu 783 361  euro. 
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MK rīkojuma Nr.361 saistošajā Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra 

sēdes protokollēmuma (Nr.45 64.§) 3.punktā noteikts, ka Finanšu ministrijai 

2017.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs Muzeju krātuvju kompleksa 

Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības darbu izdevumu segšanai valsts akciju 

sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” atbilstoši plānotajiem darbiem ir 

5 678 172 euro apmērā.   

Saskaņā ar  MK rīkojuma Nr.361: 

- 3.punktā noteikto  Finanšu ministrijai  (VNĪ) dots uzdevums nodrošināt: 

1)  Rīgas pils Konventa būvniecības pabeigšanu līdz 2020.gada 

31.augustam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2020. 

gada 1.septembris;   

2) Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības pabeigšanu līdz 2019. gada 31. 

martam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2019. gada 1. 

aprīlis; 

- 4.punktu, ja pēc tehniskā projekta izstrādes, būvniecības līgumu 

noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā būvniecības provizorisko izmaksu 

apmērs mainās, Finanšu ministrijai (VNĪ) jāiesniedz Ministru kabinetā 

rīkojuma projekts par ilgtermiņa saistību precizēšanu atbilstoši VNĪ 

precizētajām būvniecības darbu izmaksām; 

- 5.punktā un 6.1.apakšpunktā Finanšu ministrijai (VNĪ) un KM doti 

uzdevumi, ja nepieciešams, Finanšu ministrijai  (VNĪ) precizēt nomas maksas 

apmēru atbilstoši VNĪ faktiskajām nomas objektu pārvaldīšanas izmaksām un 

attiecīgi KM iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par minēto 

izdevumu precizēšanu.  

Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, būvniecības projekta īstenošanas 

gaita un priekšlikumi turpmākai rīcībai: 

2016.gada 18.maijā Rīgas pilsētas Būvvaldē saskaņots būvprojekts par 

Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurāciju un pārbūvi. Būvprojekta 

derīguma termiņš ir līdz 2018.gada 18.maijam. 

Ņemot vērā 2015.gada 18.septembrī izsludinātā būvdarbu iepirkuma par 

Rīgas pils Konventa restaurāciju un pārbūvi procesa norises gaitu, tostarp 

pretendentu iesniegtajos dokumentos konstatētās nepilnības un būtiskas 

atšķirības piedāvājumos, kādēļ bija nepieciešams papildu laiks, lai uzdotu lielu 

apjomu precizējošu jautājumu pretendentiem un piedāvājumu izvērtēšanā 

pieaicinātu papildu neatkarīgu ekspertu, VNĪ iepirkumu komisija 2016.gada 

1.novembrī pieņēma lēmumu pārtraukt Rīgas pils Konventa būvdarbu 

iepirkuma procedūru.  

Ņemot vērā arhitektu un vēsturnieku ieteikumus, lai veiktu padziļinātu  

Rīgas pils Konventa restaurācijas un rekonstrukcijas darbu priekšizpēti, 

2017.gada 12.jūlijā noslēgts līgums ar pilnsabiedrību “Pils Projekts” par 

arheoloģijas izpētes darbu un būvdarbu veikšanu ar izpildes termiņu līdz 

2017.gada 29.decembrim un gala ziņojumu iesniegšanu 2018. gada pirmajā 

pusē. Līguma izpildes laikā veiktas šādas faktu konstatācijas: 

- 2017.gada 5.oktobrī pilnsabiedrība “Pils Projekts” informēja Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par arheoloģijas darbos Rīgas pils 

Kastelas daļā un Horna bastionā atsegtajā konstrukcijām (atklātas 5 dažāda 

perioda konstrukcijas) un lūdza sniegt slēdzienu par turpmāko atsegto 

konstrukciju saglabāšanas nepieciešamību un/ vai atļauju veikt demontāžu 
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daļai vai visām konstrukcijām. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcija 2017.gada 16.oktobra atbildes vēstulē norādīja, ka nepiekrīt divu 

konstrukciju Rīgas pils Horna bastionā (unikālas 17.gs. pagraba un 19.gs. 

pirmās puses velvēta kanalizācijas vada inženiertehniska rakstura mūra 

konstrukcijas) nojaukšanai. Minētās konstrukcijas saglabājamas un turpmāk 

integrējamas projekta risinājumos; 

- arhitektoniski mākslinieciskā izpēte Rīgas pils Konventa daļas dažādās 

telpās un stāvos, t.sk. pagrabos, norāda uz jauniem atklājumiem. Tie ir gan 

gleznojumi, gan dekoratīvās apdares fragmenti, kas sākotnēji var tikt datēti pat 

ar 16.gs., kā arī iepriekš pētītajos vēstures rasējumos neatspoguļotas 

konstrukcijas. 

Atsegtās konstrukcijas, arhitektoniski mākslinieciskie darbi un to 

saglabāšanas nepieciešamība ietekmē būvprojektētāju pilnsabiedrības „Rīgas 

pils Kastelas projekts” izstrādāto projekta risinājumu sadaļās kur paredzēts 

izvietot ventilācijas sistēmas (ventilācijas iekārtas un gaisa ieņemšanas vadus), 

dīzeļģeneratoru, mikroklimata iekārtas, kā arī, un ne tikai, Rīgas pils Kastelas 

daļas savienojama vietu ar Horna bastionu (cilvēku plūsma) un citus 

inženierkomunikāciju risinājums pašā Rīgas pils Kastelas daļā. 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādītā 

nepieciešamība nodrošināt konstrukciju saglabāšanu un integrāciju 

būvprojekta risinājumos, nosaka pienākumu VNĪ uzdot veikt būvprojektētājam 

pilnsabiedrībai „Rīgas pils Kastelas projekts” izmaiņas būvprojektā. Izmaiņu 

veikšana būvprojektā varētu radīt ietekmi uz projekta ieviešanas laika grafiku, 

kā rezultātā būvprojekta realizācijas gala termiņu varētu būt nepieciešams 

pagarināt. 

Ņemot vērā minēto, sagatavots priekšlikums Ministru kabinetam par Rīgas 

pils Konventa būvniecības darbu izdevumu segšanai VNĪ paredzētā 

finansējuma apmēra sadalījumā pa gadiem precizēšanu, ņemot vērā riska 

faktoru un nemainot kopējā piešķirtā finansējuma apmēru, finansējumu 

1 866 820 euro apmērā paredzot 2021.gadā. Tomēr, ja izmaiņu veikšana 

būvprojektā neradīs ietekmi uz projekta ieviešanas laika grafiku, ir sagatavots  

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredzot priekšlikumu 

atbalstīt finansējuma modeļa maiņu - 2020.gadā izdevumu daļu, kas saistīta ar 

Rīgas pils Konventa būvniecības darbiem, ja izdevumi pārsniedz Finanšu 

ministrijas budžetā 2020.gadā paredzēto finansējuma apmēru, segt no VNĪ 

finanšu resursiem, nepārsniedzot būvniecības darbu izdevumu segšanai 

paredzēto atlikušo finansējuma daļu 2021.gadā 1 866 820 euro, ja tas nerada 

nevēlamu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci. 

Informāciju par precizēto valsts budžeta dotāciju no vispārējiem 

ieņēmumiem sadalījumu pa gadiem Rīgas pils Konventa būvniecības projekta 

īstenošanai skatīt tabulā: 

Nr.

p.k. 

Pārskata 

periods 

(gads) 

Apstiprināt

ais 

finansējums 

Izmaiņas 

+/- 

Precizētais 

finansējums 

1. 2013.-2016. 1 360 007 - 1 360 007 

2. 2017. 500 000 - 500 000 

3. 2018. 2 894 980 - 2 894 980 

4. 2019. 7 146 047 -1 866 820 5 279 227 

5. 2020. 7 316 667 - 7 316 667 

6. 2021 - 1 866 820 1 866 820 
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Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta 

īstenošanas gaita un priekšlikumi turpmākai rīcībai: 

2016. gada 11. martā VNĪ noslēdza  Muzeju krātuvju kompleksa būvdarbu 

līgumu Nr. 2/4-16-8/702 ar pilnsabiedrību „RERE Meistari 1".  Būvdarbi 

objektā uzsākti  2016.gada aprīlī. Ņemot vērā, ka pēc būvdarbu uzsākšanas 

veikti pasākumi ēkas papildus drošības paaugstināšanai, būvniecības projekta 

īstenošanas sākotnēji noteiktais termiņš pagarināts un noteikts 2019.gada 

31.marts. Būvdarbu veikšanas laikā ir radušies dažādi apstākļi, kuru ietekmē ir 

mainījusies faktiskā un turpmāk plānotā būvdarbu naudas plūsma, piemēram: 

- ņemot vērā faktisko ražošanas pieprasījumu tirgū, dzelzsbetona 

konstrukciju ražošanas apjomi ir nobīdīti attiecībā pret sakontēji plānoto. 

Kopējais būvdarbu laika grafiks nemainās, atbilstoši pārplānojot detalizēto 

būvdarbu tehnoloģiju; 

- saskaņā ar abpusējo vienošanos, būvprojektā tiek veiktas izmaiņas, 

būvkonstrukciju noturības pastiprināšanai. Plānojot naudas plūsmu bija 

pieejami tikai principiālie izmaiņu risinājumi. Izmaiņu detalizētas izstrādes 

procesā ir nepieciešams papildus laiks atsevišķu tehnisku risinājumu 

izstrādāšanai un saskaņošanai. Kopējo laika grafiku tas neietekmē, bet atstāj 

iespaidu uz naudas plūsmu, saistībā ar plānoto būvdarbu secību un tehnoloģiju. 

- sākotnējos naudas plūsmas aprēķinos būvuzņēmējs bija iekļāvis 

būvlaukuma ārējo tīklu izbūvi. Tīklu izbūve faktiski ir iespējama pēc 

dzelzsbetona konstrukciju un citu konstruktīvo ēkas elementu montāžas, 

tādējādi, šo darbu izmaksas ir paredzamas būvdarbu beigu posmā. 

Minētā rezultātā attiecīgi ir koriģējams Finanšu ministrijas budžetā 

paredzētais finansējums būvniecības  darbu izdevumu segšanai VNĪ  

sadalījumā pa gadiem, nemainot kopējo plānoto finansējuma apmēru un darbu 

izpildes termiņu.  

Ņemot vērā, ka Muzeju krātuvju kompleksam finansējums būvniecības 

darbu izdevumu segšanai 2017.gadā tiek plānots 3 811 352 euro, 2017.gadam 

apstiprināto finansējumu nepieciešams samazināt par 1 866 820 euro. Rezultātā 

2017.gadā finansējuma daļu, kas netiks izlietota 1 866 820 euro apmērā, 

paredzēts pārdalīt  uz budžeta resoru “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes 

procesā pārdalāmais finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”. 

 Savukārt 2019.gadā finansējums būvniecības darbu izdevumu segšanai 

tiek plānots 3 699 023 euro un tā rezultātā 2019.gadam apstiprināto 

finansējumu nepieciešams palielināt par 1 866 820 euro un to paredzēts 

nodrošināt, pārdalot no Rīgas pils Konventa būvniecībai paredzētā 

finansējumu, kas netiks izlietots plānotajā apmērā.  

Informācija par precizēto valsts budžeta dotāciju no vispārējiem 

ieņēmumiem pa gadiem  būvniecības projekta īstenošanai skatīt tabulā: 

 

Nr.

p.k. 

Pārskata 

periods 

(gads) 

Apstiprināt

ais 

finansējums 

Izmaiņas 

+/- 

Precizētais 

finansējums 

1. 2014.-2016. 5 401 869 - 5 401 869 

2. 2017. 5 678 172 -1 866 820 3 811 352 
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3. 2018. 12 833 396 - 12 833 396 

4. 2019. 1 832 203 1 866 820 3 699 023 

5. Kopā: 25 745 640 - 25 745 640 

 

Ņemot vērā minēto, ir sagatavots: 

1.  Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 

1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils 

laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības 

projekta un nomas maksas izdevumu segšanai””, kas paredz: 

– svītrot  MK rīkojuma Nr.361 1.5 un 1.6 punktu; 

– papildināt MK rīkojumu Nr.361 ar jaunu 1.7 punktu, lai precizētu 

ilgtermiņa saistības Finanšu ministrijas budžetā Rīgas pils Konventa 

būvniecības projekta un Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības projekta 

īstenošanas izdevumu segšanai VNĪ; 

– MK rīkojuma Nr.361 4.punktā  skaitļi un vārds „1.5 un 1.6” aizstāts ar 

skaitli “1.7 “. 

2.  Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali”, kas paredz  

atbalstīt apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 

41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenotajiem 

projektiem un pasākumiem” ilgtermiņa saistību pasākuma “Dotācija VAS 

“Valsts nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, 

Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa 

un komunikāciju izbūvei)” 1 866 820 euro apmērā uz budžeta resora “74. 

Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 

programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai no tās, ja 

nepieciešams, piešķirtu līdzekļus pasākumiem atbilstoši Ministru kabineta 

2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1644 “Kārtība, kādā pieprasa un 

izlieto budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” līdzekļus”. 

3. Vienlaikus ir sagatavots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, 

kas paredz: 

– pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 

„Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām” budžeta 

apakšprogrammā 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” 

īstenojamiem projektiem un pasākumiem” ilgtermiņa saistību pasākumam 

„Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju kompleksa 

būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju 

krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)” 2017.gadā netiks izlietots 

finansējums 1 866 820 euro  un tiks pārdalīts uz budžeta resora “74. 

Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 

programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”; 

– noteikt, ka Finanšu ministrijai 2017.gadā nepieciešamā finansējuma 

apmērs Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai atbilstoši plānotajiem darbiem 

ir 3 811 352 euro apmērā; 

– Finanšu ministrijai valsts budžeta 2019.gadam sagatavošanas procesā 

budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie 

īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību 

pasākumam „Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” muzeju krātuvju 

kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I 

kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)” palielināt 
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III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 

Rādītāji 

2017.gads 
Turpmākie trīs gadi (euro) 

2018.g. 2019.g. 2020.g. 

Saskaņā ar 

valsts 

budžetu 

kārtējam 

gadam 

Izmaiņas 

kārtējā 

gadā, 

salīdzinot 

ar budžetu 

kārtējam 

gadam 

Izmaiņas, 

salīdzinot 

ar kārtējo 

2017.gadu 

Izmaiņas, 

salīdzinot 

ar kārtējo 

2017.gadu 

Izmaiņas, 

salīdzinot ar 

kārtējo 

2017.gadu 

1 2 3 4 5 6 

1. Budžeta 

ieņēmumi: 

 0 0 0 0 

1.1. valsts 

pamatbudžets, tai 
0 0 0 0 0 

izdevumus 2019. gadā par 1 866 820 euro un ilgtermiņa saistību pasākumam 

„Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un 

rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa 

nodrošināšanai)” samazināt izdevumus 2019. gadā par 1 866 820 euro, attiecīgi 

2021.gadā palielināt izdevumus par 1 866 820 euro; 

- konceptuāli atbalstīt, ka 2020.gadā izdevumu daļu, kas saistīta ar Rīgas 

pils Konventa restaurācijas un pārbūves darbiem, ja izdevumi pārsniedz 

Finanšu ministrijas budžetā 2020.gadā paredzēto finansējuma apmēru, segt no 

VNĪ finanšu resursiem, nepārsniedzot būvniecības darbu izdevumu segšanai 

paredzēto atlikušo finansējuma daļu 1 866 820 euro; 

- Finanšu ministrijai jautājumu par Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, 

Rīgā, būvniecības darbu izdevumu daļu, kas pārsniedz Finanšu ministrijas 

budžetā 2020.gadā paredzēto finansējuma apmēru, un kuru paredzēts segt no 

VNĪ finanšu resursiem, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā, izstrādājot 

likumprojektu “Par valsts budžetu 2020.gadam” un likumprojektu “Par vidēja 

termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam”. 

MK rīkojuma projekts pilnībā atrisina anotācijas I. sadaļas 2.punktā 

minētās problēmas. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 

„Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu 

klasifikācijai Ministru kabineta rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes 

politikas un budžeta un finanšu politikas jomai. 

3. Projekta 

izstrādē 

iesaistītās 

institūcijas 

FM (VNĪ). 

4. Cita 

informācija 

Nav. 

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un 

administratīvo slogu 

Projekts šo jomu neskar. 
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skaitā ieņēmumi no 

maksas 

pakalpojumiem un 

citi pašu ieņēmumi 

1.2. valsts speciālais 

budžets 
0 0 0 0 0 

1.3. pašvaldību 

budžets 
0 0 0 0 0 

2. Budžeta izdevumi:  0 0 0 0 

2.1. valsts 

pamatbudžets 

 0 0 0 0 

Finanšu ministrija 

apakšprogramma 

41.13.00 

“Finansējums VAS 

“Valsts nekustamie 

īpašumi” 

īstenotajiem 

projektiem un 

pasākumiem” 

15 593 576 -1 866 820    

Budžeta resora 

“74.Gadskārtējā 

valsts budžeta 

izpildes procesā 

pārdalāmais 

finansējums” 

programma 02.00.00 

“Līdzekļi 

neparedzētiem 

gadījumiem”   

41 035 306 1 866 820 

 

   

2.2. valsts speciālais 

budžets 

0 0 0 0 0 

2.3. pašvaldību 

budžets  
0 

0 0 0 0 

3. Finansiālā 

ietekme: 
0 

0 0 0 0 

3.1. valsts 

pamatbudžets 
0 

0 0 0  0 

3.2. speciālais 

budžets 
0 0 0 0 0 

3.3. pašvaldību 

budžets  
0 0 0 0 0 

4. Finanšu līdzekļi 

papildu izdevumu 

finansēšanai 

(kompensējošu 

izdevumu 

samazinājumu 

norāda ar "+" zīmi) 

X 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
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5. Precizēta 

finansiālā ietekme: 

X 

0 0 0 0 

5.1. valsts 

pamatbudžets 

0 0 0 0 

5.2. speciālais 

budžets 

0 0 0 0 

5.3. pašvaldību 

budžets  
0 0 0 0 

6. Detalizēts 

ieņēmumu un 

izdevumu aprēķins 

(ja nepieciešams, 

detalizētu ieņēmumu 

un izdevumu 

aprēķinu var 

pievienot anotācijas 

pielikumā): 

 

6.1. detalizēts 

ieņēmumu aprēķins 

6.2. detalizēts 

izdevumu aprēķins 

7. Cita informācija Finansējums 2017.gadā tiks pārdalīts no Finanšu ministrijas 

apakšprogrammas 41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie 

īpašumi” īstenotajiem projektiem un pasākumiem” uz budžeta 

resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais 

finansējums” programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem”. 
 
 

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu 

1. Nepieciešamie saistītie 

tiesību aktu projekti 

Ņemot vērā šīs anotācijas I sadaļas 2.punktā minēto, Ministru 

kabineta rīkojuma projekts “„Grozījumi Ministru kabineta 

2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma 

piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un 

Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības 

projekta un nomas maksas izdevumu segšanai””  Ministru 

kabinetā jāizskata vienlaicīgi ar Ministru kabineta rīkojuma 

projektu „Par apropriācijas pārdali”. 

2. Atbildīgā institūcija Finanšu ministrija (VNĪ). 

3. Cita informācija Nav. 

 

 

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām 

Projekts šo jomu neskar. 

 

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes 

Projekts šo jomu neskar. 
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VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām 

1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas Finanšu ministrija (VNĪ), KM. 

2. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un 

institucionālo struktūru. 

Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija 

vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas 

cilvēkresursiem 

Projekts šo jomu neskar. 

3. Cita informācija Nav. 

 

 

 

 

Finanšu ministre D.Reizniece - Ozola 

 

 

 

 

 
Kokorēviča 67024955 

Lita.Kokorevica@vni.lv 

 

Gulbe 67024614 

Aiga.Gulbe@vni.lv 
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