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 Pielikums Ministru kabineta rīkojuma projekta  

“Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja 

 pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas,  

labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai” 

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)  

 

1.tabula. Finansiālā ietekme pa gadiem  

Nr. 

p.k. 

Pārskata 

periods 

(gads) 

Apstiprinātai

s finansējums 

KM nomas 

maksas 

izdevumu 

segšanai VNĪ 

Pils laukumā 

2, Rīgā 

Apstiprinātai

s finansējums  

KM pagaidu 

telpu nomai 

Tērbatas ielā 

75, Rīgā 

Kopā: 
Starpība 

+/- 

 FM 

ilgtermiņu 

saistības  

būvniecība

s 

izdevumu 

segšanai 

Finansēju

ms KM 

labiekārtoš

anas un 

ekspozīcija

s izveides 

izdevumu 

segšanai 

Precizētais 

finansējums KM 

nomas maksas 

izdevumu 

segšanai VNĪ Pils 

laukumā 2, Rīgā 

(2018.gadā 2 

mēneši un viena 

diena)* 

Precizētais 

finansējums 

KM pagaidu 

telpu nomai 

Tērbatas ielā 

75, Rīgā 

Kopā: 

1. 2. 3. 4. 5.=2.+3. 6.=5.-11. 7. 8. 9. 10. 
11.=7.+8.+9.+

10. 

1 2017   41 326 41 326 -1 917 822 1 871 826 72 478   14 844 1 959 148 

2 2018   38 152 38 152 -1 245     21 379 18 018 39 397 

3 2019 168 789   168 789 -4 061 205 3 156 173 947 587 126 234   4 229 994 

PAVISAM KOPĀ: 168 789 79 478 248 267 -5 980 272 5 027 999 1 020 065 147 613 32 862 6 228 539 

*Izdevumu apmērs nomas maksai gadā  noapaļots līdz euro. 

 

2.tabula. Provizoriskais nomas maksas aprēķins nekustamajam īpašumam Pils laukumā 2, Rīgā 

Kopējā/lietderīgā platība pēc būvniecības darbiem: 2582.10 m2. 

Iznomājamā platība: 2582.10 m2. 

Nr. 

p.k. 
Saīsinājumi Izmaksu nosaukums 

Vidēji 

gadā 

Vidēji 

mēnesī 

Mēnesī 

uz 1 m2 
Piezīmes 

1. Ktizm Tiešās izmaksas: 91 311.12 7 609.26 2.947 Kopsumma (1.1.-1.9.apakšpunktam): 

1.1 A 

Apsaimniekošana 
(inženierkomunikāciju apkope, 

iekšējā uzkopšana un ārējā 
sanitārā uzkopšana, kā arī 

plānotās materiālu un ātri 

nolietojamā inventāra izmaksas) 

38 731.56 3 227.63 1.250 

NĪ uzturēšanas plānotās izmaksas un 
plānotās materiālu un ātri nolietojamā 

inventāra izmaksas (uzturēšanas 

izmaksas tiks precizētas pēc 
apsaimniekošanas plāna iesniegšanas) 

1.2 Baps 
Apsaimniekošanā tieši iesaistītā 

personāla atlīdzība 
2 169.00 180.75 0.070 

Saskaņā ar 2016.gada 06.septembra 
VAS VNĪ valdes lēmumu Nr.VP-16/46  

- 0,07 EUR/m2  

1.3. P 
Pamatlīdzekļu (p/l) uzturēšanas 
izmaksas 

0.00 0.00 0.00 
p/l plānotās izmaksas, kuras izmanto NĪ 
un tam piegulošās teritorijas uzkopšanā 

1.4. N1 
Izdevumi plānotajiem kārtējiem 

vai kapitālajiem remontiem 
49 527.36 4 127.28 1.598 

no NĪ apdrošināšanas atjaunošanas 

vērtības 

1.5. Apdr Apdrošināšana 883.20 73.60 0.029 apdrošināšanas prēmija gadā 

2. Nizm 
Netiešās administratīvās 

izmaksas 
13 013.76 1 084.48 0.420 

Saskaņā ar 2016.gada 06.septembra 

VAS VNĪ valdes lēmumu Nr.VP-16/46  
- 0,42 EUR/m2 

PAVISAM KOPĀ (bez PVN): 104 324.88 8 693.74 3.367 Kopsumma (1. + 2.punkts); 

PVN (21%): 21 908.22 1 825.69 0.707 Pievienotās vērtības nodoklis 21 %; 

PAVISAM KOPĀ (ar PVN): 126 233.10 10 519.43 4.074 Gala rezultāts. 

*Nomas maksas aprēķins ir provizorisks un sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas 

kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” III nodaļā noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai. Pēc objekta nodošanas 

ekspluatācijā provizoriskais nomas maksas aprēķins ir precizējams atbilstoši VNĪ faktiski veiktajiem kapitālieguldījumiem un pārvaldīšanas izmaksām (Ministru kabineta 

2011.gada 06.decembtra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 4.punktā ir noteiktas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas 

darbības). 

 

3.tabula. Muzeja labiekārtošana, tai skaitā ekspozīcijas izveide 

 
  Deklasificēts saskaņā ar FM 23.03.2020. vēstuli  Nr.13.7-13/12/1346 (reģ. Nr. 

SAN-46) 
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Nr.p.k. Izdevumu nosaukums 
Summa, euro ar 

PVN 

1. Mākslinieciskais pakalpojums          49 993.57  

2. Mobilās tulkošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana          48 166.86  

3. Individuāli izgatavojamo mēbeļu izstrāde un uzstādīšana         145 000.00  

4. Tipveida mēbeļu piegāde un uzstādīšana          50 820.00  

5. Elektropreču piegāde un uzstādīšana          12 100.00  

6. Audiovizuālo iekārtu piegāde un uzstādīšana         689 784.57  

7. Informatīvās sistēmas izgatavošana un uzstādīšana          12 100.00  

8. Aizkaru piegāde un uzstādīšana          12 100.00  

  Kopā    1 020 065.00  
 

4. tabula. Projekta īstenošanas laika grafiks 

 

* Paredzamais būvdarbu iepirkuma norises termiņš, kas ietver šobrīd zināmos nosacījumus: 

1) būvdarbu iepirkuma norises termiņā nav iekļautas visas iespējamās sūdzības IUB dažādos iepirkuma norises posmos (ietverts tikai risks, ka var tikt iesniegta sūdzība IUB par 

iepirkuma rezultātiem, kur plānots, ka sūdzība IUB beidzas ar VNĪ labvēlīgu lēmumu); 

2) būvdarbu līguma norises laikā netiek iesniegti papildus būvdarbu pieprasījumi ar izpildes termiņa pagarinājumu 

 
5.tabula Plānotie provizoriskie izdevumi būvdarbiem NĪ Pils laukumā 2, Rīgā, sadalījumā pa gadiem (VNĪ 

kapitālieguldījumi) 

 

Izdevumi/gads KOPĀ 
Izdevumi līdz 

31.12.2017. 
2018. 

Būvniecības izmaksas 4 899 870 1 769 697 3 130 173 

Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla 
izmaksas 

128 129 102 129 26 000 

Kopā 5 027 999 1 871 826 3 156 173 

 

6.tabula Plānotie izdevumi muzeja labiekārtošanai un ekspozīcijas izveidei sadalījumā pa gadiem  

 

Izdevumi/gads KOPĀ 
Izdevumi līdz 

31.12.2017. 
2018. 

Muzeja labiekārtošana un ekspozīcijas 

izveide 
1 020 065 72 478 947 587 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministre  D.Reizniece-Ozola 
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2
Iepirkuma procedūra būvdarbu 

pabeigšanai*

2.2.

Jauns būvdarbu iepirkums (konkursa 

procedūra ar sarunām), paredzot 

būvdarbu izpildei 8 mēnešus

3 Būvdarbi un ekspozīcija

4 Komunikācijas pasākumi

4.1. Paziņojums par līguma izbeigšanu

4.2.
Paziņojums par līguma noslēgšanu un 

būvdarbu atsākšanu

4.3.
Paziņojums par būvdarbu pabeigšanu 

un objekta nodošanu ekspluatācijā

2018.gads
FebruārisSeptembris Oktobris Novembris Decembris Janvāris Augusts Septembris OktobrisMarts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs

Nr. Projekta aktivitātes
Jūlijs Augusts

2017.gads


