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 Pielikums informatīvajam ziņojumam 

“Par turpmāko rīcību ar būvniecības projektu 

“Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija”” 

 

1.tabula Projekta īstenošanas laika grafiks “A” variantam 

 

 
 

 

2.tabula Projekta īstenošanas laika grafiks “B” variantam 

 

 
* Paredzamais būvdarbu iepirkuma norises termiņš, kas ietver šobrīd zināmos nosacījumus: 

1) būvdarbu iepirkuma norises termiņā nav iekļautas visas iespējamās sūdzības IUB dažādos iepirkuma norises posmos (ietverts tikai risks, ka var tikt iesniegta sūdzība IUB 

par iepirkuma rezultātiem, kur plānots, ka sūdzība IUB beidzas ar VNĪ labvēlīgu lēmumu); 

2) būvdarbu līguma norises laikā netiek iesniegti papildus būvdarbu pieprasījumi ar izpildes termiņa pagarinājumu 

 

3.tabula Plānotie provizoriskie izdevumi būvdarbiem NĪ Pils laukumā 2, Rīgā, 

sadalījumā pa gadiem (VNĪ kapitālieguldījumi) “B” variantam 

 

Izdevumi/gads KOPĀ 
Izdevumi līdz 

31.12.2017. 
2018. 

Būvniecības izmaksas 4 899 870 1 769 697 3 130 173 

Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla 
izmaksas 

128 129 102 129 26 000 

Kopā 5 027 999 1 871 826 3 156 173 
 

*provizoriski aprēķinātais kapitālieguldījumu apmērs var tikt precizēts pēc būvniecības līguma noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā. 

 

4.tabula Plānotie provizoriskie  izdevumi muzeja labiekārtošanai un ekspozīcijas 

izveidei sadalījumā pa gadiem “B” variantam 

 

Izdevumi/gads KOPĀ 
Izdevumi līdz 

31.12.2017. 
2018. 

Muzeja labiekārtošana un ekspozīcijas 

izveide 
1 020 065 72 478 947 587 

 

 

Finanšu ministre      D.Reizniece - Ozola 

 
 

 
  Deklasificēts saskaņā ar FM 23.03.2020. vēstuli  Nr.13.7-13/12/1346 (reģ. 

Nr. SAN-46) 
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1 Līgumsaistību izpildes izbeigšana

2
Iepirkuma procedūra būvdarbu pabeigšanai 

(paātrināts slēgts konkurss)*

3 Būvdarbi

4 Projekta pārskatu sagatavošana

5 Komunikācijas pasākumi

* Paredzamais būvdarbu iepirkuma norises termiņš, kas ietver šobrīd zināmos nosacījumus:

1) būvdarbu iepirkuma norses termiņā iekļautas 2 iespējamās sūdzības IUB dažādos iepirkuma norises posmos, kur plānots, ka katra sūdzība IUB beidzas ar VNĪ labvēlīgu lēmumu;

2) būvdarbu līguma norsies laikā netiek iesniegti papildus būvdarbu pieprasījumi ar izpildes termiņa pagarinājumu
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2
Iepirkuma procedūra būvdarbu 

pabeigšanai*

2.2.

Jauns būvdarbu iepirkums (konkursa 

procedūra ar sarunām), paredzot 

būvdarbu izpildei 8 mēnešus

3 Būvdarbi un ekspozīcija

4 Komunikācijas pasākumi

4.1. Paziņojums par līguma izbeigšanu

4.2.
Paziņojums par līguma noslēgšanu un 

būvdarbu atsākšanu

4.3.
Paziņojums par būvdarbu pabeigšanu 

un objekta nodošanu ekspluatācijā
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