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 PRECIZĒTS 

Informatīvais ziņojums 

“Par turpmāko rīcību ar būvniecības projektu “Rakstniecības un mūzikas muzeja 

rekonstrukcija”” 

 
Finanšu instrumenta komiteja un Finanšu ministrija (Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta 2009. – 2014.gada vadošā iestāde) 2013.gada 21.februārī ir parakstījusi 

programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” (turpmāk – 

programma) programmas līgumu, kurā Kultūras ministrija noteikta kā programmas 

apsaimniekotājs un, kurā kā viens no iepriekš noteiktajiem projektiem norādīts projekts 

„Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija” paredzot programmas 100% 

līdzfinansējumu - 4 947 685,00 euro (Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 

līdzfinansējums 85% - 4 205 532,25 euro un valsts budžeta līdzfinansējums 15% - 742 152,75 

euro). 
 

Kultūras ministrija kā Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta 

2009. – 2014.gada programmas apsaimniekotājs 2013.gada 12.decembrī ir parakstījusi projekta 

līgumu Nr.EEZLV04/INP/2013/1 par projekta  īstenošanu, un valsts akciju sabiedrība “Valsts 

nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju, 

pamatojoties uz starp VNĪ un muzeju noslēgto 2013.gada 12.decembra partnerības līgumu Nr.5-

13-40/2151, uzsākusi īstenot iepriekš noteikto projektu „Rakstniecības un mūzikas muzeja 

rekonstrukcija” (turpmāk – projekts)1. 

 

Ņemot vērā, ka ir izbeigts līgums par Rakstniecības un mūzikas muzeja būvniecības 

darbu veikšanu ar būvuzņēmēju un pastāv augsts risks projektu nepabeigt līdz 2017.gada 

31.decembrim2, tiek sniegta aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu un risinājumu 

projekta īstenošanas pabeigšanas finansēšanai. 

 
1.  Situācijas izklāsts un projekta īstenošanas gaita. 

 

1.  Pamatojoties uz Kultūras ministrijas 2013.gada 2.augusta atzinumu Nr.4.3.2.-5/2460 par 

projekta apstiprināšanu ar nosacījumu un 2013.gada 11.oktobra atzinumu Nr.4.3.2.-5/3175 par 

nosacījuma izpildi, 2013.gada 13.decembrī starp Kultūras ministriju kā programmas 

apsaimniekotāju un VNĪ kā līdzfinansējuma saņēmēju projekta īstenošanā noslēgts Līgums par 

projekta īstenošanu un EEZ finanšu instrumenta programmas  līdzfinansējuma piešķiršanu 

Nr.EEZLV04/INP/2013/1. 

 

2.  Projekta mērķis: Atjaunota Rakstniecības un mūzikas muzeja ēka un pielāgota sabiedrības 

vajadzībām, izveidojot tajā jaunas ekspozīcijas. 

 

3. Apstiprinātais projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 30.aprīlis3. 

 
  Deklasificēts saskaņā ar FM 23.03.2020. vēstuli  Nr.13.7-13/12/1346 (reģ. Nr. 

SAN-46) 
 
1 Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) „Informatīvais ziņojums „Par 

turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem”” 

2.3.apakšpunkts. 
2 Sk. 2.nodaļu par projekta īstenošanas nosacījumiem. 
3 Sākotnējais projekta plānotais beigu datums saskaņā ar MK rīkojumā Nr.77 atbalstītās programmas LV04 

"Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" iepriekš noteiktā projekta iesniegumu bija noteikts 

2016.gada 30.aprīlis atbilstoši donorvalstu Noteikumu par EEZ finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gada 

periodā 7.14. panta 3.punktu. Ar 2016.gada 16.decembrī noslēgto vienošanos Nr.5 pie 2013.gada 13.decembra 
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4. 2014.gada 31.martā noslēgtā līguma Nr.4-2-14-10/621 ar pilnsabiedrību „Piegādātāju 

apvienība SIA „5.IELA” un SIA „BKB”” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 

„Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija ar restaurācijas elementiem Rīgā, Pils 

laukumā 2” ietvaros izstrādātais būvprojekts akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē 2015.gada 

14. augustā un izsniegta būvatļauja. 

 

5. 2015.gada 29.aprīlī VNĪ izsludinātā iepirkuma „Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves 

būvdarbu veikšana Pils laukumā 2, Rīgā” atklāta konkursa rezultāti vairakkārt apstrīdēti. Līdz 

ar to līgums par būvdarbu veikšanu objektā Pils laukums 2, Rīgā noslēgts 2016.gada 28.aprīlī 

ar pilnsabiedrību „PMK un BBA” (turpmāk – Būvuzņēmējs) (līguma Nr.2/4-2-16-8/1133; 

turpmāk – Līgums), ar būvniecības darbu izpildes termiņu 252 kalendāro dienu laikā no objekta 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 2016.gada 19.maijā objekts nodots 

Būvuzņēmējam, attiecīgi būvdarbu izpildes termiņš - 2017.gada 26.janvāris. 

 

6. Ņemot vērā Būvuzņēmēja nelabticīgu vilcināšanos darbu izpildē un nespēju pabeigt 

darbus noteiktajā termiņā, VNĪ 2017.gada 27.februārī izbeidza Līgumu ar Būvuzņēmēju. 

 

7.  2017.gada 23.februārī Būvuzņēmējs iesniedza Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 

tiesā prasību pret VNĪ par līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, līguma izpildi, 

pienākumu uzlikšanu un samaksas piedziņu. Sagatavošanās tiesas sēde nozīmēta 06.09.2017., 

tiesas sēde lietas izskatīšanai pēc būtības nozīmēta 26.09.2017. Savukārt VNĪ 2017.gada 

31.maijā iesniedza Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā prasību pret Būvuzņēmēju par 

parāda un līgumsoda piedziņu, lūdzot piedzīt solidāri no pilnsabiedrības “PMK un BBA”, SIA 

“Baltic Builders Alliance” un SIA “JĒKABPILS PMK” parādu par komunālajiem 

maksājumiem, līgumsodu, atzīt tiesības saņemt no atbildētājiem likumiskos 6% gadā līdz 

sprieduma izpildei (izsoles dienai) no piespriestās, bet nepiedzītās summas, kā arī solidāri 

piedzīt no atbildētājiem visus tiesāšanās izdevumus.  

 

8. Izskatot strīdu par pagaidu noregulējumu, Rīgas apagabaltiesas 2017.gada 6.jūnija lēmuma 

(lieta Nr.C30425417) Motīvu daļā norādīts, ka “[..]  Civillietu tiesas kolēģijas ieskatā 

pirmsšķietami konstatējams, ka Pilnsabiedrības “PMK un BBA” prasības noraidīšanas iespēja 

ir lielāka, nekā tās apmierināšana [..]”. 

  

2. VNĪ un Kultūras ministrijas rīcība, lai nodrošinātu projekta īstenošanas pabeigšanu. 

 

1. Ņemot vērā Būvuzņēmēja nespēju darbus veikt laika grafikā noteiktajos termiņos, Kultūras 

ministrijai komunicējot ar EEZ Finanšu instrumenta biroju par iespējamu termiņa 

pagarinājumu, 2017.gada 2.februārī EEZ Finanšu instrumenta birojs informēja, ka atbilstoši 

donorvalstu Noteikumu par EEZ finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gada periodā 

7.14.panta 6.punktam programmas apsaimniekotājam ir jānodrošina finansējums projekta 

pabeigšanai, ja projekts nav īstenots līdz 2017.gada 30.aprīlim. Vienlaikus tika norādīts, ka 

projektam piešķirtais EEZ finansējums var tikt attiecināts, ja projekts tiks ziņots kā pabeigts 

programmas noslēguma pārskatā, kas iesniedzams EEZ Finanšu instrumenta birojā līdz 

2018.gada 28.februārim. Kultūras ministrija kā programmas apsaimniekotājs un Finanšu 

 
līguma Nr.EEZLV04/INP/2013/1 par iepriekš noteiktā projekta “Rakstniecības un mūzikas muzeja 

rekonstrukcija” īstenošanu un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Kultūras un dabas 

mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” līdzfinansējuma piešķiršanu, kas noslēgts starp Kultūras ministriju kā 

Programmas apsaimniekotāju un VNĪ kā līdzfinansējuma saņēmēju, projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 

2017.gada 30.aprīlim, pamatojoties uz EEZ Finanšu instrumenta biroja 2015. gada 13.oktobra vēstulē apstiprināto 

maksimālo projekta izdevumu attiecināmības termiņa pagarinājumu. 
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ministrija atbilstoši kompetencei ir nodrošinājušas atbildīgu noteikto funkciju izpildi, lai 

sniegtu atbalstu un veicinātu sekmīgu projekta īstenošanu, tai skaitā nodrošinot neformālas un 

konsultācijas un oficiālu saraksti gan ar Finanšu instrumenta biroju, gan ar Norvēģijas 

Karalistes Ārlietu ministrijas augsta līmeņa donorvalstu pārstāvjiem. 

 

2. Līdz ar to, lai nodrošinātu izmaksu, kas veiktas līdz 2017.gada 30.aprīlim, attiecināmību, 

programmas īstenošanas termiņā ir jāizpilda programmas stratēģijā noteiktais mērķis - atjaunots 

muzejs un pieejamas ekspozīcijas. Apliecinājums par mērķa sasniegšanu ietverams 

programmas noslēguma ziņojumā, kas iesniedzams vēlākais līdz 2018.gada 28.februārim.  

 
1.tabula Projekta īstenošanai paredzētais finansējums 

Pozīcijas Summa euro 

EEZ finanšu instrumenta 

līdzfinansējums 

nepārsniedzot 4 205 532 

Valsts budžeta līdzfinansējums nepārsniedzot    742 153 

Rakstniecības un mūzikas muzeja 

finansējums 

                            70 000* 

                                              Kopā:                       5 017 685 

* VNĪ īsteno projektu sadarbībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju, pamatojoties uz noslēgto 2013.gada 

12.decembra partnerības līgumu Nr.5-13-40/2151. Līdzfinansējumu projekta īstenošanai paredzēts izlietot 

ekspozīcijas un mūžizglītības telpu iekārtošanai. 

 

2.tabula Apstiprinātās atbalsta summas izlietojums 

Pozīcijas Atbalsta summa euro 
Sadalījums 

procentos 

Izlietotais 

finansējums 

euro 

attiecināmības 

perioda laikā 

(30.04.2017.) 

Neizlietotais 

finansējums 

euro 

attiecināmības 

perioda laikā 

(30.04.2017.) 

EEZ finanšu instrumenta 

līdzfinansējums 

nepārsniedzot 4 205 

532 

85 

 

 

1 482 238 2 723 294 

Valsts budžeta līdzfinansējums nepārsniedzot    742 153 15 261 572 480 581 

                                         Kopā:                       4 947 685 100 1 743 810* 3 203 875 

* Norādītā summa ietver izdevumus, kas saistīti ar Rakstniecības un mūzikas muzeja atjaunošanas darbiem, 

tostarp projekta vadības izmaksas, izdevumus, kas saistīti ar publicitātes nodrošināšanu, pieredzes apmaiņu ar 

Norvēģu partneriem, muzeja labiekārtošanu, t.sk. ekspozīcijas izveidi. 

 

3. Lai nodrošinātu projekta īstenošanas pabeigšanu programmas ietvaros, VNĪ 2017.gada 

28.februārī izsludināja jaunu būvdarbu iepirkumu – slēgtu konkursu „Rakstniecības un mūzikas 

muzeja pārbūves būvdarbu veikšana Pils laukumā 2, Rīgā”. Iepirkumā saņemti četri tehniskie 

un finanšu piedāvājumi, sākot no 5 518 522 euro līdz 5 943 329 euro, kas pārsniedz projektā 

pieejamā finansējuma apmēru. Finanšu piedāvājumi sagatavoti, ņemot vērā programmas 

īstenošanas termiņu un to ka, līdz 2017.gada 28.februārim ir jāsagatavo un EEZ Finanšu 

instrumenta birojā ir jāiesniedz programmas noslēguma pārskats.  

 

3.  Iespējamie turpmākās rīcības varianti. 

 

3.1. A VARIANTS – tiek turpināta EEZ finansētā projekta īstenošana.  

 
Laika grafiks  Projekta īstenošanas termiņš - līdz 2017.gada 31.decembrim; maksimālais 

termiņš - 2018.gada 28.februāris*.  

 

*lai projektu paziņotu kā pabeigtu, informācija par to iekļaujama EEZ Finanšu 

instrumenta birojā vēlākais līdz 2018. gada 28. februārim iesniedzamajā 

programmas noslēguma pārskatā  
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(detalizētu projekta īstenošanas laika grafiku sk. pielikuma 1.tabulā) 

Budžets, EUR   

Plānotās projekta 

kopējās izmaksas 

8 487 617 euro  

EEZ attiecināmās 

izmaksas (līdz 

30.04.2017.) 

1 743 810 euro   

Rakstniecības un 

mūzikas muzeja 

finansējums 

70 000 euro (t.sk. 

PVN) 

VNĪ īsteno projektu 

sadarbībā ar 

Rakstniecības un 

mūzikas muzeju, 

pamatojoties uz 

noslēgto 2013.gada 

12.decembra 

partnerības līgumu 

Nr.5-13-40/2151. 

Nepieciešamais valsts 

budžeta finansējums*  

6 673 807 euro To skaitā: 

- muzeja 

labiekārtošanai un 

ekspozīcijas izveidei – 

995 754 euro 

(t.sk.PVN); 

- būvniecības darbu 

veikšanai – 5 678 062 

euro. 

* Valsts budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā 

pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". 

Ja tiesvedības rezultātā neattiecināmās izmaksas VNĪ segs būvuzņēmējs 

pilnsabiedrību „PMK un BBA”4, VNĪ no valsts budžeta saņemtos finanšu 

līdzekļus atskaitīs valsts budžetā. 

 

Turpmāk veicamās  

darbības projekta 

īstenošanai 

1. Turpināts būvdarbu iepirkums. Ja iepirkuma rezultāti netiks apstrīdēti, 

līgumu plānots noslēgt 2017.gada septembrī. Ņemot vērā, ka iesniegtie 

finanšu piedāvājumi pārsniedz Ministru kabineta noteikto publisko 

iepirkumu līgumcenu robežvērtības publiskiem būvdarbu līgumiem, līgumu 

plānots slēgt tikai par būvniecības darbu veikšanu, bez audiovizuālā 

aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas, ko iepirkums paredz (par audiovizuālo 

iekārtu piegādi un uzstādīšanu tiks veikts atsevišķs iepirkums).  Veikti 

būvdarbi. 

2. Turpinātas uzsāktās procedūras ekspozīcijas izveidei un telpu aprīkošanai. 

3. Veikti iepirkumi ekspozīcijas izveidei (piemēram, audiovizuālo iekārtu 

piegāde un uzstādīšana, informatīvās sistēmas izgatavošana un uzstādīšana, 

elektropreču piegāde un uzstādīšana). 

Riski 1. Līdz 2017.gada 31.decembrim (vēlākais līdz programmas noslēguma 

pārskata sagatavošanai un iesniegšanai EEZ Finanšu instrumenta birojā) 

netiek sasniegts programmas stratēģijā noteiktais mērķis - atjaunots muzejs 

un pieejamas ekspozīcijas, kā rezultātā arī līdz 30.04.2017. ieguldītais EEZ 

finansējums nav attiecināms. 

Ņemot vērā programmas īstenošanas nosacījumus, līgums par būvniecības 

darbu veikšanu slēdzams iespējami drīzākā termiņā, bet, ņemot vērā, ka 

būvdarbu iepirkums vēl turpinās un iespējams apstrīdēt iepirkuma 

rezultātus, pastāv augsts risks, ka būvniecības projekts var netikt īstenots 

 
4 Saskaņā ar 2016.gada 28.aprīlī starp VNĪ un pilnsabiedrību „PMK un BBA” noslēgtā līguma Nr.2/4-2-16-8/1133 

par būvdarbu veikšanu objektā Pils laukums 2, Rīgā, 10.3.punktu “Ja Uzņēmējs ir pārkāpis Līguma noteikumus 

un šo pārkāpumu rezultātā Pasūtītājam tiek piemērotas finanšu korekcijas vai veiktās izmaksas tiek atzītas par 

neattiecināmām, Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus. Šajā punktā ar zaudējumiem tiek saprasts piemēroto 

finanšu korekciju vai neattiecināmo izmaksu apmērs”. 
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līdz programmas noslēguma pārskata sagatavošanai un iesniegšanai EEZ 

Finanšu instrumenta birojā. 

2. Būvniecības darbi jāpabeidz ļoti saspringtos termiņos. Līdz ar to pastāv 

iespēja būvniekam izvirzīt savus nosacījumus, kā rezultātā iespējams 

būvniecības darbu sadārdzinājums. 

 

3.2. B VARIANTS –  apzinoties EEZ finansētā projekta īstenošanas risku termiņā, lai 

nodrošinātu projekta pabeigšanu līdz Latvijas valsts simtgadei 2018.gada 18. novembrī, 

projekta pabeigšana tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem. 

Laika grafiks  Projekta īstenošanas termiņš: provizoriski 2018.gada 30.oktobris (detalizētu 

projekta īstenošanas laika grafiku sk. pielikuma 3.tabulā).  

Budžets, EUR   

Provizoriski plānotās 

projekta izmaksas 

6 118 064 euro  

Rakstniecības un 

mūzikas muzeja 

finansējums 

70 000 euro (t.sk. 

PVN) 

VNĪ īsteno projektu 

sadarbībā ar 

Rakstniecības un 

mūzikas muzeju, 

pamatojoties uz 

noslēgto 2013.gada 

12.decembra 

partnerības līgumu 

Nr.5-13-40/2151. 

Nepieciešamais valsts 

budžeta finansējums 

ne vairāk kā 6 048 064 

euro 

to skaitā plānotais 

kapitālieguldījumu 

apmērs 5 027 999 euro 

un muzeja 

labiekārtošanai, tai 

skaitā ekspozīcijas 

izveidei nepieciešamais 

finansējums – 1 020 065 

euro (t.sk.PVN)* 

*kapitālieguldījumu un muzeja labiekārtošanai un ekspozīcijas izveidei 

nepieciešamā finansējuma sadalījumu pa gadiem sk. pielikuma 3. un 4.tabulā.  

 

Programmas līmenī  donoriem atmaksājamā summa par deklarētajiem 

Rakstniecības un mūzikas muzeja  projekta izdevumiem 1 351 626.55 euro. 

Finansējuma avots Valsts budžets, pārdalot finansējumu no citu attīstības projektu īstenošanai 

piešķirtā finansējuma, kas attiecīgajā gadā netiks izlietots.* 

 

*minētā situācija izvērtēta, ņemot vērā katra attīstības projekta faktisko 

īstenošanas gaitu un aktualizēto provizorisko laika grafiku, kā arī atbilstoši 

tam aktualizēto piešķirtā finansējuma izlietošanas plānu. 

Turpmāk veicamās  

darbības projekta 

īstenošanai 

1. Veikts jauns iepirkums par būvdarbu veikšanu, prognozējot, ka pie plānotā 

būvniecības darbu īstenošanas termiņa - astoņi mēneši,  būvdarbu finanšu 

piedāvājuma summa būs zemāka, salīdzinot ar esošajā iepirkumā 

saņemtajiem finanšu piedāvājumiem (no 5 518 522 euro līdz 5 943 329 euro; 

kas sagatavoti, ņemot vērā programmas īstenošanas termiņu un to ka, līdz 

2018.gada 28.februārim vēl ir jāsagatavo un EEZ Finanšu instrumenta 

birojā ir jāiesniedz programmas noslēguma pārskats). 

2. Turpinātas uzsāktās procedūras ekspozīcijas izveidei un telpu aprīkošanai. 

3. Veikti iepirkumi ekspozīcijas izveidei (piemēram, informatīvās sistēmas 

izgatavošana un uzstādīšana, elektropreču piegāde un uzstādīšana). 

Riski 1. Nav paredzams tiesvedības ar Būvuzņēmēju ilgums un iznākums. 

2. Ja netiek piešķirts valsts budžeta finansējums, projekta pabeigšana nav 

iespējama. 

3. Jauna iepirkuma par būvdarbu veikšanu rezultātā saņemtie finanšu 

piedāvājumi pārsniedz provizoriski plānotās būvniecības darbu izmaksas. 
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Ņemot vērā šī informatīvā ziņojuma 3.1.apakšpunkta “A” variantā identificētos augstos 

riskus, secināms, ka projekts var netikt īstenots līdz programmas noslēguma pārskata 

sagatavošanai un iesniegšanai EEZ Finanšu instrumenta birojā – 2018.gada 28.februārim, kā 

arī ievērojamā izmaksu sadārdzinājuma būvniecības darbu veikšanai rezultātā ieguldītie 

publiskie līdzekļi nebūtu ekonomiski pamatoti.  Tādēļ tiek virzīts priekšlikums projekta 

turpmāku īstenošanu veikt atbilstoši šī informatīvā ziņojuma 3.1.apakšpunktā piedāvātajam “B” 

variantam. 

Lai īstenotu šī informatīvā ziņojuma 3.1.apakšpunkta “B” variantu, Ministru kabinetā ir 

izskatāms rīkojuma projekts “Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja 

pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un 

ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai”. 

 

 

Finanšu ministre                          D.Reizniece - Ozola 
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