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 Ministru kabineta rīkojuma projekta  

„Par robežšķērsošanas vietu „Silene” un „Pāternieki” attīstību uz Latvijas 

Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas”  

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)  

  

 

Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums 

Mērķis, risinājums 

un projekta spēkā 

stāšanās laiks  

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par robežšķērsošanas vietu „Silene” 

un „Pāternieki” attīstību uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas 

Republikas valsts robežas” (turpmāk – Projekts) sagatavots, lai nodrošinātu 

robežšķērsošanas vietu (turpmāk – RŠV) “Silene” un “Pāternieki” esošās 

kontroles infrastruktūras uzlabošanu kravas transportlīdzekļu un citu 

transportlīdzekļu plūsmas caurlaidības palielināšanai, tostarp saistībā ar 

Rīgā un Minskā plānoto Pasaules Hokeja čempionātu 2021.gadā, kā arī 

plānoto loģistikas centra attīstību Krāslavas novada Pāterniekos.  

MK rīkojuma projekts stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

   

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.gada 6.jūnija Latvijas Ostu, Tranzīta un Loģistikas padomes sēdes 

protokola 2.2.punkts nosaka, lai nodrošinātu kravas transportlīdzekļu 

plūsmas caurlaidību RŠV “Silene” un “Pāternieki”, aicināt Finanšu 

ministriju (valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – 

VNĪ)) sadarbībā ar Iekšlietu ministriju (turpmāk – IeM), Satiksmes ministriju 

un Zemkopības ministriju (turpmāk – ZM) veikt savstarpējas konsultācijas, 

precizēt informatīvo ziņojumu (ar samazinātiem aprēķiniem) „Par 

robežšķērsošanas vietu „Silene” un „Pāternieki” attīstību uz Latvijas 

Republikas un Baltkrievijas Republikas  valsts robežas” un virzīt to 

izskatīšanai Ministru kabinetā. Par paveikto informēt Latvijas Ostu, tranzīta 

un loģistikas padomi 2018.gada 22.augusta sēdē. 

Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 

52.§) „Informatīvais ziņojums "Par veicamajām darbībām, lai nodrošinātu 

projekta ieceres "Loģistikas centra attīstība Krāslavas novada Pāterniekos" 

īstenošanu”” (turpmāk – MK protokols Nr.33) 5.punktā uzdots Finanšu 

ministrijai (VNĪ) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (turpmāk – VRS), Valsts 

ieņēmumu dienestu (turpmāk – VID) un Pārtikas un veterināro dienestu 

(turpmāk – PVD) izstrādāt detalizētu satiksmes organizācijas risinājumu, 

sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par RŠV 

"Pāternieki" iespējamo infrastruktūras pielāgošanas pasākumu finansēšanas 

modeli. Jautājumu par nepieciešamo papildu finansējumu izskatīt Ministru 

kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts 

budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā vienlaikus ar visu ministriju un 

citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem atbilstoši 

valsts budžeta iespējām. 

Ar Ministru kabineta 2018.gada 18.jūlija rīkojumu Nr.324 „Par Latvijas 

Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības pasākumu plānu 

vidēja termiņa sadarbībai galvenajos virzienos” (turpmāk – MK rīkojums 

 
  Deklasificēts saskaņā ar FM 15.04.2020.vēstuli Nr. 13.7-13/12/1954 (reģ. Nr.SAN-69) 
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Nr.324) apstiprināts Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas 

Republikas valdības pasākumu plāna vidēja termiņa sadarbībai galvenajos 

virzienos) projekts un ministrijām atbilstoši kompetencei uzdots nodrošināt 

pasākumu plāna izpildi no tām piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, tai skaitā 

šādu pasākumu nodrošināšanu: 

1) Sadarbība, lai vienkāršotu procedūras un samazinātu muitas un 

robežšķērsošanas formalitāšu kārtošanas laiku, veicot kravu un pasažieru 

pārvadājumus ar dzelzceļa un autotransportu; 

2) Kravu plūsmu ātruma palielināšana Latvijas - Baltkrievijas RŠV 

"Pāternieki - Grigorovščina"; 

3) Sadarbība ar mērķi piesaistīt donoru un finanšu instrumentu līdzekļus 

autotransportam paredzēto RŠV "Urbani - Silene" un "Pāternieki - 

Grigorovščina" rekonstrukcijai; 

4) Sadarbība autoceļu attīstības jautājumos un autosatiksmes jomā, 

ņemot vērā gatavošanos 2021. gada Pasaules hokeja čempionātam Minskā 

un Rīgā. 

2. Pašreizējā 

situācija un 

problēmas, 

kuru 

risināšanai 

tiesību akta 

projekts 

izstrādāts, 

tiesiskā 

regulējuma 

mērķis un 

būtība 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.gada 6.jūnijā Latvijas Ostu, Tranzīta un Loģistikas padomē pēc IeM 

priekšlikuma izskatīja jautājumu par kravu transportlīdzekļu plūsmas 

caurlaidību RŠV “Silene” un “Pāternieki”. Apkopojot transporta plūsmas 

datus, 2018.gadā ir identificēts satiksmes plūsmas pieaugums salīdzinot ar 

2017.gadu (aptuveni 7%). Esošā transportlīdzekļu plūsma RŠV “Silene” 

vieglajiem  transportlīdzekļiem  2,3 reizes pārsniedz projektēto jaudu, RŠV 

“Pāternieki” - ir sasniegtas jaudas rezerves abu veidu transportlīdzekļiem. 

RŠV “Silene” un RŠV “Pāternieki” kontroles ēku (kontroles paviljoni, 

galvenā kontroles ēka, nojumes) infrastruktūra, tai skaitā ārējās un iekšējās 

inženiertehniskās komunikācijas (vājstrāvas, apgaismojums, sakaru tīkli) ir 

izbūvētas 1999. - 2000. gadā, kontroles ēku telpu plānojums un 

inženiertehnisko komunikāciju jauda un tehniskais stāvoklis neatbilst 

mūsdienu vajadzībām un ierobežo moderno kontroles tehnoloģiju 

pielietošanas iespējas. Apgaismojums visā teritorijā, it īpaši kontroles zonā,  

nav pietiekošs, lai nodrošinātu vajadzīgo režīma kontroli un apgrūtina 

robežšķērsotāju dokumentu pārbaudi. Esošās nojumes nav aprīkotas ar 

elektroniskajām informācijas zīmēm, kas efektīvi ļautu mainīt joslu nozīmi, 

lai palielinātu caurlaidību sastrēguma stundās atbilstoši Šengenas Robežu 

kodeksa prasībām 1  un Kopienas Muitas kodeksa 2  prasībām. Esošās 

attīrīšanas iekārtas RŠV “Silene” nedarbojas, jo projektētā jauda neatbilst 

faktiskajam patēriņam. Dēļ palielinātas transportlīdzekļu plūsmas  esošais 

asfalta segums vietām, it īpaši kontroles zonā,  ir nolietojies un būtu 

atjaunojams.  

Izpildot Latvijas Ostu, Tranzīta un Loģistikas padomes 2018.gada 

6.jūnija sēdē doto uzdevumu, ņemot vērā transportlīdzekļu plūsmas 

pieaugumu 2017.-2018.gadā RŠV  “Silene” un “Pāternieki”, Pasaules Hokeja 

 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par 

noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) 10. panta prasības, 

kas nosaka, ka, lai nodrošinātu valsts robežu šķērsojošo personu plūsmas vienmērīgu caurlaidību, dalībvalstīm 

jānodrošina joslas atbilstoši personu kategorijām un jāaprīko ar attiecīgajām informācijas zīmēm. 
2 Komisijas Regulas (EEK) Nr.2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 

par Kopienas Muitas kodeksa  izveidi (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 450/2008, ar ko izveido 

Kopienas Muitas kodeksu) 233.panta prasību ievērošanu, kas paredz joslu nodalīšanu deklarējamām precēm un 

nedeklarējamām precēm. 
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čempionāta norisi 2021.gadā Rīgā un Minskā, kā arī plānoto Loģistikas 

centra attīstību Krāslavas novada Pāterniekos, prioritāri RŠV “Silene” un 

“Pāternieki” attīstības projekta I posmā būtu veicami attīstības 

modernizācijas pasākumi, lai sakārtotu esošo pamata kontroles 

infrastruktūru, plānojot ieguldījumus gan ēkās, gan ceļa infrastruktūrā. VNĪ 

sadarbībā ar  kontroles iestādēm (VID, VRS, PVD) ir identificējusi attīstības 

projekta I posmā iekļaujamos prioritāros  pasākumus RŠV “Silene” un RŠV 

“Pāternieki” infrastruktūras uzlabošanai: 

- pārbūvēt esošos 4 kontroles paviljonus, tos paplašinot, lai tajos varētu 

izmantot modernās kontroles tehnoloģijas;  

- veikt nojumes pārbūvi kontroles zonā, importa joslā to attiecīgi 

paplašinot, aprīkojot ar elektroniskajām norādēm uz nojumēm un dublējošām 

zīmēm uz rāmja gan iebraucošā, gan izbraucošā pusē, uzlabojot 

apgaismojumu zem nojumes dokumentu pārbaudes funkcijas 

nodrošināšanai; 

-  saskaņā ar tehniskās izpētes atzinumu, veikt inženiertehnisko 

komunikāciju pārbūvi, veikt identificētos neatliekamos uzlabojumus 

galvenajās ēkās; 

-  kontroles zonā nomainīt esošo asfalta segumu un iespēju robežās 

īstenot satiksmes organizācijas pasākumus - veikt joslu paplašināšanu, 

paplašināt esošo noformēšanas laukumu, RŠV “Pāternieki” izveidot 

pieslēgumu perspektīvajam Krāslavas Loģistikas centram. Krāslavas novada 

pašvaldība plāno Loģistikas centra attīstības projekta iesniegumu līdz 

2019.gada 1.maijam iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētā Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gadam plānošanas 

perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā 

atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.  

Lai augstāk minētos pasākumus varētu īstenot līdz 2020.gada 

31.decembrim, VNĪ uzsāka attīstības projekta I posma modernizācijas 

pasākumu plānošanu jau 2018.gada nogalē.  2019.gada 6.februārī VNĪ 

noslēdza ar SIA “ Vides izpēte” līgumu par topogrāfisko (ieskaitot 

apakšzemes komunikācijas) uzmērīšanu un agrāko topogrāfisko uzmērījumu 

koriģēšanu RŠV “Silene” un RŠV “Pāternieki”. Savukārt 2019.gada 

14.februārī tika izsludināta cenu aptauja  “RŠV  “Pāternieki” un RŠV 

“Silene” infrastruktūras būvtehniskā apsekošana”, kuras ietvaros izraudzīts 

pretendents SIA “Rem Pro” (norit līguma slēgšanas process) un 2019.gada 

22.februārī tika izsludināta cenu aptauja “Teritorijas ģeotehniskās izpētes 

darbu veikšana RŠV  “Silene” un RŠV “Pāternieki””, kuras ietvaros 

izraudzīts pretendents SIA “Advors” (norit līguma slēgšanas process). Ir 

uzsākts darbs pie projektēšanas uzdevuma izstrādes. Plānotais projekta 

īstenošanas laika grafiks: 

                                                                                                  1.tabula  
Nr. Pasākums  Sākums  Beigas 

1. Priekšizpēte  (topogrāfija, tehniskā apsekošana, 

ģeotehniskā izpēte)  
06.02.2019. 30.04.2019. 

2. Iepirkums projektēšanas uzdevumam 01.02.2019. 30.04.2019.  

3. Projektēšanas uzdevuma izstrāde un saskaņošana ar 

kontroles dienestiem 
01.05.2019. 31.07.2019. 
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4. Apvienotā iepirkuma “projektē – būvē”  

izsludināšana un līguma noslēgšana ar pretendentu, 

būvprojekta izstrāde un būvdarbi 

01.06.2019. 31.12.2020. 

 

 
Ierobežotas pieejamības informācija  NAV KLASIFICĒTS 

 

 

Plānotais kopējais nepieciešamais finansējums RŠV “Pāternieki” 

attīstības I posma aktivitātēm ir 3 135 886 EUR (bez PVN): 

                                                                                                   2.tabula 
Nr. Izmaksu pozīcija Kopā 2019 2020 

1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde, t.sk. 279 865 254 267 25 598 

1.1. Būvprojekta izstrāde  221 844 221 844 0 

1.2. Būvprojekta ekspertīze 17 065 17 065 0 

1.3. Būvniecības autoruzraudzība  40 956 15 358 25 598 

2. Būvniecības darbi: 2 730 383 817 394 1 912 989 

3. Būvniecības būvuzraudzība 50 000 10 000 40 000 

4. Projekta vadības izmaksas 75 638 20 638 55 000 

KOPĀ 3 135 886 1 102 299 2 033 587 

 

Plānotais kopējais nepieciešamais finansējums RŠV “Silene” attīstības I 

posma aktivitātēm ir 2 510 489 EUR (bez PVN): 

                                                                                                  3.tabula 
Nr. Izmaksu pozīcija Kopā 2019 2020 

1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde, t.sk. 224 975 204 398 20 577 

1.1. Būvprojekta izstrāde  178 334 178 334 0 

1.2. Būvprojekta ekspertīze 13 718 13 718 0 

1.3. Būvniecības autoruzraudzība  32 923 12 346 20 577 

2. Būvniecības darbi 2 194 876 702 479 1 492 397 

3. Būvniecības būvuzraudzība 40 000 10 000 30 000 

4. Projekta vadības izmaksas 50 638 15 638 35 000 

                                                         KOPĀ 2 510 489 932 515 1 577 974 

 

 
Ierobežotas pieejamības informācija  NAV KLASIFICĒTS 

 

 

Pēc priekšizpētes veikšanas,  projektēšanas uzdevuma izstrādes gaitā tiks  

precizēts I posma attīstības modernizācijas pasākumu būvdarbu apjoms, kas 

var mainīt izmaksu pozīcijas pa gadiem  un izmaksu pozīcijas starp RŠV 

“Silene” un RŠV “Pāternieki”.  

Lai nodrošinātu nepieciešamo caurlaidības kapacitātes palielināšanu 

saskaņā ar esošo un prognozēto transportlīdzekļu plūsmas pieaugumu  RŠV 

“Silene” un RŠV “Pāternieki”, VID, VRS un PVD ir nepieciešams palielināt 

personāla resursu skaitu, kas spētu nodrošināt nepieciešamās dokumentu un 

fiziskās kontroles saskaņā ar noteiktajām kontroles procedūrām.  Saskaņā ar 

kontroles iestāžu (VRS, VID un PVD) sākotnējo novērtējumu un 

pamatojoties uz plānotajiem infrastruktūras uzlabojumiem, ir nepieciešamas 

šādas papildu amata vietas: VID -  RŠV "Silene" 28 vecākā muitas uzrauga 

amata vietas un 1 transportlīdzekļa vadītāja amata vieta un RŠV “Pāternieki” 

36 vecākā muitas uzrauga amata vietas un 1 transportlīdzekļa vadītāja amata 

vieta; VRS - RŠV "Pāternieki" 31 amata vieta un RŠV "Silene"  23 amata 
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vietas; PVD -  RŠV "Pāternieki" 3 amata vietas un   RŠV "Silene" 1 amata 

vieta. Papildus jaunajām  amata vietām jāparedz tehniskais nodrošinājums, 

kā arī attiecīgi plānojams komunālo maksājumu (par elektrību un 

atkritumiem) pieaugums.  

 

 

Papildus nepieciešamais finansējums papildu personāla atlīdzībai, darba 

vietu izveidei un  uzturēšanai RŠV “Silene” un RŠV “Pāternieki”: 

4.tabula 

Iestādes 

nosau-

kums 

 
Papildus nepieciešamais finansējums 

personālam un darba vietu izveidei un 

uzturēšanai  RŠV "Silene", euro 

Papildus nepieciešamais finansējums 

personālam un darba vietu izveidei un 

uzturēšanai  RŠV "Pāternieki", euro 

2021. 

gadā    

 

2022. 

 gadā 

no 

2023.gada 

katru gadu 

2021. 

gadā    
2022.gadā 

no 

2023.gada  

katru gadu 

  VID** 843 465 765 242 777 842 1 132 116 985 249 1 003 249 

VRS* 460 980 405 493 405 493 588 355 541 342 541 342 

PVD 27 493 29 112 29 112 80 011 87 264 87 264 

KOPĀ 1 331 938 1 199 847 1 212 447 1 800 482 1 613 855 1 631 855 

*Lai sākot no 2021.gada VRS varētu palielināt darbinieku skaitu, finansējumu jauno 

speciālistu sagatavošanai  ir nepieciešams  plānot jau sākot ar 2020.gadu RŠV “Silene” – 

157 699 euro apmērā un RŠV “Pāternieki” – 230 566 euro. VID un PVD ir nepieciešams 

palielināt darbinieku skaitu sākot no 2021.gada 1.janvāra.     
 

Tā kā attīstības projekta I posma modernizācijas pasākumu rezultātā  

nedaudz palielināsies kopējās iznomājamās platības (RŠV “Pāternieki” ~ 90 

m2 un RŠV “Silene” ~ 64 m2), kā arī sakarā ar būvju atjaunošanas vērtības 

pieaugumu, ir nepieciešams plānot papildu finansējumu VID, 

Nodrošinājuma valsts aģentūrai (turpmāk – NVA)  un PVD budžetos  nomas 

maksas un papildu maksājumu palielinājuma segšanai pēc modernizācijas 

projekta beigām sākot no 2021.gada 1.janvāra.  

Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu VID,  NVA, VRS un  

PVD nomas maksas pieauguma, papildu maksājumu pieauguma un 

komunālo maksājumu pieauguma segšanai, papildu amata vietu izveidei, 

uzturēšanai un atlīdzībai 2020.gadam un turpmākajiem gadiem skatāms 

budžeta sagatavošanas procesā pēc tam, kad projektēšanas uzdevuma 

izstrādes gaitā tiks precizēts I posma attīstības modernizācijas pasākumu 

būvdarbu apjoms. Pārskats par provizoriskām papildu izmaksām dots 

anotācijas pielikumā.  

RŠV “Silene” un RŠV “Pāternieki”  infrastruktūras modernizācijas 

pasākumi nākotnē ir jāturpina, plānojot esošās kontroles infrastruktūras 

paplašināšanu (kontroles joslu skaita palielināšanu, papildu kontroles 

paviljonu izbūvi), lai nodrošinātu būtisku RŠV “Silene” un RŠV “Pāternieki” 

caurlaidības palielināšanu  šādu iemeslu dēļ:  

- Baltkrievijas Republikas Valsts Muitas komiteja Latvijas-Lietuvas-

Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansēta 

projekta “RŠV „Urbāni” un „Silene” modernizācija” ietvaros un papildus 

valsts budžeta ietvaros veiks pilnu RŠV “Urbāni” (pretī RŠV “Silene”)  

modernizāciju, kā gala izpildes termiņš ir noteikts – 2020.gada februāris.  
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Rezultātā pēc pārbūves RŠV “Urbāni” caurlaidība tiks palielināta līdz 1000 

transporta vienībām diennaktī (720 vieglie, 250 smagie un 30 autobusi), 

izstrādātais būvprojekts paredz 10 iebraucošās joslas un 8 izbraucošās joslas 

(Salīdzinoši  - caurlaidība RŠV “Silene” – 500 transportlīdzekļi diennaktī un 

5 kontroles joslas pie iebraukšanas un izbraukšanas). Lai nodrošinātu 

sinhronu RŠV attīstību, kā to paredz Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas 

vietu darbības un saskaņotas attīstības jautājumos apakškomisija savā II 

sēdes protokola 1.2. punktā3, RŠV “Silene” ir jāpalielina transportlīdzekļu 

caurlaidība; 

- saistībā ar Krāslavas novada pašvaldības plānoto Loģistikas centra 

attīstības projekta īstenošanu, lai pēc 2022.gada 31.decembra, kad plānota 

Loģistikas centra pabeigšana un attiecīgi plānots kravu transportlīdzekļu 

plūsmas pieaugums, tiktu nodrošināta RŠV “Pāternieki” caurlaidības 

palielināšana.  

Veicot Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības 

koncepcijas 2013.-2018. gadam izvērtējumu tika konstatēts, ka identificētās 

problēmas un nepieciešamie risinājumi (uzdevumi), kas vērsti uz valsts 

robežas drošības stiprināšanu un robežkontroles un muitas kontroles 

procedūru uzlabošanu, nodrošinot Latvijas Republikas valsts robežas 

integrētas pārvaldības pieeju, vēl joprojām ir aktuāli.  RŠV attīstību  ir 

nepieciešams turpināt nākamajā plānošanas periodā  un iekļaut Latvijas 

Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plānā 2019.-2020.gadam. 

RŠV “Silene” un RŠV “Pāternieki” attīstība ir iekļauta Latvijas Republikas 

valsts robežas integrētās pārvaldības plāna 2019.-2020.gadam projektā. RŠV 

infrastruktūras attīstība nosakāma par prioritāri realizējamu pasākumu un  

nepieciešams veikt darbības, lai piesaistītu Eiropas Savienības politikas 

programmu un ārvalstu finanšu instrumentu finansējumu nākamā 

programmēšanas periodā 2021.-2027.gadam. Atsaucoties uz Ministru 

prezidenta  2018.gada 13.novembra vēstulē izteikto aicinājumu nozaru 

ministrijām Pārresoru koordinācijas centram iesniegt informāciju par 2021.-

2027.gadam indikatīvi plānotajiem publisko investīciju projektiem, Finanšu 

ministrija (VNĪ) Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam  rīcības 

virzienos “Drošība” un “Tehnoloģiskā vide” ir pieteikusi prioritāru 

pasākumam “Robežšķērsošanas vietu infrastruktūras attīstība drošai Latvijas 

nākotnei”. Finanšu ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Zemkopības ministrijai 

sadarbojoties nepieciešams veikt darbības, lai Nacionālajā attīstības plānā 

2021.-2027.gadam tiktu iekļauts pasākums, kas paredz ieguldījumus 

robežšķērsošanas vietu infrastruktūras attīstībā.  

3. Projekta 

izstrādē 

iesaistītās 

institūcijas un 

publiskas 

personas 

Finanšu ministrija, IeM, ZM, VNĪ,  VID, VRS, PVD, NVA. 

 
3 Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietu darbības un saskaņotas attīstības jautājumos apakškomisija 

darbojas Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās 

un tehniskās sadarbības jautājumos ietvaros un 2018.gada 11.jūlijā Rīgā notika II komisijas sēde.  
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kapitālsabiedrī

bas 

4. Cita 

informācija 

Nav 

 

 

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un 

administratīvo slogu 

1. Sabiedrības mērķgrupas, 

kuras tiesiskais regulējums 

ietekmē vai varētu ietekmēt 

Autopārvadātāji un privātpersonas, kas pārvietojas caur 

RŠV “Silene” un “Pāternieki”, tai skaitā potenciālie 

Pasaules Hokeja čempionāta apmeklētāji. 

2. Tiesiskā regulējuma 

ietekme uz tautsaimniecību 

un administratīvo slogu 

Kravu transporta un tūristu plūsmas palielināšanās 

pozitīvi ietekmēs Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, 

administratīvo slogu nemaina. 

3. Administratīvo izmaksu 

monetārs novērtējums 

Projekts šo jomu neskar. 

4. Atbilstības izmaksu 

monetārs novērtējums 

Projekts šo jomu neskar. 

5. Cita informācija Tiks nodrošināta Latvijas un Baltkrievijas divpusējo 

attiecību nostiprināšana. 

 

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem 

Rādītāji 

2019. 
Turpmākie trīs gadi (euro) 

2020. 2021. 2022. 

saskaņā 

ar valsts 

budžetu 

kārtējam 

gadam 

izmaiņas 

kārtējā 

gadā, 

salīdzinot 

ar valsts 

budžetu 

kārtējam 

gadam 

saskaņā 

ar 

vidēja 

termiņa 

budžeta 

ietvaru 

izmaiņas, 

salīdzinot 

ar vidēja 

termiņa 

budžeta 

ietvaru 

2020. 

gadam 

saskaņā 

ar vidēja 

termiņa 

budžeta 

ietvaru 

izmaiņas, 

salīdzinot 

ar vidēja 

termiņa 

budžeta 

ietvaru 

2021. 

gadam 

izmaiņas, 

salīdzinot 

ar vidēja 

termiņa 

budžeta 

ietvaru 

2021. 

gadam 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ierobežotas pieejamības informācija  NAV KLASIFICĒTS 

1. Budžeta ieņēmumi 0 0 0 0 540 166 0 0 

1.1. valsts 

pamatbudžets, tai 

skaitā ieņēmumi no 

maksas 

pakalpojumiem un 

citi pašu ieņēmumi 

0 0 0 0 540 166 0 0 

1.1.1.Finanšu 

ministrija 
0 0 0 0 369 407 0 0 
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1.1.2.Iekšlietu 

ministrija 
0 0 0 0 90 498 0 0 

1.1.3.Zemkopības 

ministrija 
0 0 0 0 80 261 0 0 

1.2. valsts speciālais 

budžets 
0 0 0 0 0 0 0 

1.3. pašvaldību 

budžets 
0 0 0 0 0 0 0 

2. Budžeta izdevumi 0 2 034 814 0 3 999 826 540 166 3 447 020 3 128 302 

2.1. valsts 

pamatbudžets 
0 2 034 814 0 3 999 826 

540 166 
3 447 020 3 128 302 

2.1.1.Finanšu 

ministrija 
0 2 034 814 0 3 611 561 

369 407 
2 128 633 1 903 543 

2.1.2.Iekšlietu 

ministrija 
0 0 0 388 265 

90 498 
1 104 556 1 002 056 

2.1.3.Zemkopības 

ministrija 
0 0 0 0 

80 261 
213 831 222 703 

2.2. valsts speciālais 

budžets 
0 0 0 0 0 0 0 

2.3. pašvaldību 

budžets 
0 0 0 0 0 0 0 

3. Finansiālā ietekme 0 -2 034 814 0 -3 999 826 0 -3 447 020 -3 128 302 

3.1. valsts 

pamatbudžets 
0 -2 034 814 0 -3 999 826 0 

-3 447 020 -3 128 302 

3.1.1.Finanšu 

ministrija 
0 -2 034 814 0 -3 611 561 0 

-2 128 633 -1 903 543 

3.1.2.Iekšlietu 

ministrija 
0 0 0 -388 265 0 

-1 104 556 -1 002 056 

3.1.3.Zemkopības 

ministrija 
0 0 0 0 0 

-213 831 -222 703 

3.2. speciālais 

budžets 
0 0 0 0 0 0 0 

3.3. pašvaldību 

budžets 
0 0 0 0 0 0 0 

4. Finanšu līdzekļi 

papildu izdevumu 

finansēšanai 

(kompensējošu 

izdevumu 

samazinājumu 

norāda ar "+" zīmi) 

X +2 034 814 0 +3 611 561 0 0 0 

5. Precizēta 

finansiālā ietekme 
X 

0 0 -388 265 0 
-3 447 020 -3 128 302 

5.1. valsts 

pamatbudžets 
0 0 -388 265 0 

-3 447 020 -3 128 302 
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5.1.1.Finanšu 

ministrija 
0 0 0 0 

-2 128 633 -1 903 543 

5.1.2.Iekšlietu 

ministrija 
0 0 -388 265 0 

-1 104 556 -1 002 056 

5.1.3.Zemkopības 

ministrija 
0 0 0 0 

-213 831 -222 703 

5.2. speciālais 

budžets 
0 0 0 0 0 0 

5.3. pašvaldību 

budžets 
0 0 0 0 0 0 

Ierobežotas pieejamības informācija  NAV KLASIFICĒTS 

6. Detalizēts 

ieņēmumu un 

izdevumu aprēķins 

(ja nepieciešams, 

detalizētu ieņēmumu 

un izdevumu 

aprēķinu var 

pievienot anotācijas 

pielikumā) 

Aprēķinu skatīt anotācijas I sadaļas 2.punktā un anotācijas pielikumā.  

6.1. detalizēts 

ieņēmumu aprēķins 

6.2. detalizēts 

izdevumu aprēķins 

7. Amata vietu skaita 

izmaiņas 

Projekts šo jomu neskar. 

8. Cita informācija 2019.gadā un 2020.gadā nepieciešamais finansējums RŠV “Silene” un RŠV 

“Pāternieki” attīstības I posma būvniecības darbu izdevumu segšanai 

saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokollēmuma 

(prot. Nr. 5, 33.§) “Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu 

pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par 

šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta 2019., 

2020. un 2021.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2019.gadam” 

izstrādes procesā” 12.punktu pārdalīts no izdevumu pārskatīšanas rezultātā 

identificētajiem iekšējiem resursiem. 

MK rīkojuma projekta ietvaros norādītie kapitālieguldījumu apmēri var tikt 

precizēti būvprojekta izstrādes laikā, pirms būvdarbu līguma noslēgšanas un 

būvdarbu laikā, ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā 

mainījies to apmērs.  

No valsts budžeta papildus būs nepieciešams finansējums nomas maksas un 

papildu maksājumu pieauguma, komunālo pakalpojumu maksājumu 

pieauguma, atlīdzības, aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai (provizorisko 

aprēķinu skatīt anotācijas pielikumā): 

- no 2021.gada Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts 

ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" ; 

- no 2021.gada IeM budžeta apakšprogrammā 40.02.00. "Nekustamais 

īpašums un centralizētais iepirkums"; 
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- no 2020.gada IeM budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes 

darbība"; 

- no 2021.gada ZM budžeta apakšprogrammā 20.01.00 „Pārtikas drošības 

un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole”. 

Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu Finanšu ministrijai (VID), 

IeM (NVA, VRS) un ZM (PVD) nomas maksas pieauguma, papildu 

maksājumu pieauguma un komunālo maksājumu pieauguma segšanai, 

amata vietu izveidei un uzturēšanai 2020.gadam un turpmākajiem gadiem 

skatāms kārtējā gada budžeta sagatavošanas procesā 

Iesniedzot precizēto pieprasījumu par papildu amata vietu nodrošinājumu, 

ir jāvērtē amata vietu nodrošinājumu nozares griezumā, ievērojot Valsts 

pārvaldes reformu plānā, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2017.gada 

24.novembra rīkojumu Nr.701 “Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020”, 

noteiktos mērķus un pasākumus to sasniegšanai (panākot 6% 

samazinājumu). 

Nomas maksas un papildu maksājumu aprēķini pēc objektu nodošanas 

ekspluatācijā precizējami atbilstoši faktiskajiem būvniecības un 

pārvaldīšanas izdevumiem. 

   

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu 

Projekts šo jomu neskar. 

     

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām 

Saistības pret Eiropas 

Savienību 

Projekts šo jomu neskar. 

Citas starptautiskās saistības Projekts šo jomu neskar. 

Cita informācija 2018. gada 7. februārī parakstītais Latvijas Republikas valdības 

un Baltkrievijas Republikas valdības saprašanās memorands par 

galvenajiem ekonomiskās sadarbības virzieniem vidēja termiņa 

perspektīvā 

 

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes 

Projekts šo jomu neskar. 

   

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām 

1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas Finanšu ministrija, IeM, ZM, VNĪ, VID, VRS, 

PVD, NVA. 

2. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes 

funkcijām un institucionālo struktūru. 

Jaunu institūciju izveide, esošu 

institūciju likvidācija vai 

reorganizācija, to ietekme uz 

institūcijas cilvēkresursiem 

Projekts šo jomu neskar. 

3. Cita informācija Nav 
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Finanšu ministrs J.Reirs 
 

 

 

A.Kronberga  67024961 

Arta.Kronberga@vni.lv 
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