



Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa «Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā» 3.4.2.2.pasākuma «Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā»

Projekts : «Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai»

(Projekta Nr. 3.4.2.2/16/I/002)

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds

Projekta ieviešanas laiks: 2017.gada 26. maijs – 2021.gada 30.jūnijs

Projekta iznākuma rādītāji:

Faktiskā izpilde uz 31.01.2018. – 2 pasākumi:

1. LBAS apmācību organizēšana (darbība 3.3.) Apmācību programma projekta nozaru koordinatoriem «ZINĀŠANAS UN PRASMES ĢENERĀLVIENOŠANĀS NOSLĒGŠANAS PROCESĀ» notika 10.-11.okt.2017.g., Rīgā.
2. LBAS un LDDK apvienota konference (darbība 3.4.) «Nozaru koplīgums – kvalitātes zīme» tika organizēta 15.dec.2017.g., Rīgā.
3. Izstrādāts nozares tirgus izpētes ziņojums (darbība 4.) ķīmiskā rūpniecībā un tā saskarnozarēs (netiek iekļauts iznākuma rādītājos).

P.S.

! Līdz 2018.gada beigām tiek plānoti vēl 2 pasākumi: pieredzes apmaiņas vizīte (darbība 3.5.) uz Vāciju š.g. septembrī un LBAS un LDDK apvienotā konference (darbība 3.4.) š.g. novembrī, tādējādi tiks izpildīta Iznākuma rādītāja starpvērtība – 5 pasākumi 2018.gadā.

Plānotā izpilde uz 30.06.2018. – 1 pasākums:

Pieredzes apmaiņas vizīte (darbība 3.5.) uz Zviedriju š.g.25.-26.aprīlī.

Plānotā izpilde uz 30.06.2021. – 15 pasākumi



Projekta rezultāta rādītājs uz 30.06.2021.g.:

Nozaru darba devēju un darba ņēmēju organizāciju noslēgto ģenerālvienošanos skaits – kopā 5.

Faktiskā izpilde:

Latvijas Celtnieku arodbiedrība sadarbojas ar Latvijas Būvuzņēmēju partnerību, notiek sarunas pie ģenerālvienošānās satura jautājumiem.

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS š.g.13.februārī piedalījās trīspusējā tikšanās ar Satiksmes ministru un LPPA (Latvijas pasažieru pārvadājumu asociācija) vadītāju, pēc kuras notiek darbs pie ģenerālvienošānās satura jautājumiem.

LDDK noslēdzis sadarbības memorandu ar AS Olainfarm, Starptautisko autoostu un LMT, kas apliecina turpmākos pārrunu procesus ģenerālvienošānās slēgšanas virzienā.

Uz 31.01.2018.nav noslēgta neviena nozares ģenerālvienošānās.





Projekta finanšu rādītāji:

Faktiskā izpilde uz 31.01.2018. = EUR 125 213,27

Apstiprinātie MP Nr.1., 2., 3. ar kopējo summu EUR 74 992,25

MP Nr.4 pieprasīta papildus informācija, summa EUR 34 719,80

Faktiskie izdevumi janvārī, summa EUR 15 501,22

Plānotā izpilde uz 30.06.2018. = EUR 165 213,00

Plānotā izpilde uz projekta beigu datumu 30.06.2021. = EUR 703 361,00



Projekta ietvaros plānotie darbi/pasākumi:

1. Pieredzes apmaiņas vizīte (darbība 3.5.) uz Zviedriju š.g. 25.-26. aprīlī.
(Piedalīsies 2 nacionālie koordinatori un sadarbības partneru koordinatori no celtniecības, meža un sakaru nozarēm)
2. Nozares tirgus izpēte (darbība 4.) kokrūpniecības nozarē – aprīļa beigās.
3. Pieredzes apmaiņas vizīte (darbība 3.5.) uz Vāciju š.g. septembrī.
4. Nozares tirgus izpēte (darbība 4.) transporta nozarē – septembrī.
5. LBAS un LDDK apvienotā konference (darbība 3.4.) š.g. novembrī.

Paralēli minētajam, celtnieku, transporta un sakaru nozaru sadarbības partneri strādā pie ģenerālvienošanās projekta izstrādes, dažādās stadijās norit sarunas par atsevišķiem ģenerālvienošanās punktiem, tāpat notikušas vairākkārtējas tikšanās un sarunas ar otru pusi pie nozarēm svarīgiem jautājumiem un diskusijas notiks arī turpmāk, līdz tiks sasniegts mērķis.

Plānots, ka tuvākajā laikā notiks iepazīšanās tikšanās un aktīva sadarbības ķīmijas nozarei ar partneri AS «Olainfarm» un meža nozarei ar iespējamo partneri «Liepājas papīrs» un AS «Finieris», kam zināmas iestrādes jau ir veiktas.