

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Par IKT ERAF projektu virzību

Edmunds Bejskis

VARAM valsts sekretāra vietnieks e-pārvaldes jautājumos



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Ievads (IKT ERAF pasākums)

IKT ERAF pasākums: Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” **2.2.1.1. pasākums „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība»**

Sasniedzamie rezultāti:

- pilnveidoti darbības procesi – 205 (par 62 līgumi pirms 2019.);
- centralizētas atvērtas IS platformas – 18 (t.sk. 4 pirms 2019.);
- datu atkalizmantošanas indeksa pieaugums līdz 47 punktiem

Veicina VARAM īstenotās politikas: racionālas IKT pārvaldības jomā – daļēji centralizētā IKT pārvaldības modeļa (19.02.2013. MK rīk.Nr.57) un publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālās arhitektūras (10.03.2015. MK protokollēmums Nr.14., 22.§) principi; publisko pakalpojumu modernizācijas jomā – koncepcija (19.02.2013. MK rīk.Nr.58, precizēta ar 15.01.2015. MK rīk.Nr.14)



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija


Virzība uz mērķi (pozitīvais)

1. Projektu sagatavotāji akceptē IKT arhitektūras principos noteiktās koplietošanas un atkārtotas izmantošanas pieejas (ieskaitot IKT infrastruktūras jomu, kur regulējums ir īpaši strikts) un jau projektu saskaņošanas fāzē tiek uzsākta efektīva pieredzes apmaiņa starp projektiem
2. Projektu detalizēto aprakstu informācija (it īpaši – apraksta pielikums) un izvērtēšanas laikā identificētie riski veido stingru pamatu projektu īstenošanas uzraudzībai
3. Izvērtējamo (ieskaitot neformālās konsultācijas) projektu aprakstu saturs liecina, ka pasākuma rezultātu sasniegšana (pilnveidotie procesi, platformas, atvērtie dati) problēmas neradīs. Par izaicinošiem (projektu kavēšanās dēļ) ir uzskatāmi tikai starpvērtību (2018. gada 31. decembra) rādītāji



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

IKT ERAF 1. kārtas projektu virzība




No 16 neiesniegtajiem projektiem 14 ir sniegtas konsultācijas par projektu aprakstu sagatavošanu un VARAM ir informācija par projektu aprakstu sagatavošanas gaitu



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

IKT ERAF 1. kārtas iesniegto/neiesniegto projektu sadalījums pa ministrijām





Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Izaicinājumi projektu virzībai

1. Projektu aprakstu kvalitātes izaicinājumi:
 1. risināmo problēmu, mērķu, iznākumu un rezultātu formulēšana, pārliecinoši atklājot to savstarpējo saistību
 2. funkciju (ar pilnveidojamiem procesiem saistīto) deleģējuma un normatīvā regulējuma problēmas
 3. projektu ekonomiskās lietderības analīze, tajā skaitā ietekme uz sistēmu uzturēšanas izmaksām
 4. atšķirības izpratnē par publiskās pārvaldes darbības procesu pilnveidošanas/digitalizācijas prasībām
 5. digitalizējamo publisko pakalpojumu un attīstāmo koplietošanas pakalpojumu kvalifikācijas prasības
2. Valsts un pašvaldību **tīmekļa vietņu attīstības vajadzības** (un nepieciešamība tās īstenot savstarpēji koordinēti, lai efektīvi īstenotu gan jaunā EK regulējuma, gan citas prasības)
3. **Pašvaldību risinājumu integrācijas vajadzības** (un neiespējamība pašvaldību risinājumu komponentes integrēt visos atsevišķajos projektos, kas izraisa izmaiņu nepieciešamību)



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma

Steidzami risināmās problēmas:

1. iestāžu un pašvaldību tīmekļvietņu attīstības vajadzības, kuru risināšana sadrumstaloti nav racionāla (konflikts starp nozaru prioritātēm un arhitektūras prasībām, kamēr nav platformas)
2. neatbilstība jaunā EK regulējuma - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību prasībām

Risinājuma būtība:

Izveidot atvērtu koplietošanas platformu, kas nodrošinās satura pārvaldības tehniskā nodrošinājuma koplietošanas pakalpojumus valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu satura pārvaldībai

Projekta īstenotāji, termiņi un finansējums:

Īstenotāji Valsts Kanceleja un VRAA. Projekts tiks īstenots 36 mēnešu laikā no uzsākšanas. Finansējuma apjoms nepārsniegs 2 miljonus eiro



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Tīmekļvietņu vienotās platformas risinājums

1. Risinājums valsts iestāžu informatīvo tīmekļvietņu izveidei un izvietojumam uz vienotas portālu platformas, īstenojot centralizētas uzturēšanas un decentralizētas pārvaldības pieeju:
 1. tīmekļvietnes konfigurē un administrē (veic satura ievadi) pašas iestādes
 2. tehniski portālu platformu uztur centralizēts Tehniskā resursa turētājs – VRAA
2. Portālu platformas elementus savām vajadzībām varēs izmantot arī pašvaldības:
 1. papildus vienotas – koplietošanas platformas pieejai tiek plānots pieļaut arī platformas komponentu atkārtotu izmantošanu citos (piemēram, pašvaldību, kas «nepārceļas uz vienoto platformu» risinājumos
 2. platformā tiks ietvertas (un kā komponentes būs arī atsevišķi pieejamas) komponentes, kas īsteno publiskās pārvaldes institūcijām obligāti prasīto funkcionalitāti nodrošinošas komponentes, kas var tikt realizētas arī nodrošinot integrāciju ar atbilstošajām specializētajām vietnēm (iepirkumi, tiesību akti, pakalpojumi)
3. Koplietošanas platformas komponentes atbildīs Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas prasībām par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Pašvaldību klientu apkalpošanas un pakalpojumu informācijas pārvaldības risinājums

Steidzami risināmās problēmas:

1. finansējums pašvaldību risinājumu attīstībai ir nepietiekams un nenodrošina integrāciju ar IKT ERAF pasākuma ietvaros izmaināmām valsts IS
2. nav finansējuma pašvaldībās potenciāli unificējamu pakalpojumu digitalizācijas risinājumam

Risinājuma būtība:

Izveidot centralizētu un atvērtu pašvaldību klientu informācijas pārvaldības platformu, kas nodrošina sadarbību ar pašvaldību risinājumiem pakalpojumu piegādes jomā un nodrošina pašvaldību pakalpojumu unificētu piegādi

Projekta īstenotāji, termiņi un finansējums:

Īstenotāji – pašvaldību (LLPA un LPS) pilnvaroti pašvaldību IKT kompetenču centri. Projekts tiks īstenots 36 mēnešu laikā no uzsākšanas. Finansējuma apjoms nepārsniegs 4,5 miljoni eiro



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Pašvaldību koplietošanas platformas risinājums


1. Pašvaldību koplietošanas platforma nodrošinās:
 1. sasaisti starp pašvaldību informācijas sistēmām un valsts pārvaldes institūciju IKT ERAF pirmās kārtas projektu ietvaros attīstāmajām informācijas sistēmām – tajā skaitā – oficiālās e-adreses risinājumu, publisko pakalpojumu piegādes un pārvaldības platformu, modernizēto fizisko personu reģistru u.c.
 2. unificētu, uz pakalpojumu informācijas apstrādi orientētu dokumentu apstrādes risinājumu, kas atbalstīs pašvaldību dokumentu apriti to izstrādes un saskaņošanas (ieskaitot izskatīšanu un parakstīšanu) fāzēs
2. Platformu un tās komponentes varēs izmantot visas 119 pašvaldības. Risinājuma ietvaros plānots nodrošināt unificētus digitalizācijas risinājumus ne mazāk, kā 30 populāriem pašvaldību pakalpojumiem. Piemēram:
 1. E-rēķini - iespēja pašvaldības preču un pakalpojumu piegādātājiem iesniegt rēķinus elektroniski
 2. pašvaldības nodevas par suņa turēšanu nomaksa
 3. koku ciršanas atļaujas - Iespēja elektroniski nosūtīt pieteikumu ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas saņemšanai
 4. reklāma – iespēja elektroniski iesniegt saskaņošanai reklāmas un izkārtnes
 5. pieteikums līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam
 6. pieteikums valsts finansētam asistenta pakalpojumam u.c.



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Padomes lēmuma projekts

1. Pieņemt zināšanai VARAM sniegto informāciju par progresu IKT ERAF projektu detalizēto aprakstu sagatavošanā un saskaņošanā.
2. Atbalstīt priekšlikumu pārcelt no IKT ERAF atlases otrās uz pirmo kārtu projektus "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma" (finansējuma apjoms līdz 2Mln EUR), un "Pašvaldību klientu apkalpošanas un pakalpojumu Informācijas pārvaldības risinājums" (finansējuma apjoms līdz 4,5 Mln EUR), nosakot tiem detalizēto aprakstu iesniegšanas termiņus līdz 2017. gada 31. martam.



Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija

Edmunds Beļskis

Edmunds.Belskis@varam.gov.lv

www.varam.gov.lv