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1. ES struktūrfondu līdzekļi e-pārvaldes attīstībai 2004.-2006.gada struktūrfondu plānošanas periodā

Neskatoties uz straujo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares attīstību valstī, informāciju tehnoloģiju izmantotāju skaits iedzīvotāju vidū 2004.gadā joprojām krietni atpalika no ES valstu vidējiem rādītājiem. Tādēļ 2004.gadā tika izstrādāta Nacionālā programma „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība”, kurā tika plānotas tādas aktivitātes un finanšu resursu piesaiste no Eiropas Savienības struktūrfondiem, kas sekmētu Latvijas sociālā un ekonomiskā dzīves līmeņa izlīdzināšanos attiecībā pret citām Eiropas Savienības valstīm, kā arī nodrošinātu vienlīdzīgu un efektīvu ar IKT saistīto pakalpojumu attīstību valstī.

2004.-2006.gada plānošanas perioda galvenais mērķis bija nodrošināt apstākļus konkurētspējīgai un visaptverošai IKT izmantošanai visā Latvijas teritorijā, veidojot pamatus informācijas sabiedrības attīstībai, tajā skaitā:

· nodrošināt vienmērīgu IKT pieejamību visā teritorijā;

· atbalstīt sociāli ekonomisko kohēziju, veicinot ar IKT saistīto pakalpojumu un infrastruktūru attīstību.

Līdz ar to tika noteiktas sekojošas prioritātes: 

1. Izveidot un uzlabot valsts mēroga informācijas sistēmas, kas paredzētas publiskai lietošanai.
2. Valsts un pašvaldību institūciju elektroniskie pakalpojumi.
3. Publisko institūciju nodrošinājums ar piekļuvi IKT.
4. Izveidot interneta pieslēgumus publiskajās institūcijās.
5. Apmācīt publiskās pārvaldes darbiniekus.

2004.-2006.gada plānošanas periodā par aktivitātes Nr. 1.3.1. „Sabiedrisko informācijas un elektroniskās pārvaldes sistēmu attīstība” vadību kā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija nodrošina ĪUMEPLS.

1.3.1.akivitātes „Sabiedrisko informācijas un elektroniskās pārvaldes sistēmu attīstība" nacionālās programmas "Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana" ietvaros tika noslēgti līgumi ar finansējuma saņēmējiem par 19 projektu īstenošanu. 

1.tabula
Atbalstītie projekti un to ieviesēji

	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums
	Projekta īstenotājs
	Kopējās izmaksas (LVL)

	
	
	
	

	1.
	„E-pārvaldes portfelis”
	Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
	3 315 150,00

	2.
	„Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija” 
	Izglītības un zinātnes ministrija 
	1 485 051,00

	3.
	„Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma”
	Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”
	1 651 270,51

	4.
	„Pašvaldību e-pārvaldes bāzes izveide”
	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
	1 260 100,00

	5.
	„Valsts asinsdienesta vienotas informātizācijas sistēmas izveidošana”
	Veselības ministrijas Valsts asinsdonoru centrs
	329 560,00

	6.
	„Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma”
	Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”
	1 514 836,20

	7.
	„Nacionālo muzeju krājuma (NMK) kopkatalogs”
	Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”
	759 559,00

	8.
	„Daugavpils rajona pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmas tīkla izveides pilotprojekts
	Daugavpils rajona padome
	424 646,00

	9.
	„E-Vidzeme”
	Vidzemes attīstības aģentūra
	1 052 698,00

	10.
	„Publiskās informatīvās sistēmas tīkla izveide un skolu informatizācija Ogres rajonā”
	Ogres rajona pašvaldība
	149 625,00

	11.
	„Ekonomikas ministrijas informācijas sistēmu sadarbības vides izveide”
	Ekonomikas ministrija
	58 676,00

	12.
	„Valsts finanšu informācijas sistēma”
	Finanšu ministrija
	29 338,00

	13.
	„Iedzīvotāju uzskaites un migrācijas procesa dokumentācijas digitalizācija”
	Iekšlietu ministrijas

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
	400 000,00

	14.
	„Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas integrēšana valsts informācijas sistēmā un e-pārvaldes pamatprincipu īstenošana”
	Valsts darba inspekcija
	51 342,00

	15.
	„Vienotas vides informācijas sistēmas izveide”
	Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
	164 294,00

	16.
	„Jēkabpils pilsētas informācijas centra e-pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmumiem”
	Jēkabpils pilsētas dome
	117 350,00

	17.
	„Liepājas reģionālā elektroniskā pakalpojumu centra izveide”
	Liepājas pilsētas dome
	232 848,00

	18.
	„IT infrastruktūras un cilvēkresursu prasmju pilnveidošana Preiļu novada un rajona attīstībai”
	Preiļu novada dome
	118 331,00

	19.
	„Sabiedrisko informācijas sistēmu un e-pakalpojumu attīstība”
	Ventspils pilsētas dome
	83 125,00


Nacionālās programmas kopējais finansējums ir 12 665 695, 51 LVL, kā arī virssaistības par kopējo summu 472 415,90 LVL. Kopā 13 138 111,41 LVL.

Attēlā nr.1. aplūkojams piešķirtā finansējuma apjoms. 
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1.attēls  
Finansējuma saņēmēji, īstenojot projektus, veica: 

· Interneta pieslēguma izveidošanu un to uzlabošanu;

· lokālo tīklu pieslēgšanu un to uzlabošanu, datu pārraides tīklu izveidošanu;
· datortehnikas vienību iegādi;
· dažādu datortehnikas infrastruktūras komplektu iegādi;
· portālu izveidošanu;
· dažādu sistēmu ieviešanu;
· personāla apmācību;
· dažādu e-pakalpojumu ieviešanu.
Nacionālās programmas ietvaros līdz 2008.gada 1.jūlijam tiks sasniegti šādi rezultatīvie rādītāji:
2.tabula
	Indikators
	Rezultāti

	1. Izveidotās un uzlabotās valsts mēroga informācijas sistēmas, kas paredzētas publiskai lietošanai
	11 sistēmas

	2. Valsts un pašvaldību institūciju elektroniskie pakalpojumi
	59 pakalpojumi

	3. Publisko institūciju nodrošinājums ar piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām
	100% - vispārizglītojošajām skolām

80% - pašvaldībām

	4. Izveidotie interneta pieslēgumi publiskajās institūcijās
	601 pieslēgums

	5. Publisko institūciju apmācītie darbinieki
	2431 darbinieks

	6. Publisko institūciju vajadzībām iegādātās datortehnikas vienības
	4672 vienības


Procentuālais finansējuma sadalījums projektu aktivitātēm kopumā visā nacionālajā programmā aplūkojums 2.attēlā. 
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2.attēls
Sasniedzot visos 19 projektos definētos mērķus, tiks pilnveidotas esošās un attīstītas jaunas valsts informatīvās sistēmas, integrējot tās vienotā valsts sistēmā, nodrošinot publisko piekļuvi un publiskos pakalpojumus, veicināta e-pārvaldes ieviešana un valsts un pašvaldību pārvaldes darba optimizācija, līdz ar to tiks īstenots arī Nacionālās programmas vispārīgais mērķis.

2. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstībai pieejamais finansējums, izņemot valsts budžeta līdzekļus

2.1. Eiropas Kopienas programmas

Latvijas institūcijām ir iespēja piedalīties Eiropas Kopienas programmas projektu konkursos, kur tām jākonkurē ar citu valstu iesniegtajiem projektiem.

3.tabula

	Konkurētspējas un inovāciju programmas IKT politikas atbalsta programma

	Tēma:

IKT - lietotājiem draudzīgai valsts pārvaldei, publiskajiem pakalpojumiem un iekļaušanai - 38 mlj. EUR

	Projekti:

- Pakalpojumu direktīvas ieviešana (sadarbspēja starp vienotajiem kontaktpunktiem, lai reģistrētu pakalpojumu sniedzējus) („A” tipa projekti, kurā piedalās valstu valdības);

- IKT lietošana administratīvo robežu nojaukšanai par 25% līdz 2012.gadam: procedūru vienkāršošana, likumdošanas izmaiņas („B” tipa projekti);

- visiem pieejamu glābšanas dienestu attīstība – TELECOM pakalpojumu sadarbspēja, lai personas ar invaliditāti varētu saņemt ātro medicīnisko palīdzību („B” tipa projekts)

- IKT pilnvērtīgām vecumdienām (ICT for ageing well);

- Iekļaušanas kapacitātes celšana;

- e-veselības produktu sertifikācija (atbilstības testēšanas metodes, atbilstošs marķējums) (tematiskais tīkls


	-ĪUMEPLS un Ekonomikas ministrija

- ĪUMEPLS un Tieslietu ministrija 

- Satiksmes ministrija un Iekšlietu ministrija

- ĪUMEPLS un Labklājības ministrija

- ĪUMEPLS, Labklājības ministrija, Satiksmes ministrija un Veselības ministrija

- Veselības ministrija



	Tēma:

„IKT enerģijas efektivitātei un ilgtspējībai pilsētu vidē”

	Projekti:

-publisko ēku un apgaismojuma publiskās vietā pārvaldība

- IKT transporta sistēmai pilsētās – personalizētas transporta un ceļošanas informācijas sistēmas, inteliģenta loģistika, autoparku pārvaldība un tml. („B” tipa projekti);

- enerģētikas izplatība un IKT pilsētu attīstība un pārvaldība
	- Satiksmes ministrija

- Ekonomikas ministrija

	Tēma:

„Interneta evolūcija un drošība” - 2 mlj. EUR

	Projekti:

-tematiskais tīkls „Eiropas vienotā platforma identifikācijas radiofrekvenču ierīcēm (RFID)”, t.sk. standartizācija, pārvaldība un tml.”;
- tematiskais tīkls „Uzticama informācijas infrastruktūra biometrijas tehnoloģijām”;

- tematiskais tīkls „Atbalsts IPv6 ieviešanai Eiropā, pielāgojoties gaidāmajam interneta potenciāla pieaugumam”;
- konferencēm, indikatoru vākšanai un pētījumiem.

(Eiropas Komisija ar iepirkumu starpniecību) 5 mlj. EUR

	

	Tēma 

Daudzgadu Kopienas programma (2005 – 2008), lai Eiropā uzlabotu digitālā satura pieejamību, lietošanu un izmantošanu (eContentplus ) - 42.5 mlj. EUR

	Projekti: 

· Ģeogrāfiskā informācija –Labās prakses tīkli (Best Practice Networks)  ģeogrāfiskajai informācijai 4-6 mlj. EUR
· Mācību saturs
 – Labās prakses tīkli (Best Practice Networks) mācību  informācijai

 4-6 mlj. EUR
- Mērķa projekti (Targeted projects) mācību saturam

2-3 mlj EUR
· Digitālās bibliotēkas 
- Labās prakses tīkli (Best Practice Networks)  digitālo bibliotēku sadarbspējai

 4-6 mlj. EUR
- Labās prakses tīkli (Best Practice Networks)  Eiropas digitālās bibliotēkas pielietojumam

 4-6 mlj. EUR

- Labās prakses tīkli (Best Practice Networks) Eiropas digitālās bibliotēkas atbalstam.  4-6 mlj. EUR
- Mērķa projekti (Targeted projects) kultūras saturam

- Mērķa projekti (Targeted projects) zinātniskam/mācību saturam

2-3 mlj. EUR
	· -ĪUMEPLS un VZD

· -Izglītības ministrija

· -Kultūras ministrija

- Kultūras ministrija un Izglītības ministrija

	Daudzgadīga Kopienas programma interneta un jaunu tiešsaistes tehnoloģiju drošākas izmantošanas veicināšanai (Safer Internet plus) 13.11 mlj. EUR

	Projekti: 

· Cīņa ar nelegālu saturu 

· Nevēlama un kaitīga satura novēršana 

· Drošākas vides veicināšana

· Informētības veicināšana 
	- ĪUMEPLS, Iekšlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Kultūras ministrija

	7. .ietvara programma (FP) 32,3 mljrd. EUR

	Projekti :

· Sadarbība – sadarboties spējīga zinātne un izpēte

· Idejas – izpēte, konkurētspēja, individuāli granti 7,5 mljrd. EUR

· Cilvēki – cilvēku potenciāls, mobilitāte 4,3 mljrd. EUR

· Kapacitāte – infrastruktūra, MVU, zinātne un sabiedrība - 1,8 mljrd. EUR

EURATOM programma 2,8 mljrd. un 1,3 mljrd. EUR
	- Izglītības un zinātnes ministrija, Zinātņu akadēmija un pētnieciskie institūti




2.2. Eiropas teritoriālās sadarbības programmas
Latvijas institūcijām 2007.-2013.gadu periodā ir iespējams piedalīties ES Struktūrfondu Mērķa 3 „Eiropas teritoriālā sadarbībā” šādu programmu projektu konkursos, t.sk. IKT jomā:

· Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programma; 

· Latvija – Igaunija pārrobežu sadarbības programma;
· Latvija – Igaunija – Zviedrija – Somija pārrobežu sadarbības programma; 

· Latvija – Lietuva – Baltkrievija pārrobežu sadarbības programma; 

· Latvija – Igaunija – Krievija; 

· Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības programma;
· Reģionu sadarbības programma ES ietvaros.
Vienā no augstāk minētajām programmām - Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmā – 2008.gada 25. februārī tika izsludināts pirmais projektu pieteikumu konkurss.

Programmas attiecināmā teritorijā ietilpst 11 dalībvalstis: Dānija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, atsevišķie Vācijas reģioni (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein un Niedersachsen Länder (tikai NUTS II līmeņa teritorija Regierungsbezirk Lüneburg), kā arī Norvēģija, Baltkrievija un atsevišķie Krievijas reģioni (Sanktpēterburga un Ļeņingradas apgabals, Karēlijas Republika, Kaļiņingradas apgabals, Murmanska, Novgoroda un Pleskava; projektiem, kur iesaistīts Barenca jūras reģions, ir paredzēta arī sadarbība ar Arhangeļskas apgabalu, Komi Republiku un Nenetskas Autonomo apgabalu).

Galvenais programmas mērķis ir veicināt transnacionālo attīstību, lai izveidotu ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli vienoto Baltijas jūras reģionu.
Programma tiek finansēta no ERAF un līdzfinansēta no projekta partneru budžeta. ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas partneriem ir 85%

Kopējais ERAF finansējums projektiem 2007. – 2013.gadā ir 236,6 milj. eiro. 

Programmas atbalsta saņēmēji ir valsts un pašvaldību iestādes, kā arī sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas (piemēram, pētniecības un mācību iestādes, uzņēmējdarbības attīstības centri, apvienības) un citas nevalstiskas organizācijas.
2.3. Eiropas Savienības struktūrfondi

ES struktūrfondu plānošanas periodā 2007.-2013.gadam 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” ieviešanai kopumā paredzēti 165 114 657 LVL (no tiem 10 000 000 LVL privātais finansējums). Šis finansējums ir paredzēts 4 aktivitāšu ieviešanai un par to ieviešanu ir atbildīgas 3 institūcijas: Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Satiksmes ministrija. 
Tabulā Nr.4. ir norādītas aktivitātes/apakšaktivitātes, par to ieviešanu atbildīgās institūcijas, kā arī to ietvaros pieejamais finansējums. 

4.tabula
	Aktivitāte/apakšaktivitāte
	Atbildīgā iestāde
	Finansējums (kopējais), LVL

	2.2.1.aktivitāte „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība”:
	Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
	128 405 645



	2.2.1.1.apakšaktivitāte „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”
	Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
	116 405 645



	2.2.1.2.apakšaktivitāte „Izglītības iestāžu informatizācija”
	Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
	12 000 000



	2.2.2.aktivitāte „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”
	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
	3 000 000



	2.2.3.aktivitāte „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība”
	Satiksmes ministrija
	24 409 011



	2.2.4.aktivitāte „Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana, informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana”:
	Satiksmes ministrija
	9 300 000



	2.2.4.1.apakšaktivitāte „Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana”
	Satiksmes ministrija
	9 062 064



	2.2.4.2.apakšaktivitāte „Informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana”
	Satiksmes ministrija
	237 936




ES struktūrfondu plānošanas dokumentos norādīts, ka kopumā informācijas sabiedrības attīstības jomā 2007.-2013.gada plānošanas periodā aktuālie jautājumi un investīciju prioritārie virzieni ir šādi: 

· valsts informāciju sistēmu attīstība, tai skaitā valsts nozīmes datu bāžu, reģistru un arhīvu izveide, pieejamība, digitalizācija, savietojamība,  savstarpējā izmantojamība un integrācija ar mērķi veidot tehnisko bāzi e-pakalpojumu attīstībai;
· publiskās pārvaldes institūciju, tai skaitā nodarbinātības, sociālās, veselības, kultūras, izglītības un citu nozaru iestāžu, nodrošināšana ar nepieciešamo IKT infrastruktūru un interneta pieslēgumu, e-pakalpojumu un e-izglītības attīstība; 

· tālāka publisko interneta pieejas punktu attīstība; 

· publiskās pārvaldes institūciju darbinieku apmācība un prasmju pilnveidošana darbam ar jaunajām IKT; 

· piekļuves platjoslu datu pārraidei nodrošināšana un uzlabošana, īpaši pievēršot īpašu uzmanību mazāk attīstītajām teritorijām; 

· valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana, it īpaši informācijas un datu pārraides drošības nodrošināšana. 
2.4.Izvēlētie investīciju virzieni IKT jomā Baltijas valstīs ES struktūrfondu plānošanas periodā 2007.-2013.gadam

Visas Baltijas valstis jaunajā struktūrfondu plānošanas periodā ir paredzējušas līdzekļus IKT attīstībai, tomēr to apjoms un investīciju virzieni pa valstīm atšķiras. Attēlā nr.3. redzams piešķirtā ES SF finansējuma IKT attīstībai salīdzinājums starp Baltijas valstīm.
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3.attēls
Attēlā nr.4. attēlots SF finansējums IKT jomai procentuāli no kopējā valstij pieejamā struktūrfondu finansējuma apjoma Baltijas valstīs.
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4.attēls

Jāatzīmē, ka Igaunija 2007.-2013.gada plānošanas periodā neplāno novirzīt SF līdzekļus infrastruktūras attīstībai, tomēr tiek likts uzsvars uz e-pakalpojumu attīstību, veicinot informācijas sabiedrības attīstību. Pārskata periodā Igaunijā tiek plānots realizēt tādas prioritātes, kā informācijas pieejamība pilsoņiem, e-demokrātijas attīstība, administratīvās pārvaldes pilnveidošana, e-pakalpojumu pilnveidošana un attīstība.

Projektiem tiks atvēlēts maz  līdzekļu  datortehnikas un citu datortehnoloģiju  iegādei, jo Igaunijas telekomunikāciju uzņēmums „Estonian Telecom” pēdējos gados ir nodrošinājis valstij nepieciešamās infrastruktūras attīstību, līdz ar to valdība neuzskata par nepieciešamu infrastruktūras attīstīšanu, izmantojot SF līdzekļus.
Lietuvas un Igaunijas noteiktās prioritātes SF investīcijām ir attēlotas tabulā nr.5.
5.tabula

	Lietuva
	Igaunija

	Prioritātes
	Finansējums
	Prioritātes
	Finansējums

	Pašvaldību elektroniskie pakalpojumi
	48,7 milj.EUR
	Informācijas pieejamība pilsoņiem* 
	*Šobrīd vēl nav sadalīts pa prioritātēm

	E-veselības pakalpojumi 
	18,5 milj.EUR
	E-demokrātijas attīstība* 
	

	E-apmācību pakalpojumi


	6,9 milj.EUR
	Administratīvās pārvaldes pilnveidošana* 
	

	E- bizness


	9,6 milj.EUR
	E-pakalpojumu pilnveidošana un nodrošināšana* 
	

	E-demokrātija
	4,9 milj.EUR
	Informācijas pieejamība pilsoņiem* 
	

	Lietuviešu valodas un informācijas sabiedrība
	7,2 milj.EUR
	

	Lietuviešu kultūra un informācijas sabiedrība
	9,6 milj.EUR
	

	Zinātnisko datu arhīvs
	4,9 milj.EUR
	

	Inteliģentās vadības sistēmas
	24,6 milj.EUR
	

	Digitālās televīzijas attīstība
	4,1 milj.EUR
	

	Sadarbspēja
	16,8 milj.EUR
	

	Platjoslas elektroniskās komunikācijas tīkli
	43,2 milj.EUR
	

	Elektroniskā drošība
	12,2 milj.EUR
	

	Reģionu pašvaldību elektroniskie pakalpojumi
	16,2 milj.EUR
	

	E-demokrātija reģionos
	4,9 milj.EUR
	

	Reģionu e-veselības pakalpojumi
	7,8 milj.EUR
	


3.Darbības programmas aktivitāte 3.2.2.1.”Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība”
ES struktūrfondu plānošanas periodā 2007.-2013.gadam ĪUMEPLS ir atbildīgs par 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” pasākuma 3.2.2.”IKT infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes 3.2.2.1. „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” un attiecīgi apakšaktivitāšu 3.2.2.1.1. „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” un 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija” administrēšanu, pildot atbildīgās iestādes funkcijas par apakšaktivitāšu ieviešanu, kā arī par horizontālas prioritātes „Informācijas sabiedrība” ieviešanas koordinēšanu trīs darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros atbilstoši struktūrfondu plānošanas dokumentiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem, nodrošinot darbības programmās un to papildinājumos noteikto rādītāju sasniegšanu un struktūrfondu līdzekļu pārdomātu un efektīvu izmantošanu. 
3.1. Apakšaktivitāte 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija”
3.1.1.Apakšaktivitātes mērķis un ieviešanas nosacījumi

Apakšaktivitātes mērķis ir izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu, pieejamu, drošu un uzticamu IKT infrastruktūru, lai notiktu plašāka un efektīvāka IKT izmantošana izglītības iestādēs un izglītības procesā, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti.
Apakšaktivitātes mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestādes, kuras realizē vispārējās vidējās izglītības un pamatizglītības programmas, un tās ietvaros tiks atbalstīti projekti, kuru rezultātā izglītības iestādes aprīkos ar datortehniku gala lietotājiem, lai panāktu mācību procesa nodrošinājumu ar IKT aprīkojumu. Projektos tiks atbalstīta datortehnikas un multimediju tehnikas iegāde, kā arī lokālo datortīklu attīstība. Minimālais projekta finansējuma apjoms apakšaktivitātes ietvaros ir 220 000 LVL, maksimālais projekta finansējuma apjoms – 3 500 000 LVL.
Apakšaktivitātes ietvaros kopējais pieejamais finansējums ir 12 000 000 LVL.
3.1.2.Apakšaktivitātes ieviešanas modelis
6.tabula
	Projektu īstenošanā iesaistītās institūcijas

	ĪUMEPLS - projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs atbilstoši lomai projektā  
	Plānošanas reģionu administrācijas- projekta iesniedzēja partneris un finansējuma saņēmējs sava reģiona projektā atbilstoši lomai 

	Ieviešanas mehānisms un funkciju sadalījums

	ĪUMEPLS sadarbībā ar katru no plānošanas reģioniem sagatavo un iesniedz projektus (pēc teritoriālā principa) un realizē tos kopīgi partnerībā ar katru plānošanas reģionu.

	Labuma saņēmēju izvēles principi

	Kritēriji
	· projekta rezultātā izglītības iestādēs datoru skaits uz 100 izglītojamajiem;

· projekta rezultātā izglītības iestādēs datora vidējā noslodze nedēļā (stundās)

	Nosacījumi
	· datoru piegāde tiek veikta skolās, kur datoru, kas uz 2007.gada 1.septembri nav vecāki par 3 gadiem, skaits skolā uz 100 izglītojamajiem nepārsniedz 10;

· projekta rezultātā izglītības iestādēs datoru, kas uz 2007.gada 1.septembri nav vecāki par 3 gadiem, skaits skolā uz 100 izglītojamajiem nepārsniedz 10.


Apakšaktivitātes ieviešanas modelis ir parādīts attēlā nr.5. Šīs apakšaktivitātes sekmīgas ieviešanas priekšnoteikums ir visu institūciju iesaistīšanās, motivācija un atbildība par galarezultātu.

5.attēls

3.1.3. Apakšaktivitātes ieviešanas uzsākšanas gaita
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ĪUMEPLS administrētajai apakšaktivitātei „Izglītības iestāžu informatizācija” tika saskaņoti 2007.gada 8.novembra Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gadu perioda pagaidu uzraudzības komitejā un pārapstiprināti 2008.gada 6.februāra Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gadu perioda uzraudzības komitejā.

ĪUMEPLS ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu ”Noteikumi par darbības programmas ”Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1. aktivitātes ”Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.2. apakšaktivitāti ”Izglītības iestāžu informatizācija””, kas tika izsludināts valsts sekretāru sanāksmē 14. februārī (14.02.2008. VSS protokola Nr.7 40§, VSS-324) ĪUMEPLS ir saņēmis ministriju sniegtos atzinumus un tiek plānots organizēt starpinstitūciju saskaņošana sanāksmi. 

Tabulā nr.7. norādīti tie ministriju izteiktie iebildumi, par kuriem jāpanāk konceptuāla vienošanās.
7.tabula
	Iebildums
	ĪUMEPLS komentārs

	Datortehnikas sadales princips pa reģioniem/skolām

	Ir izstrādāti kritēriji datortehnikas vienību sadalei pa reģioniem, pamatojoties uz skolēnu skaitu skolās, kā arī lai nodrošinātu to, ka projektu rezultātā kopējais datoru skaits, kas nav vecāki par 3 gadiem uz 100 skolēniem visās skolās būtu vienāds

	Par projekta iesniedzēju
1.Finanšu ministrija lūdz precizēt noteikumu projektu, nosakot, ka projekta iesniedzējs ir pašvaldība (pašvaldības iestāde), lai tas atbilstu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma normām, ka projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs ir viena un tā pati persona, projekta rezultātā radītā infrastruktūra atrastos finansējuma saņēmēja īpašumā, tādējādi finansējuma saņēmējam nodrošinot infrastruktūras uzturēšanu
2.Kultūras ministrija lūdz precizēt noteikumu projektu, norādot, ka projekta iesniedzējs var būt arī Kultūras ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija
	

	Par mērķa grupu
Izglītības un zinātnes ministrija lūdz precizēt noteikumu projektu, paredzot ES struktūrfondu ieguldījumu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzlabošanai ne tikai vispārējās izglītības iestādēm, bet arī profesionālās izglītības iestādēm
	


3.2.Apakšaktivitāte 3.2.2.1.1. „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”
3.2.1. Apakšaktivitātes mērķis un ieviešanas nosacījumi
Apakšaktivitātes mērķis ir efektīvi izmantojot IKT iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi e-pakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti.
 Apakšaktivitāte vērsta uz IKT infrastruktūras, t.sk., informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstību vairākās nozarēs – veselības aprūpes, nodarbinātības un sociālās aizsardzības, kultūras un citās, nodrošinot gan piekļuvi informācijas resursiem, gan šo resursu saglabāšanu. 
Apakšaktivitātes mērķis ir arī attīstīt un pilnveidot informācijas sistēmas, kas paredzētas visām vai vairākām publiskās pārvaldes institūcijām, nodrošinot šo informācijas sistēmu saskaņotību un integrāciju, un attīstīt pakalpojumus, kuros piedalās vairākas publiskās pārvaldes institūcijas un tiek izmantotas vairākas informācijas sistēmas. 
Apakšaktivitātes mērķa grupa ir ikviena pārvaldes iestāde, kā arī pilnvarotā persona valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, citi informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu lietotāji.

Apakšaktivitātes ietvaros finansējuma saņēmēji būs tiešās valsts pārvaldes iestādes, tām pakļautībā un pārraudzībā esošas institūcijas, plānošanas reģioni. Minimālais projekta finansējuma apjoms apakšaktivitātes ietvaros ir 220 000 LVL, maksimālais projekta finansējuma apjoms – 3 500 000 LVL.
Apakšaktivitātes ietvaros kopējais pieejamais finansējums ir 116 405 645 LVL.
Galvenās atbalstāmās darbības apakšaktivitātes ietvaros ir informāciju sistēmu un elektronisko pakalpojumu izstrāde un attīstība. 

Galvenās attiecināmo izmaksu kategorijas ir informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu izstrāde, infrastruktūras iegāde, kas nepieciešama informācijas sistēmu darbības nodrošināšanai, projekta ietvaros izveidotas sistēmas uzturēšanas izmaksas no to izstrādes brīža līdz palaišanai produktīvā lietošanā un apmācības sistēmas darbības nodrošināšanai.
Galvenās neattiecināmo izmaksu kategorijas ir izveidoto informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu lietotāju apmācības, gala lietotāju IKT iekārtu iegāde, interneta pieslēgumu izveide un uzturēšana, jau esošu informācijas sistēmu uzturēšanas izmaksas, kā arī projektu ietvaros izveidotu informācijas sistēmu uzturēšanas izmaksas pēc to palaišanas produktīvā lietošanā, tiesību aktu un plānošanas dokumentu izstrāde un administratīvās izmaksas.
3.2.2. Iesniegto projektu ideju analīze
Lai panāktu to, ka dažādas institūcijas neveidotu tādas sistēmas vai reģistrus, kurus jau ir izveidojusi vai tādas plāno veidot cita institūcija, un sadarbotos savā starpā e-pakalpojumu sniegšanā, ĪUMEPLS 2007.gada februārī lūdza visas ministrijas iesniegt projektu idejas par tiem plānotajiem projektiem, ko ministrijas vai to pakļautības un pārraudzības iestādes plāno uzsākt līdz 2009.gada beigām e-pārvaldes jomā par jaunā plānošanas perioda struktūrfondu līdzekļiem. Aprīlī tika saņemtas projektu idejas, kuru kopējais finansējuma apjoms pārsniedz 500 000 000 LVL (tajā skaitā dažādu izglītības iestāžu pieprasījums pēc datortehnikas izglītības vajadzībām), turpretī kopējais pieejamais finansējums visā struktūrfondu plānošanas periodā ir 128 000 000 LVL. Iesniegtās idejas tika analizētas un noteiktas tikai tās, kas veicinātu sistēmu vai e-pakalpojumu attīstību nevis būtu vienkāršs ieguldījums iestāžu infrastruktūrā. Turklāt, no pieprasītā finansējuma tika atdalīts izglītības iestāžu pieprasītais finansējums, sakarā ar to, ka IKTIK rīcības plāns paredz izglītības iestāžu informatizācijai novirzīt 12 000 000 LVL. Pēc atlases kopējais pieprasītais finansējuma apjoms no nozaru ministrijām, to pakļautībā un pārraudzībā esošajām iestādēm un plānošanas reģioniem ir 278 593 159 LVL. 
Projektu ideju izmaksu apkopojums pa nozarēm 2007.-2013.gada SF plānošanas periodam ir norādīts 6.attēlā. 
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6.attēls
Lai izvērtētu struktūrfondu līdzekļu ieguldījumu efektivitāti konkrēto projektu ideju realizācijā, tika veikta detalizēta projektu ideju analīze. Analīzes ietvaros nozares ministrijas pārskatīja pieteiktās projektu idejas un uz 2008.gada 14.martu nozaru ministriju pieprasījums ir 194,2 milj. LVL.
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7.attēls
Projekti tika analizēti pēc šādiem kritērijiem:

1. Atbildīgā institūcija – institūcija, kas atbildīga par konkrētās nozares attīstību valstī kopumā (ministrija/sekretariāts).
2. Pieteicēja nosaukums – institūcija, kas iesniegusi projekta ideju sekretariātā (ministrija/sekretariāts vai tās padotībā vai pārraudzībā esoša iestāde).
3. Izmaksas (LVL) – projekta idejas pieteicēja norādītais projekta idejas īstenošanai nepieciešamais finansējuma apjoms.
4. Konstatētās neatbalstāmo izmaksu kategorijas – atbilstoši ziņojuma 3.2.1.sadaļā norādīto attiecināmo un neattiecināmo izmaksu kategorijām.
5. Iepriekš uzsākta projekta turpinājums – kāda cita projekta ietvaros uzsākta idejas realizācija, bet to nav iespējams realizēt līdz galam finanšu līdzekļu trūkuma dēļ.
6. Starpnozaru projekts – projekta ietvaros izveidotā sistēma/pakalpojums spēs sadarboties ar dažādu nozaru reģistriem, datu bāzēm un/vai sistēmām.
7. Piesaistīts papildus finansējums projektam – kāda no projekta sastāvdaļām tiek vai tiks realizēta, piesaistot citu (ne struktūrfondu) finansējumu.
8. Birokrātiskais sloga mazināšana – projekta rezultātā no pakalpojuma saņēmēja puses būs nepieciešams veikt mazāku darbību skaitu.
9. Cilvēkresursu ekonomija –konkrēta pakalpojuma nodrošināšanai būs nepieciešams mazāks cilvēkresursu daudzums nekā pašreiz.
10. Laika ekonomija – procesu optimizācija/pakalpojuma saņemšana prasīs mazāku laiku.
11. Papildus ieņēmumi iestādei – projekta rezultātā iestāde spēs efektīvāk veikt savas funkcijas, samazinot izmaksas un laiku  uz vienas pakalpojuma vienības sniegšanu, tā rezultātā spējot sniegt vairāk pakalpojumu vienā laika vienībā.
 3.2.2.1.Aizsardzības ministrija
8.tabula
	Atbildīgā institūcija
	1. Aizsardzības ministrija

	Pieteicēja nosaukums
	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

	Projekta nosaukums
	Valsts ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras izveide*

	Projekta izmaksas (LVL)
	1 608 000

	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	Lietotāju apmācība. 

Arhīva aprīkojuma iegāde: plaukti, skapji 

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Starpnozaru

	Projekta rezultāti
	Ģeotelpisko datu sagatavošana, uzglabāšana, atjaunošana, analīze. Nodrošinās sabiedrības informēšanu par pieejamajiem pamatdatiem un to īpašībām (metadati), kā arī to apskates, informācijas salikumu un analīzes veikšanas iespējas

	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nav

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Būs pieejami ģeotelpiskie pamatdati un to metadati. Tiks nodrošināta iespēja tos apskatīt, veidot dažādus informācijas salikumus (citas tematiskās nozaru kartes, par pamatu izmantojot LĢIA izveidotos pamatdatus), lejupielādēt un veikt dažādas telpiskās analīzes. Tiks nodrošināta iespēja skatīt un analizēt vēsturiskos datus un publikācijas.

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti
	Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumi Nr.987 "Valsts aģentūras "Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra "nolikums", Informācijas sabiedrības pamatnostādnes 2006. - 2013.gadam, ES INSPIRE Direktīva DIRECTIVE 2007/2/EC, likums "Par arhīviem", ar MK 20.11.2007 Nr.718 apstiprinātā “Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcija”, ar MK 27.11.2007 Nr.737 apstiprinātā koncepcija "Par vienota ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādi" 

	Vai projekts samazinās birokrātisko slogu?
	Tiks paātrināta gala lietotāju pieeja LĢIA datiem 
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte:
*Cilvēkresursu ietaupījums 
	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra būs modernizējusi ģeotelpiskās informācijas sagatavošanas un izplatīšanas tehnoloģiju, kas palielinās darba ražību un samazinās informācijas vienības pašizmaksu. Ekonomiskā efektivitāte nav tieši aprēķināma, jo aprēķinos iekļaujamas visas valsts un pašvaldības iestādes, kas savu funkciju nodrošināšanai izmanto kartogrāfiskos materiālus.
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi

	*Laika ietaupījums
	Samazināsies laiks, kādā gala lietotājs varēs saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju savā datorā.
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*Iestādei veidosies papildus ieņēmumi
	Palielināsies izplatītās informācijas apjoms.
ĪUMEPLS viedoklis: Funkciju izpildes izmaksas un laiks samazināsies

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā (LVL)
	1 608 000


* Aizsardzības, Tieslietu, Iekšlietu un Vides ministrijai un ĪUMEPLS jāvienojas par vienota ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveides projekta ieviešanu, lai nodrošinātu efektīvu finanšu līdzekļu apguvi. 
3.2.2.2.Ārlietu ministrija

9.tabula
	Atbildīgā institūcija
	1. ĀM

	Pieteicēja nosaukums
	Ārlietu ministrija

	Projekta nosaukums
	Vienota ārlietu dienesta dokumentu vadības sistēma (VADDVS)

	Projekta izmaksas (LVL)
	500 000

	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	Lietotāju apmācība un informēšana 

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts

	Projekta rezultāti
	Jauni elektroniskie pakalpojumi: Elektroniska reģistrēšanās Konsulārajā reģistrā; Elektroniska iesniegumu pieņemšana dokumentu izprasīšanai no ārvalstīm; Elektroniska informācijas pieprasījumu pieņemšana un izpilde, pamatojoties uz Ārlietu dienesta arhīva dokumentiem; Parakstīšanās uz aktuālajām ziņām;  Elektroniskā korespondences iesniegšana; Vēstniecību pasākumu kalendārs; Pieteikums darbam ĀM; Izziņu izsniegšana, kas pozitīvi ietekmēs elektronisko pakalpojumu lietotāju īpatsvaru uz 100 iedzīvotājiem.

	Vai pieejams papildus finansējums
	Nav

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Nodrošināta dokumentētās informācijas pārvaldība visos dokumenta dzīves posmos, kā arī nodrošināta sabiedrībai ārlietu dienesta publiskās informācijas un pakalpojumu pieejamība tiešsaistē

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti
	Latvijas e-pārvaldes koncepcija, Latvijas e-pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009.gadam

	Vai projekts samazinās birokrātisko slogu?
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte:
*Cilvēkresursu ietaupījums 
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi

	*Laika ietaupījums
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*Iestādei veidosies papildus ieņēmumi
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā
	500 000


3.2.2.3. Bērnu un ģimenes lietu ministrija
10.tabula
	Atbildīgā institūcija
	1. Bērnu un ģimenes lietu ministrija

	Pieteicēja nosaukums
	Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

	Projekta nosaukums
	Valsts informācijas sistēmas "Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs" pilnveidošana.

	Projekta izmaksas (LVL)
	620 000

	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	Apmācība 

Tehnisko līdzekļu iegāde 

Interneta pieslēguma izveide 

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts

	Projekta rezultāti
	Elektroniskais pakalpojums- iespēja elektroniski iesniegt iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu neapmeklējot iestādi klātienē. Radīta informācijas un elektronisko dokumentu aprites sistēma, kuru var izmantot vairākas valsts pārvaldes institūcijas, kā arī dokumentu elektroniskais arhīvs. Pakalpojumu varēs lietot jebkurš Latvijas iedzīvotājs neatkarīgi no atrašanās vietas.

	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Iespēja elektroniski iesniegt iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu.

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti
	Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009.gadam, Bērnu un ģimenes lietu darbības stratēģija 2006. - 2008.gadam

	Vai projekts samazinās birokrātisko slogu?
	Jā, jo būs vienkāršota informācijas pieprasīšanas un saņemšanas kārtība, personai neapmeklējot iestādi

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte:
*Cilvēkresursu ietaupījums 
	Iespējams, ka būs cilvēkresursu ietaupījums, bet pašlaik grūti prognozēt

ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi

	*Laika ietaupījums
	Projekta rezultātā būs laika ietaupījums, jo persona varēs saņemt informāciju, neierodoties iestādē

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*Iestādei veidosies papildus ieņēmumi
	Nē, neveidosies, jo sniegtie pakalpojumi nav maksas 

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā
	620 000


3.2.2.4. Ekonomikas ministrija
11.tabula
	Atbildīgā institūcija
	1. Ekonomikas ministrija

	Pieteicēja nosaukums
	Ekonomikas ministrija

	Projekta nosaukums
	Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) izstrāde

	Projekta izmaksas (LVL)
	2 955 000

	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	Lietotāju apmācība 

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts

	Projekta rezultāti
	Izveidota vienota valsts būvniecības informatīva sistēma, kas aptver informāciju par plānošanu un būvniecību (normatīvie akti un standarti, pašvaldību dokumenti sludinājumiem, informācija, kas skar būvniecības procesu no ieceres līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, apkopotas ziņas par būvniecības dalībniekiem u.c.) un kalpo gan valsts un pašvaldību, gan būvniecības dalībnieku, gan arī sabiedrības vajadzībām.

BIS ieviešana samazinās būvniecības dokumentācijas saskaņošanas laiku, informācijas apmaiņa starp institūcijām ļaus samazināt nelegālo nodarbinātību un veicinās nodokļu nomaksu.

	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē

BIS gada uzturēšanas izmaksas (centrālā infrastruktūra + administrēšana) prognozētas 100 000 LVL apmērā no 2011.gada.

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Valsts iestāžu un pašvaldību pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana samazinātā laikā, būvniecības procesu kontroles funkciju informatīvais nodrošinājums, nelikumīgas būvniecības novēršana, būvniecības publiska kontrole, kā arī savlaicīgi, pietiekami un precīzi nodrošinātas valsts atbildīgo institūciju, pašvaldību, nozares speciālistu un darbinieku, un sabiedrības pārstāvju informatīvās vajadzības

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti
	Būvniecības nacionālā programma (4.1.7.), Latvijas e-pārvaldes koncepcija, Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009.gadam

	Vai projekts samazinās birokrātisko slogu?
	ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte:
*Cilvēkresursu ietaupījums
	Laika ietaupījums ļaus efektīvāk izmantot būvniecības pārvaldē un kontrolē iesaistīto personālu, kas vairāk laika varēs veltīt darbam būvniecības vietās
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi

	*Laika ietaupījums
	Samazināsies laiks, kas nepieciešams gan dokumentu sagatavošanai, gan arī informācijas apritei. Būvniecības dokumentācijas saskaņošanai nepieciešamais laiks varētu samazināties vismaz par 20%.
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*Iestādei veidosies papildus ieņēmumi
	Šobrīd papildus ieņēmumi nav paredzēti. 

Pēc sistēmas izveides un ieviešanas varētu izvērtēt iespējas veidot produktus vai pakalpojumus ar papildus pievienoto vērtību, ko varētu sniegt par samaksu. 
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā (LVL)
	2 955 000


3.2.2.5. Finanšu ministrija
12.tabula
	Atbildīgā institūcija
	1. FM
	2. FM

	Pieteicēja nosaukums
	Valsts ieņēmumu dienests
	FM (kopā ar VK un VCP)

	Projekta nosaukums
	Nacionālās muitas deklarēšanas sistēmas ieviešana
	Vienota valsts iestāžu grāmatvedības, finanšu vadības un cilvēkresursu vadības sistēma

	Projekta izmaksas (LVL)
	5 000 000
	11 463 500

	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	Datortehnikas iegāde 

Mācības 
	Apmācība

Integrācijas moduļa uzturēšana 



	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Projekts tiks īstenots kā viena no līguma par muitas informācijas sistēmu pilnveidošanu un uzturēšanu aktivitātēm. Iepirkuma procedūru minētajam līgumam paredzēts izsludināt 2008.gada vidū.

(Neskatoties uz minēto, būs iespējams identificēt konkrētam pasākumam izlietoto finansējumu)
	Jauns

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts
	Starpnozaru projekts

	Projekta rezultāti
	Izstrādāta kvalitatīva un uz jaunajām informācijas tehnoloģijām balstītā automatizētā muitas deklarēšanas sistēma, kura nodrošina ar muitas procedūrām saistītu elektronisku datu apmaiņu starp komersantiem un muitas iestādēm. 


	Izveidota un ieviesta vienota valsts iestāžu grāmatvedības, finanšu vadības un cilvēkresursu IT sistēma, kura atrisina šādas valsts pārvaldes starpresoru vajadzības – Vienotas darba samaksas uzskaites sistēma no valsts budžeta finansējamās institūcijās (FM), Elektroniska iestādes grāmatvedības datu deklarācija (VID), Valsts pārvaldes iestāžu, to funkciju, personāla un civildienesta attiecību izbeigušu personu vienotā uzskaites sistēmas (VCP),  projektā „Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības pamatnostādnes 2008.-2013.gadam” ietvertā IT projekta uzstādījumus (VK).

	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Finansējums E-muitas projektu īstenošanai ir piešķirts 2008.gada valsts budžeta „bāzes” izdevumos. Arī 2009. un 2010.gada valsts  budžeta „bāzes” izdevumos ir ieplānots finansējums E-muitas pasākumiem
	

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Paaugstināts muitas kontroles un riska analīzes efektivitātes līmenis un atvieglota muitas procedūru formalitāšu kārtošana. Paplašināts publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu klāsts
	Tiek izslēgta kļūdainu datu saņemšana un iekļaušana valsts pārvaldes cilvēkresursu un finanšu plūsmu atskaitēs (Statistikas Pārvalde u.c. atskaites), tiek realizēta reāla laika valsts pārvaldība – no pamata līdz pat augstākajam valsts pārvaldes līmenim iespējas saņemt atskaites izvērstā griezumā, kā arī tiek panākti neskaitāmi citi mērķi – informatizācijas sabiedrība, vienota pieeja darbinieku novērtējumā visā valstī, vienotas zināšanas un prasmes strādājot ar unificētu lietotāju interfeisu valsts pārvaldē.

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti
	Finanšu ministrijas rīcības plāna Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai 5.62.1.pasākums: Īstenot ES muitas politikas iniciatīvu Elektroniskā muita (E-muita), ieviešot jaunas muitas informācijas sistēmas un uzlabojot esošo sistēmu funkcionalitāti.

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2007.–2009. gadam (MK 30.08.2006. rīkojums Nr.657)

2007.gada 6.marta Finanšu ministra apstiprinātā Valsts ieņēmumu dienesta darbības stratēģija 2007.–2009.gadam
	Koncepcija „Valsts finanšu informācijas sistēmas attīstības koncepcija”, Projekts „Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības pamatnostādnes 2008.-2013.gadam”.

	Vai projekts samazinās birokrātisko slogu?
	Sistēmas ieviešana samazinās birokrātisko slogu, jo tā paredz elektronisku muitas deklarāciju datu apmaiņu starp komersantiem un muitas iestādēm
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Projekts noņems  slogu, kurš saistīts ar finanšu un valsts personāla informācijas plūsmas sagatavošanu un realizāciju valsts pārvaldē! Tiks izbeigta papīra atskaišu sagatavošana, kuras tiek iesniegtas VID, CVP un Valsts Kancelejai.
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte:
*Cilvēkresursu ietaupījums
	Projekta ieviešanas rezultātā būs iespējams optimizēt muitas dokumentu apstrādes procesu, tādējādi  nodrošinot cilvēkresursu ietaupījumu 
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Ir paredzēti ietaupījumi to iestāžu grāmatvedības un personāla nodaļās, kurās, sakarā ar apjomu, ir atsevišķi izdalīti darbinieki atskaišu sagatavošanai.
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi

	*Laika ietaupījums
	Projekta ieviešanas rezultātā būs iespējams ātrāk un efektīvāk veikt muitas formalitāšu kārtošanu, tādējādi nodrošinot laika ietaupījumu
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Elektroniskas atskaites grāmatvedības un cilvēkresursu līmenī ietaupīs to laiku, kurš saistīts ar atskaišu sagatavošanu un verifikāciju, kuram patlaban attiecīgie valsts pārvaldē nodarbinātie darbinieki velta līdz pat 20% no sava darba laika . 

(Patlaban valsts pārvaldē ir kopumā vairāk kā 3000 grāmatvedības un personāla darbinieki).
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*Iestādei veidosies papildus ieņēmumi
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā
	5 000 000
	16 463 500


ĪUMEPLS viedoklis: Nepieciešams politiskais lēmums par to, vai visās valsts pārvaldes iestādēs ieviesīs vienotu cilvēkresursu vadības un grāmatvedības uzskaiti.
3.2.2.6. Iekšlietu ministrija
13.tabula
	Atbildīgā institūcija
	1.Iekšlietu ministrija
	2.Iekšlietu ministrija
	3.Iekšlietu ministrija
	4. Iekšlietu ministrija
	5.Iekšlietu ministrija
	6.Iekšlietu ministrija
	7. Iekšlietu ministrija

	Pieteicēja nosaukums
	LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs


	LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs


	Valsts policija
	Iekšlietu ministrija
	Valsts policija
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests


	Valsts aģentūra "Materiālās rezerves"



	Projekta nosaukums
	Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide 


	Iekšlietu ministrijas Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveide


	Valsts policijas Kriminālpolicijas elektroniskās informācijas sistēmas II (KEIS II) izveidošana


	Vienotais notikumu reģistrs


	Valsts policijas Operatīvās vadības dienestu (dežurdienestu) komandas kontroles sistēmas izveide
	Dabas vai tehnogēno katastrofu operatīvo pārvaldīšanu informācijas sistēmas izveidošana, attīstība un integrācija


	Elektroniskais pakalpojums- IS "Pierādījumu uzskaites reģistrs"izveide



	Projekta izmaksas (LVL)
	3 807 100
	1 231 000


	469 000


	622 000


	2 941 500


	780 000


	965 000



	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	
	Personāla apmācība 
	Tehniskā nodrošinājuma iegāde 
Darbinieku apmācība 
	
	
	Gala lietotāju infrastruktūras tehnikas iegāde
	Tehniskā nodrošinājuma iegāde 

Apmācība 

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Starpnozaru projekts

	Projekta rezultāti
	Vienota biometrijas datu apstrādes sistēma fizisko personu identitātes noteikšanai


	Izveidota ģeogrāfiski analītiska informācijas sistēma likumpārkāpumu novēršanā, glābšanas darbos, robežkontroles darbos


	Kriminālpolicijas elektroniskā informācijas sistēma II

	Policijas, robežsardzes, glābšanas dienestu vienots notikumu reģistrs


	Ieviesta Valsts policijas komandu kontroles sistēma Valsts policijā, Rīgas reģionālajā policijas pārvaldē un Valsts policijas reģionālajās policijas pārvaldēs.


	Tehniskā nodrošinājuma monitoringa sistēmas izveide

	Izveidots elektronisks administratīvo un kriminālpārkāpumu reģistrs, izveidots elektronisks pakalpojums, kur katrs var iepazīties ar savu lietu.



	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Tiks samazinātas svešas identitātes izmantošanas iespējas, paaugstināta personu apliecinošo un ceļošanas dokumentu izsniegšanas efektivitāte un novērsti iespējamie draudi valsts drošībai
	Tiks uzlabotas likumpārkāpumu novēršanā un apkarošanā, ugunsdzēšanas un glābšanas darbos, kā arī robežkontrolē iesaistīto iestāžu darbības koordinācijas iespējas
	Tiks nodrošināta pilnvērtīga fizisko personu datu un valsts noslēpuma objektu aizsardzība, efektīva datu apmaiņa ar valsts drošības iestādēm un Eiropola IS un iespēja attālināti izmantot sistēmā esošos datus noziedzības novēršanai.
	Tiesību aizsardzības iestāžu rīcībā būs pilnīga un operatīva informācija par notikumiem saistībā ar konkrētu personu, objektu. Tiks nodrošināta ātrāka un efektīvāka lēmumu pieņemšana.
	Tiks nodrošināta operatīvās situācijas pārvaldība Rīgas reģionā un Valsts policijas reģionālajās pārvaldēs, kas nodrošinās ātrāku reaģēšanu uz iedzīvotāju ziņojumiem un likumpārkāpumu novēršanu
	Dabas vai tehnogēno katastrofu operatīvo pārvaldīšana samazinās reālās situācijas apzināšanas laiku, mazinot katastrofas nodarītos zaudējumus
	Tiks radīta vienota IS, kuru izmantos Iekšlietu ministrijas, TM un FM padotībā esošās iestādes, LR prokuratūras, Pašvaldības policijas darbinieki un jebkura fiziska un juridiska persona. 

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti 
	Indikatīvais rīcības plāns Šengenas acquis prasību izpildīšanai (Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra sēdes prot. Nr.59, 38paragrāfs), Koncepcijas par personas biometrisko datu izmantošanu Latvijā (Ministru kabineta 2006.gada 25.janvāra rīkojums Nr.45), LR nacionālā pozīcija "Par Prīmes konvencijas integrēšanu Eiropas Savienības tiesību sistēmā: Padomes lēmuma projekts par pārrobežu sadarbības apstiprināšanu terorisma un citu smagu noziegumu apkarošanā" (Apstiprināta Ministru kabineta 2007.gada 11.jūnija sēdē prot. Nr.34, 1paragrāfs), Likums "Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums" 
	Narkotisko un psihotropo vielu atkarības un ierobežošanas un kontroles valsts programma 2005. - 2008.gadam, Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009.gadam


	Latvijas e-pārvaldes koncepcija 2002. gadam - 5.3., 5.6., Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005 . -2009. gadam, Organizētās noziedzības apkarošanas, novēršanas un samazināšanas valsts programma 2006. - 2010. gadam - 17.,18.,19. uzdevums, Eiropas Padomes 2006.gada 18.decembra Pamatlēmuma 2006/960/TI "Par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu". Fizisko personu datu aizsardzības likums, likums "Par valsts noslēpumu", "Par policiju", "Operatīvās darbības likums"


	MK rīkojums Nr.623 no 29.09.2005.gada, Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009.gadam - 7.8.punkts, MK rīkojums Nr.390 31.05.2006 "Par organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas valsts programmu 2006. - 2010.gadam" - 21.aktivitāte. IeM rīkojums Nr. 260 no 06.09.2001 "Par Iekšlietu ministrijas vienotās darbības kopncepcijas apstiprināšanu", ES Padomes Ģenerālsekretariāta ekspertu grupas savstarpējais novērtējums ar par informācijas nepieciešamības apmaiņu ar Eiropolu, kur rekomendācijās atzīmēta Latvijas nepieciešamība nodrošināt Latvijas tiesībsargājošo iestāžu elektroniskus notikumu reģistrācijas sistēmu un vienotu operatīvās informācijas bāzi, nodrošināt vienotu izmantošanu


	Latvijas e-pārvaldes koncepcija - 5.3.2.1., 5.6.2.apakšpunkts 


	Nacionālās vides politikas plāns 2004. - 2008. gadam, Civilās aizsardzības sistēmas koncepcija


	Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009.gadam - 7.2.4.punktu, E-pārvalde un e-pakalpojumi - 5.punkts, Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2007. - 2009.gadam.



	Vai projekts samazinās birokrātiskos šķēršļus


	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte: *Cilvēkresursu ietaupījums
	Sagaidāms
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi

	*Laika ietaupījums
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*vai iestādei veidosies papildus 

ieņēmumi
	Potenciāli iespējami
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	Samazina izdevumus
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Samazina izdevumus
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Samazina izdevumus
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Ievērojami samazina potenciālos zaudējumus
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Samazina izdevumus
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā
	3 807 100
	5 038 100
	5 507 100
	6 129 100
	9 070 600
	9 850 600
	10 815 600


	Atbildīgā institūcija
	8. Iekšlietu ministrija
	9.Iekšlietu ministrija
	10. Iekšlietu ministrija
	11.Iekšlietu ministrija
	12.Iekšlietu ministrija
	13.Iekšlietu ministrija

	Pieteicēja nosaukums
	Iekšlietu ministrija
	Valsts policija
	Valsts policija
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde


	Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde


	Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde



	Projekta nosaukums
	Informācijas drošības pārvaldības sistēma Iekšlietu ministrijā un padotības iestādēs


	Aizsargāta datu apmaiņas tīkla izveide starp Valsts policijas struktūrvienībām Latvijā


	Pilsētas transporta plūsmas tiešsaistes režīma videonovērošanas sistēmas izveide


	Vienotas PMLP informācijas sistēmu auditācijas pierakstu krātuves izveide


	Iedzīvotāju reģistra un migrācijas uzskaites elektroniskā arhīva izvēršana


	PMLP informācijas sistēmu serveru attālinātā rezervēšanas risinājuma izveide

	Projekta izmaksas (LVL)
	557 000
	1 470 000


	215 000


	1 523 380


	3 128 770


	1 386 000



	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	Lietotāju apmācība
	
	Apmācība 
	Apmācība 
	Apmācības 
	Apmācības 
Infrastruktūras, kas nenodrošina projekta rezultātā izveidotas informācijas sistēmas darbību, iegāde

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns projekts
	Jauns projekts

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts

	Projekta rezultāti
	Vienota informācijas aizsardzības pārvaldības sistēma IeM un padotības iestādēs


	Informācijas apmaiņas tīkls starp Valsts policijas struktūrvienībām, kas nodrošina efektīvu fizisko personu datu apstrādes aizsardzību. 


	Izveidota videonovērošanas sistēma ar turpmākas paplašināšanas iespējam, kas ļaus uzlabot sabiedrisko kārtību un drošību Latvijas reģionā.


	Paredzēts izveidot auditācijas pierakstu krātuves tehnisko infrastruktūru, integrēt ar PMPLP sistēmu


	2004.-2006.SF plānošanas perioda pilotprojekta tālāka attīstība visās struktūrvienībās (iepriekš bija tikai Latgales priekšpilsētā)
	Izveidots informācijas sistēmu serveru infrastruktūras rezervēšanas risinājums



	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē
	Nē
	Bauskas pilsētas pašvaldība ir gatava nodot (iespējamai integrēšanai minētā projekta ietvaros) pašreizējo par pašvaldības līdzekļiem uzstādīto videonovērošanas sistēmu, kā arī piedalīties ar līdzfinansējumu projekta ietvaros izveidojamās sistēmas ekspluatācijas izdevumu segšanā.
	Nē
	Nē
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Uzlabota informācijas drošība, nodrošināta informācijas un dokumentu aprite starp Iekšlietu ministriju un tās padotības iestādēm, nodrošināta fizisko personu datu aizsardzība.
	Ātrāka un efektīvāka informācijas apmaiņa un paaugstināta darba efektivitāte, nodrošināta iespēja elektroniski apmainīties ar klasificētu informāciju ar citām valsts tiesību aizsardzības iestādēm.
	Tiks nodrošināta optimāla transporta plūsma uz maģistrāles A7, transporta līdzekļu valsts numuru un cilvēku seju atpazīšanas līdzekļi un sistēmas ļaus drošības iestādēm operatīvi reaģēt uz iespējamiem likumpārkāpumiem un neparedzētām situācijām.
	PMLP darbiniekiem nodrošināta iespēja sagatavot atskaites par personu datu apstrādi PMLP sistēmās. Iespēja savlaicīgi sagatavot un sniegt iedzīvotājiem informāciju par viņu personas datu izsniegšanu no PMLP IS.
	Noskenēti, indeksēti un saglabāti arhīva sistēmā 22 000 000 dokumentu.


	Paaugstināta datu apstrādes drošība (pieejamība) PMLP informācijas sistēmām, izvietojot sistēmu tehniskos resursus datu centros divās attālinātās ģeogrāfiskās vietās. 

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti 
	E-pārvade un e-pakalpojumi, Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumi Nr.765 "Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības", "Fizisko personu datu aizsardzības likums", Latvijas e-pārvaldes koncepcija 2002.gadam


	Latvijas e-pārvaldes koncepcija 2002. gadam - 5.3., 5.6., Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005 . -2009. gadam, Organizētās noziedzības apkarošanas, novēršanas un samazināšanas valsts programma 2006. - 2010. gadam - 17.,18.,19. uzdevums, Eiropas Padomes 2006. gada 18.decembra Pamatlēmuma 2006/960/TI "Par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu" prasību ievērošana, LR likumi "Par valsts noslēpumu", "Par policiju", "Fizisko personu datu aizsardzības likums", "Operatīvās darbības likums"


	Ceļu satiksmes drošības programma 2007. - 2013.gadam - II nodaļa, 2004.gada 6.aprīļa Eiropas Komisijas rekomendācija par ceļu drošības sfēru (2004/345/EC)


	Fizisko personu datu aizsardzības likums, Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009.gadam


	Likums "Par iedzīvotāju reģistru", Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009.gadam


	Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009.gadam



	Vai projekts samazinās birokrātiskos šķēršļus


	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu


	Ekonomiskā efektivitāte: *Cilvēkresursu ietaupījums
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi

	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi

	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi

	*Laika ietaupījums
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīts laiks

	*vai iestādei veidosies papildus 

Ieņēmumi
	Samazina potenciālos zaudējumus ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Samazina izdevumus
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Potenciāli iespējami
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	Samazina izdevumus
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	Samazina izdevumus
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Samazina potenciālos zaudējumus
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības


	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā
	11 372 600
	12 842 600
	13 057 600
	14 580 980
	17 709 750
	19 095 750


	Atbildīgā institūcija
	14.Iekšlietu ministrija


	15.Iekšlietu ministrija


	16. Iekšlietu ministrija
	17.Iekšlietu ministrija
	18.Iekšlietu ministrija
	19.Iekšlietu ministrija

	Pieteicēja nosaukums
	LR Iekšlietu ministrijas Sakaru centrs


	LR Iekšlietu ministrijas Sakaru centrs


	Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde


	Latvijas Policijas Akadēmija


	Valsts policija
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



	Projekta nosaukums
	IeM Radiosakaru sistēmas attīstība


	IeM Telekomunikāciju sistēmas attīstība


	Valsts robežsardzes datu pārraides tīkla infrastruktūras pilnveidošana


	E-izglītības sistēmas izveide Latvijas Policijas akadēmijā


	Valsts policijas darbinieku apmācība izmantojot informācijas tehnoloģiju


	VUGD apmācības informācijas sistēmas pilnveidošana



	Projekta izmaksas (LVL)
	3 850 000
	600 000


	880 000


	400 000


	1 215 000


	255 000



	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	Digitālo iekārtu iegāde 
	Ciparu telefona aparātu iegāde
	
	Tehniskā nodrošinājuma iegāde

Lietotāju apmācība
	Tehnikas iegāde 

Angļu valodas apmācības programma 
	Gala lietotāju iekārtu iegāde

Apmācības

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts


	Vienas nozares projekts


	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts

	Projekta rezultāti
	Gala iekārtu iegāde digitālo radiosakaru nodrošināšanai


	Telefonsakaru gala iekārtu iegāde - telefonu centrāļu modernizācija


	Paredz VPN izveidi un bezvadu datu pārraides tīklu izveidi


	Paredz studiju programmu elektronizēšanu / gala iekārtu iegādi studiju programmas nodrošināšanai


	
	Paredz iegādāties gala lietotāju iekārtas, uzstādīt civilās aizsardzības tālmācības programmu un apmācīt tajā.



	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitātes un operativitātes būtiska uzlabošanās
	Iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitātes un operativitātes būtiska uzlabošanās, IeM dienestu darba apstākļu un kvalitātes uzlabošanās.
	Nodrošināta Valsts robežsardzes uzdevumu un funkciju izpildei atbilstošas datu aizsardzības prasības datortīklā, paaugstināta robežkontroles kvalitāte un efektivitāte.
	Būtiski paaugstināsies policistu, robežsargu u.c. dienestu izglītības kvalitāti, radot iespēju paaugstināt profesionālo kvalifikāciju darba vietā, sev izdevīgā laikā, izmantojot informāciju tehnoloģiju iespējas.
	
	Paaugstināts VUGD darbinieku kvalifikācijas līmenis. Pašmācības iespēja darba vietā.

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti 

	Nacionālā Šengenas informācijas sistēmas tehniskās vienības un SIRENE biroja izveides programmu 2003. - 2007. gadam,
Latvijas e-pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009.gadam


	Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2007. - 2009.gadam - 2.2.programma, 2.3.apakšprogramma


	"E-pārvalde un e-pakalpojumi", Ministru kabineta 2005.gada 11.oktobra noteikumi Nr.765 "Valsts informācijas sistēmu vispārējāsdrošības prasības", "Fizisko personu datu aizsardzības likums", Latvijas e-pārvaldes koncepcija 2002.gads


	Ministru kabineta 2007.gada 23.februāra rīkojums Nr. 111 "Par Mūžizglītības politikas pamatnostādnēm 2007. - 2013.gadam", Iekšlietu ministrijas 2007.gada darba plāns - 1.4.sadaļas 1.4.9., 1.4.11.punkti


	Latvijas e-pārvaldes koncepcija, Eiropas Savienības Šengenas katalogs "Policijas sadarbība"


	E-pārvaldes koncepcija, E-pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009.gadam, Civilās aizsardzības sistēmas koncepcija, Plāns vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanai laika posmā 2005. - 2011.gadam



	Vai projekts samazinās birokrātiskos šķēršļus


	Nē
ĪUMEPLS viedoklis:*
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis:*
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis:*
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis:**
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis:**
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte: 
	
	
	
	
	
	

	*Cilvēkresursu ietaupījums
	Nē
	Nē
	Jā
	jā

	jā

	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkreursi 

	*Laika ietaupījums
	Nē
	Nē
	jā
	jā
	jā
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīts laiks

	*vai iestādei veidosies papildus 

Ieņēmumi
	Samazina potenciālos zaudējumus
	Samazina potenciālos zaudējumus
	Samazina izdevumus
	Potenciāli iespējami
	Samazina izdevumus
	Samazina izdevumus
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības


	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā
	22 945 750
	23 545 750
	24 425 750
	24 825 750
	26 040 750
	26 296 250


	Atbildīgā institūcija
	20.Iekšlietu ministrija
	21.Iekšlietu ministrija
	22. Iekšlietu ministrija
	23. Iekšlietu ministrija
	24. Iekšlietu ministrija

	Pieteicēja nosaukums
	Valsts policija
	Valsts policija
	Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde


	Iekšlietu ministrija
	Iekšlietu ministrija

	Projekta nosaukums
	Informācijas sistēmas SIRENE pilnveidošana


	Publiskā interneta piekļuves punktu izveide Valsts policijas teritoriālajās struktūrvienībās


	Robežapsardzības informācijas sistēmas izstrāde


	Vienotas centralizētas personālsistēmas izveide


	Dokumentu elektroniskās aprites informācijas sistēma



	Projekta izmaksas (LVL)
	210 000


	390 500


	600 000


	255 000
	740 000



	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	Apmācība datortehnikas iegāde 
	
	
	
	Lietotāju apmācība

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums 
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	
	

	Projekta rezultāti
	Pilnveidota SIRENE Informācijas sistēma atbilstoši ES izvirzītajām prasībām


	
	Incidentu reģistrs, incidentu statistika


	Vienota kadru sistēma IeM un tās padotības iestādēs 


	IeM un padotības iestādēs izveidota elektroniskās lietvedības sistēma



	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Tiks nodrošināta nepieciešamā sistēmas drošība atbilstoši jaunākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem, lai ievērotu personas datu apstrādes prasības.
Uzlabos sistēmas datu analīzes iespējas, lai tie būtu izmantojami noziedzības un imigrācijas tendenču prognozēšanai, kas palīdzēs tiesību aizsardzības dienestiem efektīvāk plānot preventīvos pasākumus un resursus.
	
	Uzlabota robežapsardzes vadības, pārvaldes un kontroles realizācija.
	Iespēja efektīvāk sekot katra darbinieka karjeras attīstībai, plānot apmācības un sekot kvalifikācijas prasību izpildei. Iespēja elektroniski pieteikties obligātajām veselības pārbaudēm un saņemt informāciju par to rezultātiem.
	Uzlabota informācijas un dokumentu aprite starp IeM un tās padotības iestādēm, nodrošinot arī efektīvāku sadarbību ar citām valstiskām un nevalstiskām organizācijām un iedzīvotājiem. Izveidota bāze plašai elektroniskā paraksta izmantošanai un e-pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem.

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti 
	Šengenas acquis prasības attiecībā uz SIRENE biroja pilnvērtīgu funkcionēšanu - Eiropas Parlamenta un Padomes 20.12.2006. regula Nr1987/2006, Eiropas Padomes lēmumā par Šengenas informācijas sistēmas II paaudzes izveidi, darabību un izmantošanu, Šengenas kataloga 2.sējumā "Šengenas informācijas sistēma, SIRENE: Rekomendācijas un labākā prakse" un izstrādājamās EK SIRENE II Rokasgrāmatā noteiktās prasības


	Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005 . - 2009. gadam, Informācijas sabiedrības pamatnostādnes 2007. - 2013.gadam


	"E-pārvalde un e-pakalpojumi" - 1.punkts, E-pārvaldes un attīstības programma 2005 - 2009.gadam, Latvijas e-pārvaldes koncepcija 2002.gadam, 


	Fizisko personu datu aizsardzības likums, Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr. 970, Latvijas e-pārvaldes koncepcija 2002.gads, Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2007 . -2009. gadam


	Elektronisko dokumentu likums, E-pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009. gadam



	Vai projekts samazinās birokrātiskos šķēršļus


	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Sagaidāms
ĪUMEPLS viedoklis:****
	Jā
	Sagaidāms
ĪUMEPLS viedoklis:*****

	Jā
ĪUMEPLS viedoklis:******


	Ekonomiskā efektivitāte: *Cilvēkresursu ietaupījums
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā

	Jā
	Jā
	Jā


	*Laika ietaupījums
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	Jā

	Jā

	Jā

	Jā


	*vai iestādei veidosies papildus 

Ieņēmumi
	Samazina izdevumus
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē

	Samazina izdevumus
	nē
	Samazina netiešos izdevumus

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā
	26 506 250
	26 896 750
	27 496 750
	27 751 750
	28491250


ĪUMEPLS viedoklis: 

Projekts „Vienotais notikumu reģistrs” pārklājas ar projektu „Robežapsardzības informācijas sistēmas izstrāde”, līdz ar to projektu būtu lietderīgi apvienot.

ĪUMEPLS norāda, ka projekts „Dabas vai tehnogēno katastrofu operatīvo pārvaldīšanu informācijas sistēmas izveidošana, attīstība un integrācija” jāievieš Satiksmes ministrijas administrētās apakšaktivitātes „Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana, informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana” ietvaros.

ĪUMEPLS norāda, ka projekti „Informācijas drošības pārvaldības sistēma Iekšlietu ministrijā un padotības iestādēs” un „Aizsargāta datu apmaiņas tīkla izveide starp Valsts policijas struktūrvienībām Latvijā” jāievieš Satiksmes ministrijas administrētās apakšaktivitātes „Informācijas datu pārraides drošības nodrošināšana” ietvaros. 

Projekta „Iedzīvotāju reģistra un migrācijas uzskaites elektroniskā arhīva izvēršana” ietvaros 2/3 izdevumi paredzēti materiālu skenēšanai. ĪUMEPLS neuzskata, ka tas ir lietderīgs finansējuma ieguldījums.

Projekta „PMLP informācijas sistēmu serveru attālinātā rezervēšanas risinājuma izveide” izmaksas nav atbalstāmas, ĪUMEPLS atbalsta tikai tās infrastruktūras iegādi, kas nodrošina projekta rezultātā izveidotas informācijas sistēmas darbību.

* Aizsardzības, Tieslietu, Iekšlietu un Vides ministrijai un ĪUMEPLS jāvienojas par vienota ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveides projekta ieviešanu, lai nodrošinātu efektīvu finanšu līdzekļu apguvi. 
**Projektu „IeM Radiosakaru sistēmas attīstība”, „IeM Telekomunikāciju sistēmas attīstība”, „Valsts robežsardzes datu pārraides tīkla infrastruktūras pilnveidošana” ieviešana apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un e-pakalpojumu attīstība” nav atbalstāma. Par sakaru nodrošināšanu ir atbildīga Satiksmes ministrija.

***Gala lietotāju datortehnikas iegāde nav atbalstāma apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un e-pakalpojumu attīstība” ietvaros, līdz ar to projekta „Valsts policijas darbinieku apmācība izmantojot informācijas tehnoloģiju” izmaksas nav atbalstāmas.

*****Projekta „Publiskā interneta piekļuves punktu izveide Valsts policijas teritoriālajās struktūrvienībās” ieviešana nav atbalstāma apakšaktivitātes  „Informācijas sistēmu un e-pakalpojumu attīstība” ietvaros
******Projekts „Vienotas centralizētas personālsistēmas izveide” pārklājas ar Finanšu ministrijas pieteikto projektu „Vienota valsts iestāžu grāmatvedības, finanšu vadības un cilvēkresursu vadības sistēma”. Ierosinājums minētos projektus apvienot vienā.

*******Projekts „Dokumentu elektroniskās aprites informācijas sistēma” ar ĪUMEPLS pieteikto projekta ideju „Valsts un pašvaldību institūciju elektroniskas lietvedības sistēmas attīstība un integrācija ar Ministru kabineta e-lietvedības sistēmu”. Ierosinājums minētos projektus apvienot vienā - īstenotājs –IUMEPLS.
3.2.2.7. ĪUMEPLS
14.tabula
	Atbildīgā institūcija
	1. ĪUMEPLS
	2. ĪUMEPLS
	3. ĪUMEPLS
	4. ĪUMEPLS
	5. ĪUMEPLS
	6. ĪUMEPLS

	Pieteicēja nosaukums
	ĪUMEPLS
	ĪUMEPLS
	ĪUMEPLS
	ĪUMEPLS
	ĪUMEPLS
	ĪUMEPLS

	Projekta nosaukums
	 „Publiskās informācijas sistēmas un e-pakalpojumi”
	  „E-iepirkumu sistēmas attīstība- e-konkursi un e-izsoles, e- paraksts”
	„Vienotas valsts Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveide”*

	"Elektroniskās identitātes autentifikācijas informācijas sistēmas izveidošana”
	„Valsts un pašvaldību institūciju elektroniskas lietvedības sistēmas attīstība un integrācija ar Ministru kabineta e-lietvedības sistēmu”
	"E-pakalpojumu un dokumentu aprites integrēto infrastruktūru drošības risinājumu izveide"

	Projekta izmaksas (LVL)
	2 300 000


	1 500 000


	2 700 000

	2 100 000


	1 600 000


	1 200 000



	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	
	
	
	
	
	

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Iepriekš uzsāktu projektu grupas turpinājums
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Iepriekš uzsāktu projektu grupas turpinājums
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Nozares projekts
	Starpnozaru projekts

	Projekta rezultāti
	VISS infrastruktūras tālāka attīstība, integrēti reģistri, pārēja uz nākamas paaudzes platformu. Valsts e-pakalpojumu portāla attīstība, tiek izveidots e-pakalpojums iedzīvotāju mantiskā stāvokļa kontrolei.

Katru gadu palielinās kopējai Valsts informācijas sistēmu savietotājam pieslēgto reģistru skaits, katru gadu palielinās izstrādāto un ieviesto e-pakalpojumu skaits
	E-iepirkuma sistēmas attīstība, izveidot saikni ar nepieciešamajiem reģistriem. Sistēmas pilnveidošanas rezultātā, tiks izstrādāta un ieviesta e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitāte, papildināta sistēmas esošo moduļu funkcionalitāte un ražība.
	ĢIS portāla izveide, kurā glabāsies metadati par informāciju un pakalpojumiem, ko sniedz citas iestādes un citas ĢIS vai integrācijas platformas. Sakārtota ģeotelpiskās informācijas datubāzes un datu struktūra, izstrādāti datu apmaiņas standarti
	Sagatavota tehniskā un administratīvā bāze e-identitātes ieviešanai, kas atbilst ES prasībām un ir savietojams ar citu valstu eID risinājumiem
	Projekta sasniedzamie rezultāti:

· izstrādāta un ieviesta DAUKS un iestāžu lietvedības sistēmu integrācija;

· izstrādāts dokumentu vadības sistēmu integrācijas risinājuma ietvars: 

· izstrādāta un apstiprināta e-dokumentu apmaiņas juridiskā un administratīvā bāze;

· izstrādāti un apstiprināti e-dokumentu apmaiņas standarti;

· izstrādāta un ieviesta dokumentu vadības sistēmu integrācijas vide;

· izstrādāts un ieviests dokumentu vadības sistēmu  integrācijas vides izmantošanas pilotprojekts - DAUKS un iestāžu lietvedības sistēmu integrācija izmantojot integrācijas vidi.
	Tiks veikti infrastruktūras integrētie drošības un slodzes testi, izstrādāta drošības risinājumu dokumentācija; tiks ieviests vienots drošības valsts informācijas risinājumu drošības risinājumu komplekss

	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Pieaugs sabiedrības apmierinātība ar publiskās pārvaldes pakalpojumiem un uzlabosies publiskā sektora tēls kopumā, tiks veicināta interneta aktīva lietošana un „digitālās plaisas” samazināšana
	Būtiski palielināsies elektroniski veikto publisko iepirkumu skaits sakarā ar jaunas funkcionalitātes izveidi un sistēmas ražības uzlabošanu
	Vienkopus pieejami ģeotelpiskie dati, radīta vienota „izejas” koordinātu karte (reference model), katras nozares ģeotelpiskie dati tiks ievadīti tikai vienu reizi un glabāti to rašanās vietā
	
	Automatizēta dokumentu aprite, uzdevumu un normatīvo dokumentu plūsma valsts sektorā
	Palielināsies valsts reģistros uzglabāto datu un sniedzamo e-pakalpojumu drošība, tiks nodrošināti valsts pārvaldes infrastruktūras aizsardzības pasākumi

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti 
	Atbilstoši „Elektroniskās pārvaldes attīstības programmai 2005.-2009.gadam”, sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, sekretariāta pienākumos, citu starpā, ietilpst šādi uzdevumi: integrēt valsts reģistrus, t.sk. uzlabot reģistru datu kvalitāti, izveidot starpprogrammatūru un pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru; īstenot dažādus reģistru integrācijas projektus; izveidot elektroniskās pārvaldes bāzes infrastruktūru; attīstīt dažādus pakalpojumu sniegšanas kanālus; izveidot valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portālu. 

Projekts pilnībā atbilst Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta darbības stratēģijas 2007. – 2009. gadam (apstiprināta ar MK 2006. gada 13. decembra rīkojumu nr. 954) 2.2.6. punktam "Jaunās politikas iniciatīvas"
	Atbilstoši „Elektroniskās pārvaldes attīstības programmai 2005.-2009.gadam”, viens no Sekretariāta īstenotajiem īstermiņa prioritārajiem uzdevumiem ir izveidot e-izsoļu iepirkumu atbilstoši e-iepirkumu koncepcijai.   

Projekts pilnībā atbilst Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta darbības stratēģijas 2007. – 2009. gadam (apstiprināta ar MK 2006. gada 13. decembra rīkojumu nr. 954) 2.2.6. punktam "Jaunās politikas iniciatīvas".
	Atbilstoši „Elektroniskās pārvaldes attīstības programmai 2005.-2009.gadam”, viens no Sekretariāta īstenotajiem īstermiņa prioritārajiem uzdevumiem ir izveidot VĢIS programmatūru pamatdatu sniegšanai, lai valsts pārvaldei, komersantiem un sabiedrībai elektroniski būtu pieejama valsts ģeogrāfiskā informācija (atbilstoši ES INSPIRE principiem).   

Projekts pilnībā atbilst Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta darbības stratēģijas 2007. – 2009. gadam (apstiprināta ar MK 2006. gada 13. decembra rīkojumu nr. 954) 2.2.6. punktam "Jaunās politikas iniciatīvas".
	Vienotas elektroniskās identitātes un autentifikācijas izveidošana radīs priekšnosacījumus starptautiski atzītas Latvijas iedzīvotāju e-identitātes ieviešanai. Atbilstoši 2006. gada 25. aprīļa Eiropas Komisijas apstiprinātajam e-Pārvaldes rīcības plānam (eGovernment action plan),  ES dalībvalstīs līdz 2010. g. jābūt ieviestiem savstapēji atpazīstamiem un atzītiem e-identitātes risinājumiem.
	Atbilst Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 2.prioritāte „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 2.2.1. aktivitātes mērķim: "Efektīvi izmantojot IKT iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi e-pakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti." 

Atbilstoši „Elektroniskās pārvaldes attīstības programmai 2005.-2009.gadam”, viens no Sekretariāta īstenotajiem īstermiņa prioritārajiem uzdevumiem ir ieviest elektronisku dokumentu apriti, lietvedību un uzdevumu kontroli valsts pārvaldes institūcijās un starp tām, izmantojot savietojamas sistēmas.  

Projekts pilnībā atbilst Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta darbības stratēģijas 2007. – 2009. gadam (apstiprināta ar MK 2006. gada 13. decembra rīkojumu nr. 954) 2.2.6. punktam "Jaunās politikas iniciatīvas".
	

	Vai projekts samazinās birokrātiskos šķēršļus


	Jā, automatizācijas procesa rezultātā samazināsies nepieciešamība apmeklēt publiskās pārvaldes iestādes, samazināsies pakalpojumu sniegšanas laiks
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā, samazināsies papīra dokumentu aprite, samazināsies manuāli veicamo atbalsta funkciju īpatsvars, paātrināsies dokumentu virzība un apstrāde
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Nav tiešas ietekmes
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte: *Cilvēkresursu ietaupījums
	Jā
 ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā, samazināsies iepirkuma procedūru nodrošināšanai nepieciešamais cilvēkresursu patēriņš 
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā, pateicoties automatizētai informācijas ieguvei un unifikācijai nebūs nepieciešams manuāli savietot dažādus ģeotelpiskās informācijas datus
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Nav tiešas ietekmes
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi

	*Laika ietaupījums
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā, elektroniskās procedūras ievērojami paātrina iepirkuma norisi
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā 
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks


	ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Nav tiešas ietekmes
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*vai iestādei veidosies papildus 

Ieņēmumi
	Papildus ieņēmumi veidosies iestādēm, kuras iekasē valsts nodevas
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē, bet samazināsies izdevumi
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Jā, iestādēm, par kuru pakalpojumiem paredzēta samaksa
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē, bet samazināsies izdevumi
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā (LVL)
	2 300 000


	8 800 000


	10 700 000
	4 400 000


	6 000 000


	25 083 000


	Atbildīgā institūcija
	7. ĪUMEPLS
	8. ĪUMEPLS
	9. ĪUMEPLS
	10. ĪUMEPLS
	11. ĪUMEPLS

	Pieteicēja nosaukums
	ĪUMEPLS
	ĪUMEPLS
	ĪUMEPLS
	ĪUMEPLS
	ĪUMEPLS

	Projekta nosaukums
	 „E-dokumentu un E-pakalpojumu piegādes IS izveide”
	 „Publiskās informācijas sistēmas un e-pakalpojumi” II kārta
	„E-iepirkumu sistēmas attīstība” II kārta
	„Vienotas valsts Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveide”

II kārta
	"E-vēlēšanu sistēmas izstrāde un ieviešana” II kārta

	Projekta izmaksas (LVL)
	1 300 000


	2 700 000


	1 800 000


	2 503 000


	2 000 000



	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	
	
	
	
	

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns projekts
	Iepriekš uzsāktu projektu grupas turpinājums
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts

	Projekta rezultāti
	Projekta rezultātā tiks realizēta un ieviesta e-dokumentu piegādes vide, tajā skaitā:

· katrai Latvijas privātpersonai tiks piedāvāta lietošanā unikāla un droša elektroniskās vides adrese;

· privātpersonai tiks dota iespēja nosūtīt e-dokumentu adresātam e-dokumentu piegādes vidē;

· privātpersonai ar elektroniskās vides adresi tiks nodrošināta iespēja saņemt sūtījumu e-dokumentu piegādes vidē;

· izsekot e-dokumenta piegādes statusu;

· nodrošināta nesaņemto e-dokumentu nodošanu automātiskās drukāšanas servisam un dokumenta nosūtīšana uz fizisku piegādes adresi;
	VISS infrastruktūras tālāka attīstība, integrēti reģistri, pārēja uz nākamas paaudzes platformu. Valsts e-pakalpojumu portāla attīstība, tiek izveidots e-pakalpojums iedzīvotāju mantiskā stāvokļa kontrolei.

Katru gadu palielinās kopējai Valsts informācijas sistēmu savietotājam pieslēgto reģistru skaits, katru gadu palielinās izstrādāto un ieviesto e-pakalpojumu skaits
	E-iepirkuma sistēmas attīstība, izveidot saikni ar nepieciešamajiem reģistriem. Sistēmas pilnveidošanas rezultātā, tiks izstrādāta un ieviesta e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitāte, papildināta sistēmas esošo moduļu funkcionalitāte un ražība.
	ĢIS portāla izveide, kurā glabāsies metadati par informāciju un pakalpojumiem, ko sniedz citas iestādes un citas ĢIS vai integrācijas platformas. Sakārtota ģeotelpiskās informācijas datubāzes un datu struktūra, izstrādāti datu apmaiņas standarti
	Sagatavota tehniskā un administratīvā bāze e-identitātes ieviešanai, kas atbilst ES prasībām un ir savietojams ar citu valstu eID risinājumiem

	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Paātrināsies informācijas apmaiņa starp publiskās pārvaldes iestādēm un šo iestāžu korespondences saņēmējiem; saņēmēji nebūs ģeogrāfiski piesaistīti korespondences saņemšanas vietai; uzlabosies sabiedrības apmierinātība ar publiskā sektora pakalpojumiem
	Pieaugs sabiedrības apmierinātība ar publiskās pārvaldes pakalpojumiem un uzlabosies publiskā sektora tēls kopumā, tiks veicināta interneta aktīva lietošana un „digitālās plaisas” samazināšana
	
	Vienkopus pieejami ģeotelpiskie dati, radīta vienota „izejas” koordinātu karte (reference model), katras nozares ģeotelpiskie dati tiks ievadīti tikai vienu reizi un glabāti to rašanās vietā
	

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti 
	
	Atbilstoši „Elektroniskās pārvaldes attīstības programmai 2005.-2009.gadam”, sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, sekretariāta pienākumos, citu starpā, ietilpst šādi uzdevumi: integrēt valsts reģistrus, t.sk. uzlabot reģistru datu kvalitāti, izveidot starpprogrammatūru un pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru; īstenot dažādus reģistru integrācijas projektus; izveidot elektroniskās pārvaldes bāzes infrastruktūru; attīstīt dažādus pakalpojumu sniegšanas kanālus; izveidot valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portālu. 

Projekts pilnībā atbilst Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta darbības stratēģijas 2007. – 2009. gadam (apstiprināta ar MK 2006. gada 13. decembra rīkojumu nr. 954) 2.2.6. punktam "Jaunās politikas iniciatīvas"
	Atbilstoši „Elektroniskās pārvaldes attīstības programmai 2005.-2009.gadam”, viens no Sekretariāta īstenotajiem īstermiņa prioritārajiem uzdevumiem ir izveidot e-izsoļu iepirkumu atbilstoši e-iepirkumu koncepcijai.   

Projekts pilnībā atbilst Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta darbības stratēģijas 2007. – 2009. gadam (apstiprināta ar MK 2006. gada 13. decembra rīkojumu nr. 954) 2.2.6. punktam "Jaunās politikas iniciatīvas".
	Atbilstoši „Elektroniskās pārvaldes attīstības programmai 2005.-2009.gadam”, viens no Sekretariāta īstenotajiem īstermiņa prioritārajiem uzdevumiem ir izveidot VĢIS programmatūru pamatdatu sniegšanai, lai valsts pārvaldei, komersantiem un sabiedrībai elektroniski būtu pieejama valsts ģeogrāfiskā informācija (atbilstoši ES INSPIRE principiem).   

Projekts pilnībā atbilst Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta darbības stratēģijas 2007. – 2009. gadam (apstiprināta ar MK 2006. gada 13. decembra rīkojumu nr. 954) 2.2.6. punktam "Jaunās politikas iniciatīvas".
	Vienotas elektroniskās identitātes un autentifikācijas izveidošana radīs priekšnosacījumus starptautiski atzītas Latvijas iedzīvotāju e-identitātes ieviešanai. Atbilstoši 2006. gada 25. aprīļa Eiropas Komisijas apstiprinātajam e-Pārvaldes rīcības plānam (eGovernment action plan),  ES dalībvalstīs līdz 2010. g. jābūt ieviestiem savstapēji atpazīstamiem un atzītiem e-identitātes risinājumiem.

	Vai projekts samazinās birokrātiskos šķēršļus


	Jā, samazināsies papīra dokumentu aprite, samazināsies manuāli veicamo atbalsta funkciju īpatsvars; samazināsies nepieciešamība apmeklēt publiskās pārvaldes iestādes;

Palielināsies pakalpojumu saņēmēju mobilitāte
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā, automatizācijas procesa rezultātā samazināsies nepieciešamība apmeklēt publiskās pārvaldes iestādes, samazināsies pakalpojumu sniegšanas laiks
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte: *Cilvēkresursu ietaupījums
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā, pateicoties automatizētai informācijas ieguvei un unifikācijai nebūs nepieciešams manuāli savietot dažādus ģeotelpiskās informācijas datus
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi

	*Laika ietaupījums
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā 
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*vai iestādei veidosies papildus 

ieņēmumi
	Nē, bet samazināsies izdevumi
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Papildus ieņēmumi veidosies iestādēm, kuras iekasē valsts nodevas
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Jā, iestādēm, par kuru pakalpojumiem paredzēta samaksa
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā (LVL)
	7 300 000


	13 400 000
	20 580 000
	23 083 000
	15 400 000


	Atbildīgā institūcija
	9. ĪUMEPLS
	10. ĪUMEPLS

	Pieteicēja nosaukums
	ĪUMEPLS
	ĪUMEPLS

	Projekta nosaukums
	„Valsts un pašvaldību institūciju elektroniskas lietvedības sistēmas attīstība un integrācija ar Ministru kabineta e-lietvedības sistēmu” II kārta
	 „E-dokumentu un E-pakalpojumu piegādes IS izveide” II kārta

	Projekta izmaksas (LVL)
	1 580 000


	1 800 000



	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	
	

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Nozares projekts
	Starpnozaru projekts

	Projekta rezultāti
	Projekta sasniedzamie rezultāti:

· izstrādāta un ieviesta DAUKS un iestāžu lietvedības sistēmu integrācija;

· izstrādāts dokumentu vadības sistēmu integrācijas risinājuma ietvars: 

· izstrādāta un apstiprināta e-dokumentu apmaiņas juridiskā un administratīvā bāze;

· izstrādāti un apstiprināti e-dokumentu apmaiņas standarti;

· izstrādāta un ieviesta dokumentu vadības sistēmu integrācijas vide;

· izstrādāts un ieviests dokumentu vadības sistēmu  integrācijas vides izmantošanas pilotprojekts - DAUKS un iestāžu lietvedības sistēmu integrācija izmantojot integrācijas vidi.
	Projekta rezultātā tiks realizēta un ieviesta e-dokumentu piegādes vide, tajā skaitā:

· katrai Latvijas privātpersonai tiks piedāvāta lietošanā unikāla un droša elektroniskās vides adrese;

· privātpersonai tiks dota iespēja nosūtīt e-dokumentu adresātam e-dokumentu piegādes vidē;

· privātpersonai ar elektroniskās vides adresi tiks nodrošināta iespēja saņemt sūtījumu e-dokumentu piegādes vidē;

· izsekot e-dokumenta piegādes statusu;

· nodrošināta nesaņemto e-dokumentu nodošanu automātiskās drukāšanas servisam un dokumenta nosūtīšana uz fizisku piegādes adresi;

	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Automatizēta dokumentu aprite, uzdevumu un normatīvo dokumentu plūsma valsts sektorā
	Paātrināsies informācijas apmaiņa starp publiskās pārvaldes iestādēm un šo iestāžu korespondences saņēmējiem; saņēmēji nebūs ģeogrāfiski piesaistīti korespondences saņemšanas vietai; uzlabosies sabiedrības apmierinātība ar publiskā sektora pakalpojumiem

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti 
	Atbilst Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 2.prioritāte „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 2.2. pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 2.2.1. aktivitātes mērķim: "Efektīvi izmantojot IKT iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi e-pakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti." 

Atbilstoši „Elektroniskās pārvaldes attīstības programmai 2005.-2009.gadam”, viens no Sekretariāta īstenotajiem īstermiņa prioritārajiem uzdevumiem ir ieviest elektronisku dokumentu apriti, lietvedību un uzdevumu kontroli valsts pārvaldes institūcijās un starp tām, izmantojot savietojamas sistēmas.  

Projekts pilnībā atbilst Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta darbības stratēģijas 2007. – 2009. gadam (apstiprināta ar MK 2006. gada 13. decembra rīkojumu nr. 954) 2.2.6. punktam "Jaunās politikas iniciatīvas".
	

	Vai projekts samazinās birokrātiskos šķēršļus


	Jā, samazināsies papīra dokumentu aprite, samazināsies manuāli veicamo atbalsta funkciju īpatsvars, paātrināsies dokumentu virzība un apstrāde
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā, samazināsies papīra dokumentu aprite, samazināsies manuāli veicamo atbalsta funkciju īpatsvars; samazināsies nepieciešamība apmeklēt publiskās pārvaldes iestādes;

Palielināsies pakalpojumu saņēmēju mobilitāte
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte: *Cilvēkresursu ietaupījums
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi

	*Laika ietaupījums
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*vai iestādei veidosies papildus 

Ieņēmumi
	Nē, bet samazināsies izdevumi
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē, bet samazināsies izdevumi
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā (LVL)
	16 980 000
	18 780 000


ĪUMEPLS viedoklis: Visu projektu ieviešana atbalstāma prioritārā secībā.
* Aizsardzības, Tieslietu, Iekšlietu un Vides ministrijai un ĪUMEPLS jāvienojas par vienota ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveides projekta ieviešanu, lai nodrošinātu efektīvu finanšu līdzekļu apguvi. 
3.2.2.8. Izglītības un zinātnes ministrija
15.tabula
	Atbildīgā institūcija
	1. IZM
	2. IZM
	3. IZM
	4. IZM
	5. IZM
	6. IZM
	7. IZM

	Pieteicēja nosaukums
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Izglītības un zinātnes ministrija
	Izglītības un zinātnes ministrija

	Projekta nosaukums
	Izglītības sistēmas informatizācijas programmas "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei" 2007.-2013.gadam plānošana, pārvaldība un uzraudzība


	Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas un Valsts izglītības informācijas sistēmas izveides 2.kārta
	Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācijas otrā kārta
	Latvijas skolu portāla izveides 2.kārta
	Skolvadības sistēmas izstrāde
	Latvijas skolu portāla izveides 3.kārta
	Izglītības sistēmas datu centra izveide

	Projekta izmaksas (LVL)
	2 890 120
	1 805 337
	2 250 232
	3 865 422
	3 865 422
	3 865 422
	2 348 165

	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	IKTIK programmas nolikuma izstrāde

IKTIK programmas vīzijas izstrāde

Vidējās un profesionālās izglītības atbalsta arhitektūras izstrāde

Programmas IKT tehniskās arhitektūras izstrāde

Priekšlikumu izstāde rīcības plāna aktualizācijai

Programmas ģenerālplāna un projektu definīcijas dokumentu izstrāde

IKTIK programmas pārvaldība un uzraudzība
	Apmācības


	
	Apmācības

Portāla uzturēšana


	Sistēmas uzturēšana 
	Apmācības

Portāla uzturēšana


	

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums – nav j
	Jauns

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts

	Projekta rezultāti
	Projekta ietvaros tiks saplānota, pārvaldīta un uzraudzīta IKTIK programma
	Projekta ietvaros izstrādātas divas informācijas sistēmas: Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma, Valsts izglītības informācijas sistēma.
	Projekta ietvaros izstrādātas četras informācijas sistēmas: Tālākizglītības vadības sistēma, Tālmācības sistēmas izveide, Elektronisko pieteikumu sistēma.
	Projekta ietvaros ieviesta Skolas informācijas lapa un Mācību sadarbības vietne ~ 500 skolās.

Pilnībā ieviešot sistēmu to lietos visi izglītības sistēmas dalībnieki - pedagogi, izglītojamie, vecāki un izglītības sistēmas administrācija.
	Projekta ietvaros izstrādāta 1 sistēma, kas sastāv no šādiem moduļiem - administratīvās vadības sistēma, mācību procesa vadības sistēma un sekmju un kavējumu uzskaites sistēma, kā arī izveidota atbilstoša infrastruktūra
	Projekta ietvaros ieviesta Skolas informācijas lapa un Mācību sadarbības vietne ~ 500 skolās.

Pilnībā ieviešot sistēmu to lietos visi izglītības sistēmas dalībnieki - pedagogi, izglītojamie, vecāki un izglītības sistēmas administrācija.
	Izveidots datu centrs, kurš nodrošina centralizētu datu plūsmu un datu plūsmas drošību un brīvas pieejas datu centrus izglītības iestāžu vajadzībām

	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Definētas nepieciešamās aktivitātes sekmīgai programmas „"Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei" 2007.–2013.gadam” realizācijai, lai efektīvāk, strukturētāk un ātrāk sasniegtu tajā noteiktos mērķus, kā arī noteikta šo aktivitāšu ietekme uz izglītības sistēmas elementiem


	Izglītojamajiem iespēja pašiem pieteikties valsts un izglītības iestādes pārbaudījumiem; elektroniski pieteikties valsts pārbaudījumu vērtētājiem; uzkrāt un veidot vienotu datu bāzi valsts pārbaudījumu uzdevumiem; elektroniski labot un vērtēt valsts pārbaudījumu darbus; izsludināt valsts pārbaudījumu rezultātus Latvijas skolu portālā; apkopot statistiskos rezultātus; izmantot elektroniski apkopotos valsts pārbaudījumu rezultātus, lai veidotu elektronisku pieteikšanās sistēmu augstākajās izglītības iestādēs.
	Elektronizēta pilna izglītības vadības sistēma, optimizējot izglītības iestāžu un izglītības sistēmu administrējošo sistēmu darbu, kā arī paaugstinot iepriekš minēto iestāžu darbības efektivitāti.
	Nodrošināta sistēmas pielāgošana skolas vajadzībām.
	Uzlabota izglītības iestāžu darba efektivitāte.
	Nodrošināta sistēmas pielāgošana skolas vajadzībām.
	Samazinās sistēmām nodarītie kaitējumi, jo veidota vienota drošības sistēma, kā arī palielinās iespēja izmantot informācijas sistēmas izglītības iestādēs, jo tiek nodrošināta centralizēta datu plūsma

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti
	IKTIK
	IKTIK
	IKTIK
	IKTIK
	IKTIK
	IKTIK
	IKTIK

	Vai projekts samazinās birokrātisko slogu?
	Mazinās slogs uz Izglītības un zinātnes ministriju, jo plānošanu paredzēts nodot ārējam pakalpojumu sniedzējam

 ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu


	Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma paredz papīra dokumentu plūsmas samazināšanos, jo pārbaudes darbu vērtētāju un pārbaudījumu kārtotāju pieteikšanās plānota elektroniski, kā arī paredzēts elektronizēt darbu labošanas procesu. 

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Nodrošinot sistēmu ieviešanu samazināsies birokrātiskais slogs, jo paredzēta iespēja elektroniski pieteikties augstskolas, pirmajā klase, profesionālajās skolās.

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Izveidojot universālu sadarbības vietni tiks radīta iespēja elektrioniskai saziņai un informācijas apritei starp visām izglītības sistēmā iesaistītajām auditorijām. Tādā veidā iespējams iesniegt vai saņemt informāciju gan no izglītības iestādes, gan izglītības sistēmu administrējošām iestādēm bez tiešas klātbūtnes.

ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu
	Nav ietekmes

ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu


	Izveidojot universālu sadarbības vietni tiks radīta iespēja elektrioniskai saziņai un informācijas apritei starp visām izglītības sistēmā iesaistītajām auditorijām. Tādā veidā iespējams iesniegt vai saņemt informāciju gan no izglītības iestādes, gan izglītības sistēmu administrējošām iestādēm bez tiešas klātbūtnes.

ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu
	Nav ietekmes

ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu



	Ekonomiskā efektivitāte:
*Cilvēkresursu ietaupījums
	Samazinās Izglītības un zinātnes ministrijas darbinieku noslodze

ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi
	Tā kā samazinās dokumentu aprite un pārbaudījumu rezultāti tiks apkopoti automatizēti, samazināsies cilvēkresursu izmantošana.
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Samazinot dokumentu apriti tiks atslogoti cilvēkresursi izglītības iestādēs, IZM un citās izglītības sistēmu administrējošajās iestādēs
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Samazinot dokumentu (mājas darbu, uzskates materiālu, informāciju vecākiem, u.c) sagatavošanu papīra formā tiek ietaupīts laiks.

ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi
	Veidojot audzēkņu, personāla un resursu vadību elektroniski tiek ietaupīti cilvēkresusrsi, jo gan atskaites, gan izdrukas formas, kā arī citi dokumenti un procesi tiek veidoti automātiski.

ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi
	Samazinot dokumentu (mājas darbu, uzskates materiālu, informāciju vecākiem, u.c) sagatavošanu papīra formā tiek ietaupīts laiks.

ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi
	Centralizējot datu uzkrāšanu, datu plūsmas un datu plūsmas aizsardzību tiek taupīti darba resursi pašvaldībās, kas uztur dažādus serverus, kas paredzēti izglītības sistēmas datu bāžu uzturēšanai.

ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi

	*Laika ietaupījums
	Ja IKTIK aktivitāšu īstenošanu plāno nozares speciālisti, tad tiek optimālāk plānots rīcības plāna ieviešanas grafiks

ĪUMEPLS viedoklis: Laiks netiks ietaupīts
	Tā kā samazinās dokumentu aprite un pārbaudījumu rezultāti tiks apkopoti automatizēti, samazināsies laika patēriņš rezultātu apkopošanai, analīzei, pagarināsies pieteikšanās laiks
ĪUMEPLS viedoklis: Laiks tiks ietaupīts
	Tā kā visas informācijas sistēmas paredzēts lietot ar Latvijas skolu portāla starpniecību, potenciālajiem lietotājiem nebūs jāmeklē informācijā dažādos avotos, kā arī tiks nodrošināta unificēta identifikācijas sistēma. Izveidojot mācību materiālu bāzes, nebūs jāpatērē laiks materiālu meklēšanai, jo to varēs veikt automatizēti.
ĪUMEPLS viedoklis: Laiks tiks ietaupīts
	Samazinot dokumentu (mājas darbu, uzskates materiālu, informāciju vecākiem, u.c) sagatavošanu papīra formā tiek ietaupīts laiks.
ĪUMEPLS viedoklis: Laiks tiks ietaupīts
	Veidojot audzēkņu, personāla un resursu vadību elektroniski tiek ietaupīts laiks, jo gan atskaites, gan izdrukas formas, kā arī citi dokumenti un procesi tiek veidoti automātiski.
ĪUMEPLS viedoklis: Laiks tiks ietaupīts
	Samazinot dokumentu (mājas darbu, uzskates materiālu, informāciju vecākiem, u.c) sagatavošanu papīra formā tiek ietaupīts laiks.
ĪUMEPLS viedoklis: Laiks tiks ietaupīts
	Nav ietekmes
ĪUMEPLS viedoklis: Laiks tiks ietaupīts

	*Iestādei veidosies papildus ieņēmumi
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā
	2 890 120
	4 695 457
	6 945 689
	10 811 111
	14 676 533
	18 541 955
	20 890 120


ĪUMEPLS viedoklis: Projekts „Izglītības sistēmas informatizācijas programmas "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei" 2007.-2013.gadam plānošana, pārvaldība un uzraudzība” ir nepieciešams, taču ĪUMEPLS uzskata, ka šīs projekts ir jāīsteno IZM budžeta ietvaros.
3.2.2.9. Kultūras ministrija
16.tabula
	Atbildīgā institūcija
	1.LR Kultūras ministrija
	2. LR Kultūras ministrija
	3.LR Kultūras ministrija
	4.LR Kultūras ministrija
	5. LR Kultūras ministrija
	6. LR Kultūras ministrija
	7. LR Kultūras ministrija

	Pieteicēja nosaukums
	LR Kultūras ministrija;

v/a "Kultūras informācijas sistēmas"

V/a "Nacionālais Kino centrs"
	V/a "Kultūras informācijas sistēmas" sadarbībā ar "Kultūras un radošās industrijas izglītības centru"
	V/a "Kultūras informācijas sistēmas" sadarbībā ar "Kultūras un radošās industrijas izglītības centru"
	V/a "Kultūras informācijas sistēmas" sadarbībā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekciju


	V/a "Kultūras informācijas sistēmas" sadarbībā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekciju
	V/a "Kultūras informācijas sistēmas" sadarbībā ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekciju
	LR Kultūras ministrija un

Latvijas Nacionālā bibliotēka

	Projekta nosaukums
	"Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma"
	Kultūrizglītības iestāžu IKT infrastruktūras izveide. Māksla un dizains
	Kultūrizglītības iestāžu IKT infrastruktūras izveide. Mūzika un deja
	"Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas otrā kārta"
	Elektronisko datu un dokumentu saglabāšanas un pieejamības nodrošināšana
	Nacionālā arhīva fonda dokumentu digitalizācija un pieejamības nodrošināšana
	"Digitālās bibliotēkas izveide" 2.kārta

	Projekta izmaksas (LVL)
	1 100 000
	2 500 000
	2 500 000
	2 500 000


	1 000 000
	2 500 000
	3 500 000

	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	Personāla apmācības
Kultūras un atmiņas intraneta lapas izveide un lietotāju apmācība
Gala lietotāju datortehnikas iegāde
	Kultūrizglītības izstāžu IKT tehniskās infrastruktūras izveide
Satura izveide
	Kultūrizglītības izstāžu IKT tehniskās infrastruktūras izveide
Satura izveide
	
	
	
	

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns projekts

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	 Starpnozaru projekts

	Projekta rezultāti


	Izveidota vienota informācijas sistēma

	Iegādāta IKT tehniskās infrastruktūra
Izveidots vienots kultūrizglītības iestāžu portāls
Izglītības procesa pārvaldības rīku izstrāde un ieviešana
	Iegādāta IKT tehniskās infrastruktūra
Izveidots vienots kultūrizglītības iestāžu portāls
Izglītības procesa pārvaldības rīku izstrāde un ieviešana
	Izveidota pilna VVAIS funkcionalitāte
Pilnveidota uzziņu sistēma
	Elektronisko dokumentu glabātavas funkcionalitātes paplašināšana
Attālinātās elektronisko dokumentu glabātavas izveide nodrošinājuma fonda glabāšanai
	Plānveidīga Latvijas nacionālā dokumentārā mantojuma dokumentu saglabāšana digitālā formātā
	Digitālās bibliotēkas 2.kārtas sistēmas funkcionalitātes attīstība

	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē
	Nē
ĪUMEPLS norāda, ka izglītības iestāžu informatizācijai ir paredzēta atsevišķa apakāsktivitāte 
	Nē
ĪUMEPLS norāda, ka izglītības iestāžu informatizācijai ir paredzēta atsevišķa apakāsktivitāte
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Izveidota vienota kultūras informācijas sistēma, kas sniegs ātru pieeju bibliotēku, muzeju, arhīvu, kino resursiem, kā arī sniegta detalizēta informācija par Latvijas reģionu kultūras procesu un institūciju daudzveidību, pārklājumu, sabiedrības pieejamību kultūras infrastruktūras materiāltehnisko stāvokli un attīstības tendencēm


	Izveidota mūsdienīga, uz mācību procesa atbalstu orientēta kultūrizglītības iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūra
	Izveidota mūsdienīga, uz mācību procesa atbalstu orientēta kultūrizglītības iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūra


	Izveidota pilnu VVAIS sistēma, pilnveidota uzziņu sistēma, integrējot esošās tematiskās datu bāzes vienotajā VVAIS un izveidojot tematisko reģistru veidošanas funkcionalitāti, tādējādi paplašinot lietotājiem pieejamo saturu vienotajā VVAIS .


	Nodrošināta elektronisku datu un dokumentu saglabāšana atbilstoši MK noteikumu un standartu prasībām, nodrošinot katram dokumentu veidam nepieciešamos uzglabāšanas apstākļus.  


	Nodrošināta arhīva izsniedzamo dokumentu saglabāšana (t.sk. gan unikāli vēsturiskie dokumenti, gan dziestošie teksti utml.); izmantojot jaunākās IKT, veicināta informācijas sabiedrības attīstība.
	Nodrošināta tehniskā infrastruktūra Nacionālās digitālās bibliotēkas fondu digitalizācijā

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti 
	
	Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. - 2015. gadam, 2007. gada 22. marta Intelektuālā īpašuma padomes sēdes protokols un tam pievienotais dokuments :"Prioritārās darbības 2007. gadā". Politikas plānošanas un dokumenta projekts "Intelektuālās īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2007. - 2012. gadam"


	  Kultūras ministrijas darbības stratēģija 2007. - 2009. gadam


	  Kultūras ministrijas darbības stratēģija 2007. - 2009. gadam


	  Kultūras ministrijas darbības stratēģija 2007. - 2009. gadam


	  Kultūras ministrijas darbības stratēģija 2007. - 2009. gadam


	Latvijas e-pārvaldes koncepcija, Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009.gadam



	Vai projekts samazinās birokrātiskos šķēršļus


	Jā, būs pieejama iepriekš plašākai sabiedrībai nepieejama informācija tiešsaistē, izmantojot vienotu piekļuves punktu. Radīs atvieglotu pieeju informācijai, un plašas tās meklēšanas iespējas.
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātiskos šķēršļus
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātiskos šķēršļus
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātiskos šķēršļus
	Jā / ar IT starpniecību arhīva klienti varēs pieprasīt izziņas tiešsaistē, kā arī norēķinus par izziņas saņemšanu varēs veikt elektroniski; Būtiski tiks paplašināts lietotājiem pieejamais saturs vienotajā VVAIS
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātiskos šķēršļus
	Jā / Uzlabojot glabājamo elektronisko datu un dokumentu pieejamību un izmantojot IT tiks veidoti jauni e-pakalpojumi, nodrošinot to pieejamību un izmantošanu gan valsts pārvaldē, gan individuāliem lietotājiem.
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātiskos šķēršļus
	Jā / ar IT starpniecību arvien vairāk arhīva dokumentu kolekciju būs pieejamas tiešsaistē ikvienam interesentam, lietotājiem nevajadzēs apmeklēt arhīvus klātienē.
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātiskos šķēršļus
	Jā / ar IT starpniecību arvien vairāk kolekciju būs pieejamas tiešsaistē ikvienam interesentam, lietotājiem nevajadzēs apmeklēt bibliotēkas, arhīvus, muzejus klātienē.

	Ekonomiskā efektivitāte: *Cilvēkresursu ietaupījums


	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā
	Jā / Atbilstoši jauno IT iespējām  tiks automatizētas visas arhīva funkcijas, tādējādi optimizējot arhīvu darbu
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā / Arhīvā nododamo elektronisko datu un dokumentu arhivēšana tiks optimizēta atbilstoši jauno IT iespējām
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā / Atbilstoši jauno IT iespējām tiek optimizēts darbs ar arhīva krājumu

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā / Atbilstoši jauno IT iespējām tiek optimizēts darbs ar dažādiem krājumiem un kolekcijām

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi

	*Laika ietaupījums
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis:  Netiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis:  Netiks ietaupīts laiks
	Jā / Atbilstoši jauno IT iespējām  tiks automatizētas visas arhīva funkcijas, tādējādi optimizējot arhīvu darbu
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā / Arhīvā nododamo elektronisko datu un dokumentu arhivēšana tiks optimizēta atbilstoši jauno IT
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā / Atbilstoši jauno IT iespējām tiek optimizēts darbs ar arhīva krājumu
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā / Atbilstoši jauno IT iespējām tiek optimizēts darbs ar dažādiem krājumiem un kolekcijām
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks


	*Vai iestādei veidosies papildus 

ieņēmumi
	Jā
ĪUMEPLS: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	Nē
ĪUMEPLS: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	Nē
ĪUMEPLS: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	Nē / Tieši otrādi, arhīvu ieņēmumi no izziņu sagatavošanas samazināsies, jo izmantojot vienoto VVAIS, izziņu sagatavošanā tiks patērēts mazāk cilvēkresursu un laika
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Jā / Iespējams veidot maksas e-pakalpojumus
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē / virtuālās arhīva dokumentu kolekcijas lietotājiem būs pieejamas bez maksas
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē / virtuālās kolekcijas lietotājiem būs pieejamas bez maksas
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā
	1 100 000
	3 600 000
	6 100 000
	8 600 000


	9 600 000
	12 100 000
	15 600 000


	Atbildīgā institūcija
	8.LR Kultūras ministrija
	9. LR Kultūras ministrija
	10. LR Kultūras ministrija

	Pieteicēja nosaukums
	LR Kultūras ministrija un

Latvijas Nacionālā bibliotēka
	V/a "Kultūras informācijas sistēmas" sadarbībā ar Valsts Muzeju pārvaldi
	LR Kultūras ministrija,  v/a "Kultūras informācijas sistēmas" un

Latvijas Nacionālā bibliotēka

	Projekta nosaukums
	Digitālās bibliotēkas pakalpojumu attīstība
	Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana. Otrais posms.
	Latvijas Digitālā enciklopēdija

	Projekta izmaksas (LVL)
	3 000 000
	3 000 000
	800 000

	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	
	Gala lietotāju infrastruktūras iegāde
Tulkošanas darbi
	

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns projekts

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts

	Projekta rezultāti
	Digitālo resursu pakalpojumu funkcionalitātes attīstība
	NMKK IS funkcionalitātes paplašināšana

	Izveidota Digitālo zināšanu centra (Latvija Enciklopēdijas) sistēma

	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	
	
	

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Nodrošināta plānveidīga bibliotēku fondu digitalizācija
	Nodrošināta muzeja krājumu plašāku pieejamība, izmantojot jaunās tehnoloģijas. Kvalitatīvi un kvantitatīvi palielināts NMKK saturs (aprakstīto muzeja priekšmetu skaits, digitālie attēli, multimēdiju pielikumi).

Tiks optimizēts muzeju krājumu pārvaldības darbs, atbilstoši jauno tehnoloģiju iespējām.
	Izveidota Latvijas Digitālā enciklopēdija kā izglītības, kultūras un sabiedrības attīstībai vienojošs un nepieciešams informācijas resurss

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti 
	Elektronisko dokumentu likums, Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006. - 2015. gadam, Kultūras ministrijas darbības stratēģija 2007. - 2009. gadam, Nacionālais stratēģiskais ietvardokuments 2007. - 2013. gadam, Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009. gadam.


	  Kultūras ministrijas darbības stratēģija 2007. - 2009. gadam

	Kultūras ministrijas darbības stratēģija 2007. - 2009. gadam



	Vai projekts samazinās birokrātiskos šķēršļus


	Jā / ar IT starpniecību arvien vairāk kolekciju būs pieejamas tiešsaistē ikvienam interesentam, lietotājiem nevajadzēs apmeklēt bibliotēkas, arhīvus, muzejus klātienē.
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātiskos šķēršļus
	Jā, jo ar informācijas tehnoloģiju starpniecību Nacionālais muzeju krājums (NMK) tiks padarīts pieejams ikvienam sabiedrības loceklim. Ikvienam būs iespēja iepazīties ar pamatinformāciju par muzeja priekšmetiem. (šobrīd neeksponētā NMK daļa ir pieejama tikai, ierodoties muzejā personīgi, rakstot iesniegumu muzeja vadītājam, utt).
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātiskos šķēršļus
	Jā / ar IT starpniecību informācija būs pieejama tiešsaistē ikvienam interesentam
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātiskos šķēršļus

	Ekonomiskā efektivitāte: *Cilvēkresursu ietaupījums
	Jā / Atbilstoši jauno IT iespējām tiek optimizēts darbs ar dažādiem krājumiem un kolekcijām

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā /Tiks optimizēts muzeju krājumu pārvaldības darbs, atbilstoši jauno tehnoloģiju iespējām./
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā 
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi

	*Laika ietaupījums
	Jā / Atbilstoši jauno IT iespējām tiek optimizēts darbs ar dažādiem krājumiem un kolekcijām

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā /Tiks optimizēts muzeju krājumu pārvaldības darbs, atbilstoši jauno tehnoloģiju iespējām./
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīts laiks
	Jā / Atbilstoši jauno IT iespējām tiek optimizēts darbs ar dažādiem enciklopēdiju resursiem

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*vai iestādei veidosies papildus 

Ieņēmumi
	Nē / virtuālās kolekcijas lietotājiem būs pieejamas bez maksas
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Jā /Ieņēmumi no NMKK ieviešanas tieši būs tad, ja tiks īstenota iecere par e-tirdzniecību un muzeji varēs pārdot gan informāciju, gan priekšmetu attēlu kopijas, gan savus izdevumus. Pastarpināti ienākumi varētu būt no apmeklētāju skaita pieauguma, kuri, iepazīstoties ar muzeju priekšmetiem internetā NMKK, dosies uz muzejiem ar tiem iepazīties klātienē. Šāda pieredze jau ir Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam, pēc tam, kad internetā parādījās informācija par muzeja krājumu./
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē / informācija lietotājiem būs pieejama bez maksas
ĪUMEPLS: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā
	18 600 000
	21 600 000
	22 400 000


ĪUMEPLS viedoklis: 

Projektu „Kultūrizglītības iestāžu IKT infrastruktūras izveide” un „Māksla un dizains Kultūrizglītības iestāžu IKT infrastruktūras izveide. Mūzika un deja” ieviešana nav atbalstāma apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros.
3.2.2.10. Labklājības ministrija
17.tabula
	Atbildīgā institūcija
	1. LM
	2. LM
	3. LM
	4. LM
	5. LM

	Pieteicēja nosaukums
	Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
	Sociālo pakalpojumu pārvalde (SPP)
	Valsts darba inspekcija (VDI)
	Nodarbinātības valsts aģentūra
	Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

	Projekta nosaukums
	Arhīva datu digitalizācija un e-pakalpojumu ieviešana
	Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide - SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana
	VDI IS pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana
	Elektronisko pakalpojumu sniegšana darba tirgus dalībniekiem.
	Informācijas servisu sistēma

	Projekta izmaksas (LVL)
	770 000
	960 000
	1 220 000
	1 800 000
	750 000

	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	Personāla apmācība 

Gala lietotāju infrastruktūras modernizācija 
	Informācijas sistēmas uzturēšana
Gala lietotāju IKT aparatūras iegāde 
Informācijas sistēmas lietotāju apmācība 
	Gala lietotāju infrastruktūras iegāde
Darbinieku apmācība 
	Darba punktu (Job Point) terminālu tīkla izveide
	

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns
	Jauns
	Jauns
	Jauns
	Jauns

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts

	Projekta rezultāti
	1. Digitālā satura pilnveidošana par vairāk kā 15 000 invaliditāti ieguvušām personām.

2. Informācijas apmaiņa ar IeR, Valsts policiju,CSDD,Veselības ministrijas datu bāzēm, ģimenes ārstiem.

3. Informācijas pieejamība klientam.

4. Nodrošināta operatīva informācijas analīze saistībā ar potenciālo ietekmi uz citām nozarēm (pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, kuru īstenošanai nepieciešama informācija par VDEĀVK klientiem).

Pakalpojumu saraksts, kurus sniegs VDEĀVK pēc projekta realizācijas:

1) Dati par personas invaliditāti IIS,

2) Invaliditāti apliecinošo dokumentu pārbaude,

3) E-dokumentu pieņemšana, pieteikšanās uz komisiju,

4) E-dokumentu pieņemšana invaliditātes dokumenta nozaudēšanas gadījumā.

5) Klientu informēšana
	Radīta vienota SPP informācijas sistēma ar iespējām to paplašināt. Izveidota SPP efektīva lietvedības, dokumentu aprites un kontroles sistēma. 

Nodrošināta informācijas sistēmas saskaņotība un integrācija ar citām  informācijas sistēmām un valsts nozīmes reģistriem, piemēram, iedzīvotāju reģistru. Ieviesti jauni e-pakalpojumi, tai skaitā, 100% pašvaldību, kā arī  dažādām valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām nodrošināta datu elektroniska sagatavošana un to apmaiņa ar Sociālo pakalpojumu pārvaldi tiešsaistes režīmā.

Pilnīgas informācijas apkopošanas un analīzes nodrošināšana par sociālo palīdzību un tās saņēmējiem. Atvieglota sociālās palīdzības saņemšanas procedūra pašvaldībās, nodrošinot elektronisku pieeju valsts datu reģistros esošajai informācijai par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasītāju; iespēja iedzīvotājiem un npašvaldību sociālajie mdienestiem sekot līdz savu iesniegto dokumentu gaitai u.c.
	Veikta VDI darbības procesu pārveide un optimizācija, ieviesta VDI pamatdarbības nodrošināšanas IS (veikta tās integrācija ar saistītajiem reģistriem un valsts IS: VID, VSAA, VOAVA, UR, PMLP, VVDZ, VZD, EM, NVA, VMD, TM, CSDD), ieviesti VDI e-pakalpojumi darba ņēmējiem un darba devējiem: atbilžu sniegšana uz personas iesniegumu, atļauju izsniegšana bērnu (izpildītāju) nodarbināšanai kultūras, mākslas, sporta un reklāmas pasākumos, izziņu izsniegšana publiskajiem iepirkumiem.
	Uzlabota ES struktūrfondu pārraudzības sistēma, nodrošinot elektronisku projektu iesniegšanu, aktualizāciju un kontroli. Uzlabota NVA procesu pārvaldība, saziņa un  komunikācija, ieviesta e-dokumentu aprite. Sistēmas attīstība ļaus operatīvi analizēt Latvijas darba tirgus attīstību un uzlabot informācijas apmaiņu starp bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem. Tiks izveidota kvalitatīva e-pakalpojumu sniegšanas sistēma.

Tiks nodrošināta Darba tirgus institūciju infrastruktūra, publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēma. 
	Izveidota infrastruktūra e-pakalpojumu sniegšanai, izstrādāti e-pakalpojumi, kurus gada laikā izmantos VSAA klienti, kā arī valsts institūcijas un pašvaldības visā Latvijas teritorijā. 

	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Droša datu par invaliditāti ieguvušām personām uzglabāšana un apmaiņa starp valsts institūcijām, ārstējošajiem ārstiem un iedibināta iestādes labas pārvaldības prakse klientiem.
	vienota, integrēta  informācijas sistēma SPP funkciju un uzdevumu izpildei sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu monitoringa sistēmas datu ieguvei tiešsaistes režīmā no pašvaldību sociālo dienestu un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju informācijas sistēmām, lai nodrošinātu informācijas apmaiņas efektivitāti, uzlabotu SPP darbības efektivitāti, ieviešot jaunus e-pakalpojumus.
	Nodrošināta efektīvāka sadarbība ar darba ņēmējiem un darba devējiem, kā arī efektīvāk veikts valsts monitorings attiecībā uz darba un darba aizsardzības tiesību aktu ievērošanu. Ieviesti e-pakalpojumi un izveidota jauna integrēta IS, kas efektīvi sniegs VDI pakalpojumus, vienlaicīgi integrējot nepieciešamās informācijas ģenerēšanu, nodrošinot klientiem ātru pakalpojuma saņemšanu, IIS būs integrēta kvalitātes sistēmas vadības elementi, kā arī  iespēju robežās veikta finanšu pārvaldība. 
	Uzlabota informācijas apmaiņa starp bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem. 
	Paplašināts bez aģentūras darbinieku starpniecības sniedzamo e-pakalpojumu spektrs un palielināta gan VSAA darba procesu efektivitāte, gan būtiski paplašinātas klientu iespējas vienkāršoti un operatīvi saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus.

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti
	1) Latvijas e-pārvaldes koncepcija (5.6. sadaļa):

5.6.2. Iekšējā darba pilnveidošana:

- Iekšējo procesu automatizācija un efektivitātes uzlabošana, izmantojot IT

- Organizāciju procesu un iekšējo informācijas sistēmu integrācija, lai nodrošinātu arī

pakalpojumu integrāciju uz dzīves situāciju modeļa bāzes.

5.6.3. Valsts pārvaldes informācijas sistēmu integrācija

5.6.4. Dokumentu aprites elektronizācija.

2) Komisija saskaņā ar Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr. 869 "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nolikums" 3.10. punktu veic šādu uzdevumu "pārzina valsts informācijas sistēmu "LM Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas invalīditātes informatīvā sistēma."."

3) Ministru kabineta 2005. gada 17. augusta rīkojuma Nr. 560 7.5. sadaļa Veselības aprūpes iestāžu iekšējo IS savstarpējās savietojamības uzlabošana, kā arī elektroniskas datu apmaiņas nodrošināšana ar veselības aprūpes valsts reģistriem.                                                            4)22.05.2002. gada likums" Valsts informācijas sistēmu likums".
	Latvijas e-pārvaldes koncepcija - 5.6.punkts, Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009.gadam, Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006. - 2013.gadam
	Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009.gadam, Informācijas sabiedrības pamatnostādnes 2006. - 2013.gadam, Darba aizsardzības attīstības pamatnostādnes 2007. - 2013.gadam, Pasākuma plāna 2005. - 2009.gadam VDI administratīvās spējas paaugstināšana saistībā ar nelegālās nodarbinātības samazināšanos

2008.gada Grozījumi Iepirkumu likumā
	Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009.gadam (7.4.8., 7.4.10., 7.4.13)
	Informācijas sabiedrības pamatnostādnes 2006. - 2013.gadam (2.2.1.)

	Vai projekts samazinās birokrātisko slogu?
	Mazinās, jo klients un valstiskas organizācijas, kas ieinteresētas  iegūt informāciju par invaliditāti, to varēs iegūt patstāvīgi
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā, jo tiks nodrošināta iespēja saņemt, izskatīt, pārbaudīt un nosūtīt dokumentus elektroniskā veidā, tai skaitā tiešsaistes režīmā. Būs pārskatāmāks dokumentu izskatīšanas process.
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	 E-pakalpojumu izveide tieši ietekmēs VDI sniegto pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanos. Tiks veicināta iedzīvotāju piekļuve elektroniskajiem pakalpojumiem, kas mazinās birokrātisko slogu gan darba devējiem, gan nodarbinātajiem, gan publiskā iepirkuma dalībniekiem, kuri nepieciešamos dokumentus varēs saņemt elektroniski bez citu institūciju iesaisties.
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā. Ar elektronisko pakalpojumu ieviešanu klientam atkritīs nepieciešamība personīgi ierasties iestādē. Kā arī NVA IS sasaistes ar citu iestāžu IS nodrošinās NVA nepieciešamās informācijas par klientu saņemšanu no pirmavota, aiztaupot klientam papildus izziņu sagādāšanu un iesniegšanu NVA.
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Šajā posmā nav paredzētas procesu un likumdošanas izmaiņas, kas varētu samazināt birokrātisko slogu.
ĪUMEPLS viedoklis: Nemazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte:
*Cilvēkresursu ietaupījums 
	Izveidojot elektronisko arhīvu, samazināsies iestādē nodarbināto arhivāru skaits
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Būs nepieciešams palielināt darba apjomu, saistībā ar elektronisko dokumentu aprites nodrošināšanu, bet daļēji samazināsies darba apjoms, kas saistīts ar dokumentu izskatīšanu, pārbaudi un sagatavošanu.
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota VDI darbības efektivitāte, nodrošināts valsts monitorings attiecībā uz VDI kompetencē esošo darba un darba aizsardzības tiesību aktu ievērošanu, nodrošināta efektīva informācijas/datu apmaiņa ar citām valsts pārvaldes iestādēm, kas ļaus ietaupīt gan VDI cilvēku un laika resursus, gan sabiedrības kopumā. Jaunā IIS ģenerēs dokumentus automātiski no izveidotās datu bāzes, tiks nodrošināta ātra un kvalitatīva pakalpojumu sniegšana.

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Klientam iesniedzot pieteikumus vai dokumentus elektroniski NVA darbiniekiem nav nepieciešams fiziski nogādāt dokumentus vai informāciju, tā vietā dati ir pieejami daudz ātrāk un ērtāk apstrādājamā formātā.
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi 
	Klienti varēs iegūt nepieciešamo informāciju neklātienē un līdz ar to samazināsies klientu apkalpošanas darbinieku noslodze.
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi

	*Laika ietaupījums 
	Informācijas iegūšana notiks nekavējoties, nav salīdzināma ar informācijas iegūšanu no arhīva papīra formātā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Tiks optimizēts dokumentu saņemšanas, izskatīšanas un nosūtīšanas ilgums.
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Skatīt * Cilvēkresursu ietaupījums
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Klientam iesniedzot pieteikumus vai dokumentus elektroniski, un automātiski saglabājot šos datus NVA IS, NVA darbiniekiem radīsies laika ietaupījums uz atkārtotas datu ievades rēķina.

Klienti, izmantojot elektronisko pakalpojumu iespējas, netērēs laiku ceļam uz NVA, kā arī citām iestādēm, kuras būtu jāapmeklē, lai saņemtu izziņas iesniegšanai NVA.
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Tiks uzlabota un standartizēta starpiestāžu informācijas apmaiņa, kas iestādēm ļaus ātrāk saņemt nepieciešamo informāciju.
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*Iestādei veidosies papildus ieņēmumi
	Iestāde nesniedz maksas pakalpojumus, bet ņemot vērā lielo interesi jau tagad par datu bāzi, perspektīva var domāt par maksas pakalpojumiem.
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas 
	Papildus ieņēmumi nebūs, bet ir iespējami ietaupījumi uz pasta izdevumu rēķina.
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	VDI ir valsts tiešās pārvaldes institūcija, kas savus pakalpojumus sniedz bez maksas, tāpēc neradīsies papildus ieņēmumi.
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde un tās sadarbības iestādes varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	NVA darbība neparedz ieņēmumu gūšanu. Taču projekta ietvaros realizējamo pasākumu rezultātā NVA varētu rasties finanšu resursu ietaupījumi – pasta izdevumiem, papīram, drukas un kopēšanas iekārtu uzturēšanai.

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nav paredzēti papildus ienākumi.

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā (LVL)
	770 000
	1 730 000
	2 950 000
	4 750 000
	5 500 000


3.2.2.11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
18.tabula

	Atbildīgā institūcija
	1. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija


	2. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija


	3. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija


	4. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija


	5. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija


	6. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija



	Pieteicēja nosaukums
	LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
	LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija


	LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
	LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
	LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
	LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

	Projekta nosaukums
	Reģionālas attīstības uzraudzības un novērtēšanas informatīvā sistēma RAUNIS
	Pašvaldību teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustāmo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma
	Pašvaldību funkciju izpildes informatizācija izstrāde
	Elektronisko pakalpojumu sniegšanas sistēmas attīstība
	Pašvaldību pakalpojumu elektronizācija
	Sabiedriskā transporta informācijas sistēmas izveides pilotprojekts 

	Projekta izmaksas (LVL)
	3 000 000
	6 000 000
	3 000 000
	3 000 000
	12 000 000
	3 000 000

	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	
	
	
	
	
	

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts


	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts



	Projekta rezultāti
	RAUNIS ir informācijas sistēma, kas iecerēta kā mūsdienu informācijas tehnoloģijas attīstības virzieniem atbilstoša datu glabātava ar datu izguves iespējām. Tā ļaus veikt sarežģītas ļoti apjomīgu datu analīzes, kuru rezultātā tiks iegūtas nepieciešamās zināšanas par teritoriju attīstības un valsts vispārējās attīstības jautājumiem, kas būtiski nepieciešamas kvalitatīvu rīcībpolitikas lēmumu pieņemšanai.
	Projekta mērķis ir izstrādāt sistēmu, kas paredzēta pašvaldību darba informatizācijai, realizējot savas funkcijas teritoriālās plānošanas jomā. Teritoriālajai plānošanai ir nozīmīga loma būvniecības organizēšanā, dabas aizsardzības pasākumu realizācijā, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā, vides kontroles un aizsardzības jomā (dabas resursu uzskaiti). Izveidot RAPLM centrālo datu bāzi teritoriālo plānojumu pārvaldībai.
	Pašvaldībām izstrādāta programmatūra to funkciju elektronizācijai.


	Atvieglota pakalpojumu saņemšanu pašvaldībās, pašvaldībām izmantojot valsts reģistros pieejamo informāciju 


	Projekta mērķis ir izstrādāt sistēmu, kas nodrošina pašvaldību e-pakalpojumiem nepieciešamo datu saņemšanu no valsts informācijas sistēmām, sadarbībā ar VISS. Izmantojot šo programmatūru, pašvaldībām būs iespēja sniegt e-pakalpojumus iedzīvotājiem
	Izveidota sabiedriskā transporta maršrutizēšanas un plānošanas IS

	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Kopumā RAUNIS politikas īstenotājiem dos iespēju pilnvērtīgāk integrēt savā pārziņā esošās politikas iniciatīvas kopējā rīcībpolitikas ainā, tai skaitā – saskaņot zemāka teritoriālā ranga politikas ar augstāka ranga politikām. Savukārt, citām lietotāju grupām RAUNIS dos iespēju analizēt attīstības procesus valstī, reģionos vai pašvaldībās.
	Datu bāzes izveidošana radīs nepieciešamo ietvaru teritorijas plānojumu informācijas saglabāšanai elektroniskā veidā, kā arī nodrošinās iespēju to publicēt internetā, padarot šo informāciju plaši pieejamu un izmantojamu
	Ar IKT rīku palīdzību uzlabota pašvaldību funkciju izpilde un pašvaldībām izstrādāta programmatūra to funkciju elektronizācijai.


	Projekta mērķis un iegūstāmais rezultāts sasaucas ar "Elektroniskās pārvaldes attīstības programmas 2005. -2009. gadam" mērķiem, kas paredz uzlabot valsts pārvaldes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību un samazināt administratīvo un finansiālo slogu uz sabiedrību, veidojot efektīvu un ekonomisku valsts pārvaldi. Projekts tiks īstenots Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, bet šo programmatūru varēs izmantot visas Latvijas pašvaldības, lai sniegtu saviem iedzīvotājiem e-pakalpojumus.
	Projekta mērķis un iegūstāmais rezultāts sasaucas ar "Elektroniskās pārvaldes attīstības programmas 2005. -2009. gadam" mērķiem, kas paredz uzlabot valsts pārvaldes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību un samazināt administratīvo un finansiālo slogu uz sabiedrību, veidojot efektīvu un ekonomisku valsts pārvaldi. Projekts tiks īstenots Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, bet šo programmatūru varēs izmantot visas Latvijas pašvaldības, lai sniegtu saviem iedzīvotājiem e-pakalpojumus.
	Plānošanas reģionos var veikt sabiedriskā transporta plūsmu optimizēšanu

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti
	Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumi Nr.766 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbībā iesaistīto institūciju informācijas apmaiņas kārtība”                     
	Teritoriju plānošanas likums

MK noteikumi nr.883 19.10.2004 „Vietējās pašvaldības teritoriju plānošanas noteikumi” 
	Noris darbs pie „Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepcijas izstrādes”.
	Noris darbs pie „Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepcijas izstrādes”.
	Noris darbs pie „Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepcijas izstrādes”.
	Nav

	Vai projekts samazinās birokrātiskos šķēršļus


	Jā samazinās

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā samazinās

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā samazinās

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā samazinās

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā samazinās

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā samazinās

ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte:*Cilvēkresursu ietaupījums
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi



	*Laika ietaupījums
	Jā 

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*vai iestādei veidosies papildus

Ieņēmumi
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā
	3 000 000
	9 000 000
	12 000 000
	15 000 000
	27 000 000
	30 000 000


3.2.2.12. Satiksmes ministrija
19.tabula
	Atbildīgā institūcija
	1. Sat.Min.
	2. Sat.Min.
	3. Sat.Min.
	4. Sat.Min.

	Pieteicēja nosaukums
	VAS "Elektronisko sakaru direkcija"
	Autotransporta inspekcija


	Valsts aģentūra „ Civilās aviācijas aģentūra” 
	Satiksmes ministrija

	Projekta nosaukums*
	Centralizētas elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības pārraudzības sistēmas izveide
	Elektroniskā transportlīdzekļu un autovadītāju kontroles sistēma (ETAKS)


	Latvijas Republikas V/A” Civilās aviācijas aģentūras” IT sistēmas konsolidācija un integrācija


	Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma



	Projekta izmaksas (LVL)
	468 706
	215 000
	251 850
	2 740 000



	Konstatētās  neattiecināmo izmaksu kategorijas
	
	Gala lietotāju tehniskā aprīkojuma iegāde
Inspektoru apmācība 
	Gala lietotāju tehniskā nodrošinājuma iegāde 
	

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Starpnozaru projekts

	Projekta rezultāti
	 Elektroniskie pakalpojumi


	Elektroniskā sistēma, kas nodrošinās iespēju ievadīt, apstrādāt, saglabāt datus par veikto kontroli uz ceļa, izveidots 1 elektroniskais pakalpojums

	Projekta rezultāti ir sekojoši: 

· Uzlabota informācijas aprite un izveidota centralizēti vienota sistēma CAA specifiski administratīvo funkciju veikšanai;

· Iedzīvotāji un komercorganizācijas var saņemt e-pakalpojumus, elektroniski un attālināti piekļūstot veidlapām, dokumentiem līdz ar to uzlabota Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu pieejamības uzlabošana un komunikāciju ar klientu;
· Ieinteresētās valsts pārvaldes struktūras un organizācijas var attālināti piekļūt nepieciešamajiem datiem;

· . Elektronisko datu drošības un personas datu aizsardzības uzlabošana;

· LR Civilo gaisa kuģu reģistrs atbilst visām Valsts informācijas sistēmu reģistra statusam un starptautiskajām ICAO (International Civil Aviation Organization) prasībām, ir automātiski attālināti pieejams;

· Uzlabota CAA mājas lapa, kas nodrošina mērķauditorijas informētību par aktualitātēm, un CAA tēla atpazīstamību;

· Efektīvāk izmantoti esošie resursi;
·  Tiek modernizēts sniegtais pakalpojums un sniegta iespēja ērtāk to izmantot.

	Sasniedzamie rezultāti ir saistīti ar Latvijas kā tranzītvalsts konkurētspējas paaugstināšanu, piedāvājot uzņēmējiem kvalitatīvāku, drošāku un no administratīvā sloga atbrīvotākus pakalpojumus. Uzņēmēji varēs izmantot veidojamās informācijas sistēmas pakalpojumus, galvenokārt aizstājot pašreizējo papīra dokumentu apriti, vairākkārtēju datu manuālu ievadi un "skraidīšanu" pa institūcijām ar darbošanos vienotā informācijas sistēmā, kas nodrošinās elektronisku dokumentu apriti. Rezultatīvie rādītāji būs saistīti ar tranzītkravu un kravu pārvadājumu apjomu pieaugumu, administratīvā dokumentu noformēšanas sloga samazināšanās laika ziņā un elektronizēto pakalpojumu skaitu. 



	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	
	
	Daļēji CAA ( bet tas tikai nosedz divu EMPIC programmas elementu iegādi)
	Projekta realizācijas gadījumā var tikt rosināta diskusija par papildus jeb iespējama līdzfinansējuma piesaisti no projekta realizācijā iesaistītajām institūcijām.

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	
	
	· Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu pieejamības uzlabošana,

·  Lidojumu drošības uzraudzības efektivitātes paaugstināšana, 

· izveidots e-pakalpojumu grozs aviācijā, kas samazina administratīvo slogu komersantiem un iedzīvotājiem, kas izmanto CAA pakalpojumus. 

· Tiks attīstīta informācijas sistēma, kas nodrošinās informācijas sistēmu saskaņotību un integrācija ar Centrālo statistikas pārvaldi, Valsts ieņēmumu dienestu, LR drošības iestādēm.  

· Daudzkārt paaugstināsies  civilās aviācijas atgadījumu analīzes datu apstrādes efektivitāte, atbilstoši Latvijas tiesību aktiem un Eiropas Savienības prasībām.
	Elektroniska dokumentu apmaiņa, transporta pakalpojumu operativitāte, kvalitāte, izmaksu samazināšana un moderns loģistikas pakalpojumu tirgus.



	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti
	NAP 2007. - 2013 gadam, Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009. gadam, Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2007. - 2013. gadam
	Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2006.gada 15.marta Direktīva Nr.2006/22/EK (Ieviesta ar MK 9/20/2005 noteikumiem Nr.715), MK 2005.gada 20.septembra noteikumi Nr. 716.


	2007. gada 20.decembra Deklarācija par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību (valdības deklarācija)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007. – 2013.gadam, apstiprināts Ministru kabinetā 2006. gada 4. jūlijā   
Transporta attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam, apstiprinātas Ministru kabinetā 2006. gada 12. jūlijā 
Satiksmes ministrijas darbības stratēģija 2007.- 2009.gadam, apstiprināta Ministru kabinetā 2006. gada 6. jūlijā   gadam
,Latvijas e-pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009.gadam
	Ar Ministru kabineta 2006.gada 12.jūlija rīkojumu Nr.518 apstiprinātās „Transporta attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam” un  2006.gada 6.jūlija rīkojumu Nr. 507 apstiprinātā "Satiksmes ministrijas darbības stratēģija 2007.-2009.gadam". Latvijas Ostu padomes 10.11.2004. pieņemtās "Transporta informācijas sistēmu attīstības vadlīnijas".

	Vai projekts samazinās birokrātiskos šķēršļus


	Samazinās birokrātiskie šķēršļi, jo ir iespēja iesniegt projektus elektroniski un automatizēt to apstrādi.
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu 

	ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu

	Projekta mērķis ir -ieviest vienotu CAA datu apmaiņas sistēmu darba funkciju optimālai un efektīvai nodrošināšanai, kā arī integrācijai ar citām LR valsts iestādēm, iedzīvotājiem, komercorganizācijām un starptautiskajām organizācijām. Sakārtot LR Civilo gaisa kuģu reģistra datu bāzi atbilstošu Valsts informācijas sistēmu reģistra statusam un starptautiskajām ICAO (International Civil Aviation Organization) prasībām un datu savstarpējai apmaiņai ar LR valsts  pārvaldes iestādēm. Viens no projekta elementiem ir tieši tas, lai Iedzīvotāji un komercorganizācijas var saņemt e-pakalpojumus, elektroniski un attālināti piekļūstot veidlapām, dokumentiem. Šādi atvieglojot iedzīvotāju grupu, kam nepieciešams izmantot CAA piedāvātos pakalpojumus iespējas ātri un efektīvi iesniegt nepieciešamos dokumentus CAA. Līdztekus tiks uzlabota un paātrināta datu apmaiņa starp  dažādām CAA nodaļām un departamentiem.
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu
	Projekta ieviešana samazinās kravu transportēšanas procesā nepieciešamo administratīvo un dokumentu procedūras un to noformēšanai izmantojamo laiku. Tas tiks panākts aizstājot šobrīd izmantojamo papīra dokumentu apriti ar elektronisko dokumentu un informācijas apriti, novēršot informācijas daudzkārtīgu ievadi un nodrošinot informācijas aprites portālu darbību.
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte: *Cilvēkresursu ietaupījums
	Tiek atvieglotas projektu izskatīšanas procedūras, tiek ietaupīti cilvēkresursi. ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi
	ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	CAA palielinoties darba apjomam un datu apmaiņai ar Eiropas institūcijām, izmantojot šo programmu nebūs nepieciešamība nodarbināt papildus resursus, tikai datu apkopošanai un nosūtīšanai atbilstošām Eiropas un starptautiskajām institūcijām. Ieviešot šādu automatizācijas sistēmu samazināsies noslodze konkrētu operāciju veikšanai uz vienu cilvēku, un atbilstoši varēs paveikt papildus uzdevumus. 
	Iespējams, ka projekta realizācijas rezultātā ieviešot elektronisko dokumentu apriti tiks samazināts pašlaik nodarbināto cilvēkresursu skaits dokumentu apstrādes un noformēšanas procesā.
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi

	*Laika ietaupījums
	Paātrinās projektu izskatīšanas laiks, līdz ar to būvatļauju izsniegšanas termiņš.
ĪUMEPLS viedoklis: Laiks netiks ietaupīts
	ĪUMEPLS viedoklis: Laiks tiks ietaupīts
	Sistēmas ieviešana CAA optimizēs un padarīs efektīvāku tiešo darba uzdevumu izpildi- gaisa kuģu ekspluatācijas, lidotspējas, aeronavigācijas, personāla licencēšanas un aviācijas medicīnas uzraudzību- auditu un inspekciju pārskatus, kā arī daudzas citas savstarpēji savietojamas funkcijas. Tāpat optimizēs pilotu eksaminēšanas procesu. Ieviešot datorizēto eksāmenu pieņemšanas sistēmu, tiks uzlabota CAA darba efektivitāte, atvieglojot eksāmenu sagatavošanas procesu (atkritīs eksāmenu sagatavošana papīra veidā, kā arī rezultātu apkopošana, tāpat programma piedāvās automātisko saglabāt visus studenta eksāmenu kārtošanas reizes un rezultātus) un lietderīgāk izmantojot esošos resursus, kā arī būs iespējams saņemt jaunās eksāmenu versijas ātrāk un drošāk. Tāpat samazinās kļūdas iespēju un apzinātu datu manipulāciju iespēju Bez tam arī studenti ērtāk varēs eksāmenu nokārtot.
ĪUMEPLS viedoklis: Laiks tiks ietaupīts
	Elektroniskās dokumentu apmaiņas un modernu informācijas tehnoloģiju ieviešana kravu transportēšanas procesā samazinās dokumentu noformēšanas laiku un ar to saistītās procedūras. Izmantojot informācijas tehnoloģijas tiks panākta kravu transportēšanas procesā iesaistīto institūciju labāka sadarbība un informētība, kas sekmēs procesa dalībnieku darba plānošanu un laika ietaupījumu.
ĪUMEPLS viedoklis: Laiks tiks ietaupīts

	*Vai iestādei veidosies papildus 

Ieņēmumi
	Iestādei papildus ieņēmumi neveidojas.
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	
	Ieviešot šo sistēmu Latvija nākotnē varētu izskatīt jautājumu par iespējamo pakalpojumu t.sk. eksaminēšanas pakalpojumu piedāvāšanu trešajās valstīs. 
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	Papildus ieņēmumi iestādei neveidosies. Tomēr projekta realizācija un tā ieguvumi (administratīvā sloga samazināšanās, laika ietaupījums utt.) sekmēs Latvijas kā tranzītvalsts konkurētspēju, kas nodrošinās tranzīta pakalpojumu un plūsmu pieaugumu, tādējādi radot arī pozitīvu efektu valsts budžetam.
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā
	468 706
	683 706
	935 556
	3 675 556


*Projekti norādīti alfabēta secībā, jo Satiksmes ministrija nevarēja tos sarindot prioritārā secībā.

3.2.2.13. Tieslietu ministrija
20.tabula
	Atbildīgā institūcija
	1. Tieslietu ministrija
	2. Tieslietu ministrija
	3. Tieslietu ministrija

	Pieteicēja nosaukums
	Valsts zemes dienests


	Tieslietu ministrija
	Tieslietu ministrija

	Projekta nosaukums
	Valsts zemes dienesta telpisko datu ĢIS izveide*

	Vienota civilstāvokļa aktu reģistrācijas IS


	Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu arhīvu sagatavošana elektronisko pakalpojumu sniegšanai. 1.kārta.

	Projekta izmaksas (LVL)
	2 250 550


	603 500


	645 950 



	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	
	
	

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts

	Projekta rezultāti
	Tiktu paplašinātas arī šīs sistēmas integrācijas iespējas ar citām valsts informācijas sistēmām. Informācijas sistēmā uzkrātie dati būtu savā starpā integrēti, kas klientam nodrošinātu to vienotu interpretāciju.
	Informācijas sistēma, kas būs vienota platforma Tieslietu ministrijas, Iedzīvotāju reģistru un pašvaldību dzimtsarakstu nodaļu darbībai.
	Tiks digitalizēti Uzņēmumu reģistra vesto reģistru arhīvu dokumenti, nākotnē elektronizējot arī, Valsts Zemes dienesta, Zemesgrāmatu un Patentu bibliotēkas arhīvus

	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē
	Nē
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Pakalpojuma ņēmējam viegli pieejami dati. 
	Pakalpojuma ņēmējam viegli pieejama informācija par civilstāvokļa datiem. 
	Tieslietu ministrijas padotības iestāžu arhīvi sagatavoti elektronisko pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem, komersantiem, pašvaldībām un valsts iestādēm, kā arī atkalizmantošanai.

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti
	NAP  2007. - 2013. gadam, Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009. gadam


	Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2007. - 2009. gadam


	Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009. gadam, Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2007. - 2009. gadam, Eiropas Savienības Eiropas Komisijas darbības mērķi i2010, ES Direktīva 2003/98/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 15.jūlija direktīvas 2003/58/EC prasības attiecībā uz informācijas nodošanu atklātībai

	Vai samazinās birokrātiskais slogs
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā 
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte:
*Cilvēkresursu ietaupījums 
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi



	*Laika ietaupījums 
	Jā

Projekta rezultātā klientam būs iespēja elektroniski pasūtīt Valsts zemes dienesta pakalpojumus no izveidotās grafisko datu informācijas sistēmas, pasūtīja izpildes termiņus samazinot līdz vienai darba dienai, gada laikā pieņemto un izsniegto e-dokumentu skaitam palielinoties par 10 %. ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*Iestādei veidosies papildus ieņēmumi
	Jā

Projekta rezultātā klientam būs iespēja elektroniski pasūtīt Valsts zemes dienesta pakalpojumus no izveidotās grafisko datu informācijas sistēmas, pasūtīja izpildes termiņus samazinot līdz vienai darba dienai, gada laikā pieņemto un izsniegto e-dokumentu skaitam palielinoties par 10 %.
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā
	2 250 550


	2 854 050
	3 500 000


* Aizsardzības, Tieslietu, Iekšlietu un Vides ministrijai un ĪUMEPLS jāvienojas par vienota ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveides projekta ieviešanu, lai nodrošinātu efektīvu finanšu līdzekļu apguvi. 
3.2.2.14. Valsts kanceleja
21.tabula
	Atbildīgā institūcija
	1. LR Valsts Kanceleja


	2. LR Valsts Kanceleja


	3. LR Valsts Kanceleja



	Pieteicēja nosaukums
	LR Valsts Kanceleja


	LR Valsts Kanceleja


	LR Valsts Kanceleja



	Projekta nosaukums
	Dokumentu aprites un kontroles sistēmas tālākas attīstības nodrošināšana un e-dokumentu arhīva veidošana
	Tehniskā nodrošinājuma kompleksa iekārtu iegāde Valsts kancelejas un Ministru kabineta Informatīvo sistēmu vajadzībām


	Ministru kabineta un Valsts kancelejas preses centra un Iedzīvotāju informācijas centra izveide, integrācija VK informācijas sistēmās un nepieciešamās informācijas tehnoloģiju un audio-vizuālās infrastruktūras iegāde



	Projekta izmaksas (LVL)
	275 000


	300 000


	160 000

	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	Programmatūras iegāde 
	Datortehnikas iegāde
	Personāla apmācība
Datortehnikas iegāde 

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts

	Projekta rezultāti
	Pilnveidots elektroniskais pakalpojums - nodrošināta Ministru kabineta sēžu, Ministru kabineta komitejas sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju, ministriju parlamentāro sekretāru sanāksmju, Ministru prezidenta biedra organizēto sanāksmju, citu tiesību aktos noteikto, kā arī Ministru prezidenta noteikto sanāksmju sagatavošanu un norise.
	Radīts elektroniskais pakalpojums - nodrošināta Ministru kabineta sēžu, Ministru kabineta komitejas sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju, ministriju parlamentāro sekretāru sanāksmju, Ministru prezidenta biedra organizēto sanāksmju, citu tiesību aktos noteikto, kā arī Ministru prezidenta noteikto sanāksmju sagatavošana un norise.
	Radīti elektroniskie pakalpojumi - izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas nodrošināta Ministru kabineta preses konferenču norise un apraide, ievērojami pilnveidota komunikācija starp valsts pārvaldes iestādēm un sabiedrību, izmantojot izveidoto publisko piekļuves punktu infrastruktūru sabiedrības pārstāvjiem ieviesta iespēja saņemt arī citus e-pakalpojumus



	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	
	Iekļauts jauno politikas iniciatīvu sarakstā vidējam termiņam (2009.-2011.gads).

Prasītais finansējums nodrošina daļēji pieteiktā projekta izmaksas: 2009.gadā- 25 800 Ls, 2010.gadā- 102 400 Ls, 2011.gadā- 18 400 Ls.  
	Iekļauts jauno politikas iniciatīvu sarakstā vidējam termiņam (2009.-2011.gads).

Prasītais finansējums nosedz pilnībā pieteiktā projekta kopējās izmaksas: 2009.gadā – 77 300Ls, 2010.gadā- 71 600 Ls, 2011.gadā- 53 800 Ls.



	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	
	
	

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti
	Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. -2009. gadam
	Elektroniskās pārvaldes attīstības programmas 2005. -2009. gadam
	Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. -2009. gadam

	Vai projekts samazinās birokrātiskos šķēršļus


	ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu
	ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte: *Cilvēkresursu ietaupījums
	ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi
	ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi

	*Laika ietaupījums
	ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīts laiks
	ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīts laiks

	*vai iestādei veidosies papildus 

Ieņēmumi
	ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	ĪUMEPLS viedoklis: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	ĪUMEPLS viedoklis: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā (LVL)
	275 000


	 575 000


	735 000


ĪUMEPLS viedoklis: Projekts „Dokumentu aprites un kontroles sistēmas tālākas attīstības nodrošināšana un e-dokumentu arhīva veidošana” pārklājas ar ĪUMEPLS pieteikto projekta ideju „Valsts un pašvaldību institūciju elektroniskas lietvedības sistēmas attīstība un integrācija ar Ministru kabineta e-lietvedības sistēmu”. Ierosinājums minētos projektus apvienot vienā - īstenotājs –IUMEPLS.
Projektu „Tehniskā nodrošinājuma kompleksa iekārtu iegāde Valsts kancelejas un Ministru kabineta Informatīvo sistēmu vajadzībām” un „Ministru kabineta un Valsts kancelejas preses centra un Iedzīvotāju informācijas centra izveide, integrācija VK informācijas sistēmās un nepieciešamās informācijas tehnoloģiju un audio-vizuālās infrastruktūras iegāde” īstenošana nav atbalstāma, jo paredz tikai gala lietotāju infrastruktūras iekārtu iegādi.
3.2.2.15. Veselības ministrija
22.tabula
	Atbildīgā institūcija
	1.Veselības ministrija
	2.Veselības ministrija
	3.Veselības ministrija
	4.Veselības ministrija
	5.Veselības ministrija

	Pieteicēja nosaukums
	Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra
	Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra
	Zāļu valsts aģentūra
	Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra
	Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

	Projekta nosaukums
	Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izveide
	Integrācijas platformas izveide
	Elektronisko recepšu ieviešana  
	Drošu datu pārraides kanālu izveide starp galvenajām iestādēm
	Centrālā vizuālās diagnostikas (radioloģijas) arhīva izveide  

	Projekta izmaksas (LVL)
	3 107 000
	1 455 800
	420 000
	350 000


	 3 000 000



	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	
	
	
	
	

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns
	Jauns
	Jauns
	Jauns
	Jauns

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Starpnozaru projekts

	Projekta rezultāti
	Izveidota un ieviesta centralizēta elektroniskās veselības kartes informācijas sistēma, kas nodrošina iespēju centralizēti uzglabāt informāciju par pacienta medicīniskajiem datiem un piekļūt tai.
	Izveidota integrācijas platforma, kas nodrošina drošu informācijas apmaiņu starp veselības un citu nozaru informācijas sistēmām. 

	Izveidota elektronisko recepšu informācijas sistēma
	Izveidoti droši datu pārraides kanāli starp galvenajām veselības nozares informācijas sistēmām.
	Izveidots centrālais vizuālās diagnostikas arhīvs.

	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem nodrošināta ātra pieeja nepieciešamajiem pacienta veselības aprūpes datiem. Pieeja veselības aprūpes datiem veicina indivīda vēlmi un iespējas kontrolēt savu veselību.


	Izmantojot integrācijas platformu, tiek nodrošināti publiski pieejamie elektroniskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes elektroniskie pakalpojumi.

	Pacientiem nodrošināta ātrāka iespēja saņemt ārsta recepti, nodrošināta pacientiem izrakstīto zāļu lietošanas uzraudzība, uzlabota pacienta ārstniecības kvalitāte.
	Palielināta medicīnisko datu informācijas drošība un pieejamība, kas samazina medicīniskās informācijas iegūšanas laiku un palielina ārstniecības pakalpojumu kvalitāti.
	Uzlabota radioloģijas izmeklējumu kvalitāte un efektivitāte, nodrošināta radioloģijas izmeklējumu pieejamība un arhivēšana. Iespējams glabāt arī citu nozaru datus, piemēram, Iekšlietu ministrijas vajadzībām.

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam.
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam..
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam.
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam.
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam.

	Vai projekts samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte:
*Cilvēkresursu ietaupījums 

	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi



	*Laika ietaupījums 

	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*Iestādei veidosies papildus ieņēmumi
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā (LVL)
	3 107 000
	4 562 800
	4 982 800
	5 332 800
	8 332 800


	Atbildīgā institūcija
	6.Veselības ministrija
	7.Veselības ministrija
	8.Veselības ministrija
	9.Veselības ministrija
	10.Veselības ministrija

	Pieteicēja nosaukums
	Veselības ministrija
	Veselības ministrija
	Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra

	Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra
	Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra


	Projekta nosaukums
	Informācijas drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana
	Sabiedrības veselības portāla izveide
	Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking).
	Centrālā klīniskās diagnostikas arhīva izveide
	Veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals)

	Projekta izmaksas (LVL)
	100 000


	90 000
	500 000


	90 000

	1 890 000

	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	
	
	
	
	

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns
	Jauns
	Jauns
	Jauns
	Jauns

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts

	Projekta rezultāti
	Nodrošināta informācijas drošība un personas datu aizsardzība, atbilstoši drošības politikai.
	Izveidots sabiedrības veselības portāls, kur pieejami elektroniskie pakalpojumi un informācija par veselības profilaksi.
	Izveidota elektroniska apmeklējumu rezervēšanas informācijas sistēma.
	Izveidots klīnisko vadlīniju elektroniskais katalogs un datu bāze.
	Izstrādāta elektroniska veselības aprūpes darba plūsmu IS.

	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Palielināta pacienta medicīniskās informācijas drošība.
	Pacientam pieejama internetvietne, kur pieejama pacienta medicīniskā informācija.
	Pacientam dota iespēja elektroniski rezervēt apmeklējumus pie veselības aprūpes speciālistiem.
	Uzlabota izmeklējumu kvalitāte un efektivitāte, nodrošināta izmeklējumu pieejamība un arhivēšana. 
	Nodrošināta iespēja elektroniskiem nosūtījumiem pie veselības aprūpes speciālistiem.

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam.
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam..
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam.
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam.
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam.

	Vai projekts samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte:
*Cilvēkresursu ietaupījums 

	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi



	*Laika ietaupījums 

	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*Iestādei veidosies papildus ieņēmumi
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā (LVL)
	8 432 800
	8 522 800
	9 022 800
	9 112 800
	11 002 800


	Atbildīgā institūcija
	11.Veselības ministrija
	12.Veselības ministrija
	13.Veselības ministrija
	14.Veselības ministrija

	Pieteicēja nosaukums
	Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
	Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
	Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra
	Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra

	Projekta nosaukums
	Telemedicīnas attīstība (telemedicīnas konsultāciju centru izveide).
	Veselības aprūpes iestāžu radioloģijas IS attīstības veicināšana.
	Ārstniecības lēmumu atbalsta nodrošināšana.
	Datu apmaiņas ar apdrošinātājiem elektronizācija.

	Projekta izmaksas (LVL)
	36 000

	1 500 000


	90 000


	90 000

	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	
	
	
	

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns
	Jauns
	Jauns
	Jauns

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts

	Projekta rezultāti
	Izveidoti telemedicīnas konsultāciju centri.
	Ārstniecības iestādēs izveidotas radioloģijas informācijas sistēmas, kas integrētas ar centrālo vizuālās diagnostikas arhīvu.
	Izveidota ārstniecības lēmumu atbalsta informācijas sistēma.
	Izveidota informācijas sistēma elektroniskai datu apmaiņai ar apdrošinātājiem.

	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Uzlabota ārstniecības pakalpojumu kvalitāte un efektivitāte, nodrošinot speciālistu konsultācijas no attāluma.
	Uzlabota radioloģijas pakalpojumu kvalitāte un rezultātu pieejamība.
	Nodrošināts ārstniecības lēmumu atbalsts, kas atvieglo ārstniecības personu darbu, samazina ārstniecības kļūdas un ārstniecības personu patērēto laiku.
	Nodrošināta elektroniska datu apmaiņa ar apdrošinātājiem.

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam.
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam..
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam.
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam.

	Vai projekts samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte:
*Cilvēkresursu ietaupījums 

	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi



	*Laika ietaupījums 

	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*Iestādei veidosies papildus ieņēmumi
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā (LVL)
	11 038 800
	12 538 800
	12 628 800
	12 718 800


	Atbildīgā institūcija
	15.Veselības ministrija
	16.Veselības ministrija
	17.Veselības ministrija
	18.Veselības ministrija
	19.Veselības ministrija

	Pieteicēja nosaukums
	Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra
	Veselības inspekcija
	Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra
	Sabiedrības veselības aģentūra
	Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra

	Projekta nosaukums
	Nozares statistikas IS attīstība
	Nozares vienotās uzraudzības IS izstrāde
	Veselības aprūpes sniedzēju IS izveide, izveides veicināšana
	Citu iestāžu IS attīstība
	eEVAK ieviešana

	Projekta izmaksas (LVL)
	180 000


	540 000
	3 070 000


	120 000
	2 365 600



	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	
	
	
	
	

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns
	Jauns
	Jauns
	Jauns
	Jauns

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts

	Projekta rezultāti
	Izstrādāta nozares statistikas informācijas sistēma.
	Ieviesta nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēma.
	Ieviesti informāciju sistēmu pilotprojekti un projekti informācijas apmaiņai ar elektronisko veselības karti pēc vienotiem standartiem ambulatorās un stacionārajās ārstniecības iestādēs. 
	Vienotas infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēmas (VISUMS) attīstība.
	Izstrādātas un ieviestas elektroniskās Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EHIC).

	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Apkopota statistiskā informācija par saslimstību un tās izplatību Latvijā, kas ļauj efektīvāk plānot slimību samazināšanas un profilaktiskos pasākumus.


	Nodrošināta datu apmaiņa starp veselības aprūpes un citu iestāžu informācijas sistēmām, kā arī tiek veidoti elektroniskie pakalpojumi saistībā ar farmaceitisko, kosmētikas un tabakas produktu reģistrāciju un kontroli.
	Optimizētas izmaksas veselības aprūpes iestāžu informāciju sistēmu izveidei. 
	Valstī efektīvi funkcionē vienota, datorizēta infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības sistēma, nodrošināta informācijas pieejamība par epidemioloģisko situāciju valstī, attīstīta uzliesmojumu agrīnā identificēšana, brīdināšana un reaģēšana.
	Izmantojot Eiropas veselības apdrošināšanas kartes nepieciešamā un neatliekamā medicīniskā veselības aprūpe Latvijas pilsoņiem Eiropas Savienības valstīs tiek sniegta tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts pilsoņiem.

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam.
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam..
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam.
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam.
	NAP, Valsts stratēģiskais ietvardokuments, pamatnostādnes "e-Veselība Latvijā", pamatnostādņu e-Veselība Latvijā” īstenošanas plāns 2008-2010.gadam.

	Vai projekts samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Jā

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu

	Ekonomiskā efektivitāte:
*Cilvēkresursu ietaupījums 

	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi



	*Laika ietaupījums 

	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Palielināsies

ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*Iestādei veidosies papildus ieņēmumi
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē

ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā (LVL)
	12 898 800
	13 438 800
	16 508 800
	16 628 800
	18 9944 00


3.2.2.16. Vides ministrija
23.tabula

	Atbildīgā institūcija
	1.Vides ministrija
	2.Vides ministrija
	3.Vides ministrija
	4.Vides ministrija
	5.Vides ministrija
	6.Vides ministrija
	7.Vides ministrija
	8.Vides ministrija

	Pieteicēja nosaukums
	Valsts vides dienests
	Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

	Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
	Dabas aizsardzības pārvalde
	Vides ministrijas Teiču Dabas rezervāta administrācija
	Gaujas nacionālā parka administrācija
	Gaujas nacionālā parka administrācija
	Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra

	Projekta nosaukums
	Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izveidošana


	Vienotas vides informācijas sistēmas izveide (2.etaps)


	Upju baseinu apsaimniekošanas informatīvais nodrošinājums


	Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu elektroniskās uzskaites sistēmas izveide.
	Elektroniska informācijas un teritorijas pārvaldības sistēma Austrumlatvijas dabas rezervātos
	Dabas izglītības centra e-pakalpojums- dabas zinības elektroniskajā vidē


	Intelektuālo materiālu izveide - pamats sabiedrības izglītošanai


	Vides ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras izveidošana*


	Kopējās projekta Izmaksas (LVL)
	560 000


	3 110 000


	1 220 000


	265 000


	486 000


	120 000


	900 000


	1 374 600



	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	Platjoslas interneta tīkla infrastruktūras izveidošana

Apmācības 
	
	
	Darbinieku apmācība 
	Publisko interneta pieejas punktu izveide

Biroja darba vietu ierīkošana
	Apmācības

Apmācības programmas plānošana

Apmācības programmas izveide
	Apmācības

Platjoslas interneta tīkla pieslēgumu izveidošana

Sabiedrību izglītojošu vides filmu sagatavošana

 
	Datortehnikas iegāde 

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns projekts
	Iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts
	Jauns projekts

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts
	Starpnozaru projekts

	Projekta rezultāti
	Elektroniskie pakalpojumi vides atļauju (licenču) izsniegšanai, kuru gada laikā izmantos vairāk nekā 15 000 komersanti.
	Izveidota vienota vides informācijas sistēma, kurā integrēti vismaz 10 datu bāzes un reģistri.


	Izveidota viena valsts IS, kas integrēta ar citām upju baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādei nepieciešamo datu saturošām valsts IS.


	Izveidota elektroniskā datu bāze par visu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un aizsardzības pasākumiem, kas pieejama visām ieinteresētajām institūcijām.  


	Izveidota tiešās pārvaldes iestādes - Teiču dabas rezervāta administrācijas elektroniskās informācijas sistēma, Digitalizēti Teiču dabas rezervāta administrācijas ģeotelpiskie dati un papīra formā uzkrātā vides informācija 20 gadu retrospektīvajam periodam. 


	Dabas izglītības centra pakalpojumu e-bibliotēkas elektroniski pieejamie materiāli tiks piedāvāti neierobežotā skaitā, līdz 50 000 datorlietotājiem gadā.


	Elektroniski pieejamu un saprotami lietojamu materiālu izveide un datu bāzes ievietošana interneta vidē.


	Izveidots 1 vides ģeoportāls kā valsts ģeoportāla sastāvdaļa, kas nodrošinās 15 INSPIRE ģeotelpisko datu kopu un 5 pakalpojumus (meklēšana, skatīšanās, lejupielāde, transformēšana un izmantošana).



	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē
	Nē

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Vienota pieeja attiecībā uz pieprasāmās informācijas apjomu un detalizācijas pakāpi, 

Tiks izveidots instruments efektīvai resursu izmantošanai, plānošanai vides atļauju/licenču izsniegšanas jomā
	Būs sabiedrībai pieejama integrēta vides informācijas sistēma ar vismaz 10 elektroniskiem pakalpojumiem
	Baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādes informatīvais nodrošinājums palielināsies par 60%
	
	
	
	
	Tiks izveidotas un būs elektroniski pieejamas 15 datu tēmas

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti 

	Vides ministrijas darbības stratēģija 2007. - 2009. gadam, Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009. gadam


	Nacionālais vides politikas plāns 2004.-2008. gadam, Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009. gadam, Vides ministrijas darbības stratēģija 2007.-2009. gadam


	Nacionālais vides politikas plāns 2004.-2008. gadam, Vides ministrijas darbības stratēģija 2007. - 2009. gadam


	Nacionālās vides politikas plāns 2004. - 2008. gadam


	Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009. gadam


	Latvijas e-pārvaldes koncepcija, Latvijas e-pārvaldes attīstības programma


	Latvijas e-pārvaldes koncepcija, Latvijas e-pārvaldes attīstības programma


	Elektroniskās pārvaldes attīstības programma 2005. - 2009. gadam (7.2.3., 7.4.14., 7.6.1.4.)



	Vai projekts samazinās birokrātiskos šķēršļus


	Jā, dokumentus vides atļauju/licenču saņemšanai varēs iesniegt neapmeklējot iestādi klātienē
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu

	Jā, iespēja klientiem nepastarpināti saņemt informāciju no tiešsaistes datubāzēm
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu

	Jā, iespēja operatīvi apmainīties ar nepieciešamo informāciju ar kaimiņvalstu dienestiem
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu

	Jā, jo lai noskaidrotu apsaimniekošanas pasākumu lietderību, kā arī pasākumu nepieciešamību, nebūs nepieciešams vērsties dažādās institūcijās, bet tikai tuvākajā institūcijā, kuras rīcībā būs pieeja šādai sistēmai
ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu

	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu

	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu

	Jā, iespēja operatīvi saņemt informāciju, kas nepieciešama klientu pieprasījumu un valsts programmu realizācijai


	Ekonomiskā efektivitāte: *Cilvēkresursu ietaupījums
	Efektīva resursu izmantošana un plānošana
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā 
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā 
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi

	*Laika ietaupījums
	ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā 
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā 
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīts laiks
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīts laiks
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*vai iestādei veidosies papildus 

Ieņēmumi
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē
 ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas
	Jā
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	Nē
ĪUMEPLS viedoklis: Iestāde varēs ātrāk un izmaksu efektīvāk veikt savas funkcijas

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā (LVL)
	560 000
	3 670 000
	4 890 000
	5 155 000
	5 641 000
	5 761 000
	6 661 000
	8 035 600


* Aizsardzības, Tieslietu, Iekšlietu un Vides ministrijai un ĪUMEPLS jāvienojas par vienota ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveides projekta ieviešanu, lai nodrošinātu efektīvu finanšu līdzekļu apguvi. 
3.2.2.17. Zemkopības ministrija
24.tabula
	Atbildīgā institūcija
	1. Zemkopības ministrija


	2. Zemkopības ministrija



	Pieteicēja nosaukums
	Zemkopības ministrija


	Zemkopības ministrija



	Projekta nosaukums
	Zemkopības ministrijas un tās padotības esošo iestāžu uz klientu orientētas pakalpojumu sistēmas izveide
	Zemkopības ministrijas un tās padotības esošo iestāžu vienotas informācijas telpas izveide



	Projekta izmaksas (LVL)
	3 240 000


	1 700 000



	Konstatētās neattiecināmo izmaksu kategorijas
	Klientu reģistra uzturēšana 
Papildus nepieciešamo darba vietu ierīkošana 

Darbinieku apmācības 
	Darbinieku apmācība 

	Jauns projekts vai iepriekš uzsākta projekta turpinājums
	Uzsākta projekta turpinājums

Projekts tika uzsākts 2007.gadā un sistēmas koncepcijas izstrādei tika izlietoti 218000 Ls. 


	Jauns projekts

	Vienas nozares projekts vai starpnozaru projekts
	Vienas nozares projekts
	Vienas nozares projekts

	Projekta rezultāti
	Tiks nodrošināta publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība


	Ieviesta elektronisko dokumentu aprite un kontrole



	Vai ir piesaistīts papildus finansējums
	Valsts līdzfinansējums (Zemkopības ministrijas budžets, tai skaitā plānotais finansējums JPI 2009.-2011.gadiem) – 750000 Ls
	Valsts līdzfinansējums (Zemkopības ministrijas budžets, tai skaitā plānotais finansējums JPI 2009.-2011.gadiem) – 400000 Ls

	Kāda pievienotā vērtība radīsies
	Tiks piedāvāti dažādi pakalpojumi caur dažādiem pakalpojumu sniegšanas kanāliem
	Izveidota vienota dokumentu aprites sistēma ZM un tās padotības iestādēs

	Politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti
	Latvijas nacionālās attīstības plāns 2007. – 2013. gadam
	Latvijas nacionālās attīstības plāns 2007. – 2013. gadam

	Vai projekts samazinās birokrātiskos šķēršļus


	Izveidojot vienotu VPA un sniedzot tajā visu ZM iestāžu pakalpojumus, tiks nodrošināta iespējami labākā pieejamība informācijai par pakalpojumiem un pašu pakalpojumu saņemšanai. Atsaistot pakalpojumu sniegšanu no ģeogrāfiskās vietas, tiek veicināta visaptverošas pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveide. Īstenojot kopēju klientu apkalpošanas organizāciju, tiks ilgtermiņā panākta augstāka valsts budžeta līdzekļu  augstāka izlietojuma efektivitāte, salīdzinājumā ar pašreizējo funkcionējošo modeli. ZM iestāžu klientu apkalpošana un pakalpojumu sniegšana norisināsies pēc vienotiem principiem, kas sevī ietver:

· vienotus VPA darba laikus;

· vienotu konsultāciju sniegšanas organizāciju;

· vienotu pakalpojumu sniegšanas organizāciju;

· vienotu sūdzību pieņemšanas organizāciju.

ĪUMEPLS viedoklis: Samazinās birokrātisko slogu
	Zemkopības ministrijas un tās padotības esošo iestāžu vienotas informācijas telpas izveides nepieciešamība ir lielais dokumentu un uzdevumu daudzums Zemkopības ministrijas un tās padotības iestāžu informācijas sistēmās, kā arī nepieciešamība sakārtot un optimizēt šīs informācijas plūsmas. Esošās uzdevumu un dokumentu drukātā formāta daudzuma apstrāde Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs nav optimāla un nenodrošina operatīvu  dokumentu apmaiņu starp iestādēm.

Izveidojot Zemkopības ministrijas un tās padotības esošo iestāžu vienotas informācijas telpu paātrināsies lēmumu saskaņošanas process, uzlabosies uzdevumu izpildes disciplīna, kā arī tiks optimizēta dokumentu aprites kārtība.

ĪUMEPLS viedoklis: Nesamazinās birokrātisko slogu



	Ekonomiskā efektivitāte: *Cilvēkresursu ietaupījums
	Centralizētas sistēmas ieviešana paredz mazāku sistēmas uzturēšanai un apkalpošanai nepieciešamos cilvēkresursu apjomu.
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīti cilvēkresursi


	Centralizētas sistēmas ieviešana paredz mazāku sistēmas uzturēšanai un apkalpošanai nepieciešamos cilvēkresursu apjomu.
ĪUMEPLS viedoklis: Netiks ietaupīti cilvēkresursi



	*Laika ietaupījums
	 ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks
	Laika resursu ekonomija dokumentu nogādāšanā pie adresātiem, izpildes termiņu samazināšana dokumentu un uzdevumu elektroniskajā saskaņošanā
ĪUMEPLS viedoklis: Tiks ietaupīts laiks

	*vai iestādei veidosies papildus 

Ieņēmumi
	ĪUMEPLS: Tiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības
	ĪUMEPLS: Tiks nodrošinātas izmaksu efektīvas darbības

	Kopējais kumulatīvais atbalstāmais finansējums, saskaitot pa projektiem prioritārā secībā
	3 240 000


	4 940 000




3.2.3.Iespējamie finansējuma sadalījuma veidi
Lai uzsāktu ES SF apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ieviešanu, ir iespējami šādi iespējamie apakšaktivitātes ietvaros pieejamā finansējuma sadalījuma veidi: 
1. Apakšaktivitātes ietvaros pieejamais kopējais finansējums visa plānošanas perioda ietvaros tie sadalīts pa nozarēm šādi:

25.tabula
	Nozare
	Finansējuma apjoms (milj. LVL)

	Ārlietu ministrija
	0,5

	Bērnu un ģimenes lietu ministrija
	0,5

	Ekonomikas ministrija
	2,5

	Finanšu ministrija
	3

	Iekšlietu ministrija
	8

	ĪUMEPLS
	21

	Izglītības un zinātnes ministrija
	14,5

	Kultūras ministrija
	13

	Labklājības ministrija
	3,5

	Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
	18

	Satiksmes ministrija
	3

	Tieslietu ministrija
	4

	Veselības ministrija
	16

	Vides ministrija
	5

	Zemkopības ministrija
	3,9

	 
	116,40


Ņemot vērā, ka ministriju iesniegto projektu ideju ieviešanai nepieciešamais finansējums būtiski pārsniedz apakšaktivitātes ietvaros pieejamo finansējumu, ĪUMEPLS uzskata, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai ir nepieciešams pārskatīt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātes 2.2.2. "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" ieviešanas nepieciešamību un sagatavot priekšlikumus par finansējuma optimizāciju un Satiksmes ministrijai ir nepieciešams pārskatīt darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātes 2.2.3. "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)" ieviešanas nepieciešamību un sagatavot priekšlikumus par finansējuma optimizāciju.
2.Apakšaktivitātes ietvaros katra nozares ministrija (t.sk. sekretariāts), kas pieteikusi projektus, nosaka 1-4 prioritāros projektus, kurus uzsāks ieviest tuvākajā laikā, tādā veidā pirmajā posmā apgūstot 50% no apakšaktivitātei pieejamā finansējuma. Pēc diviem gadiem atkārtoti tiek organizēta projektu ideju iesniegšana un atlase.
Jānorāda, ka gadījumā, kad viss finansējuma apjoms tiek sadalīts pa nozarēm, finansējums tiek novirzīts ministrijām, nevis konkrētiem projektiem – ministrijas var neapgūt tām piešķirto finansējuma apjomu, kā arī prioritātes SF plānošanas perioda laikā var mainīties.

Gadījumā, ja sākotnēji tiek atbalstīti prioritārie projekti, ir iespējams operatīvi pārplānot finansējumu starp nozarēm, ņemot vērā, ka pašreizējā situācijā nevar noteikt konkrētu informācijas sistēmu izveides nepieciešamību uz visiem SF plānošanas perioda gadiem.    

3.2.4. Apakšaktivitātes ieviešanas uzsākšanas gaita
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ĪUMEPLS administrētajai apakšaktivitātei tika saskaņoti 2007. gada 8.novembra Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gadu perioda pagaidu uzraudzības komitejā un pārapstiprināti 2008.gada 6.februāra Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gadu perioda uzraudzības komitejā.

ĪUMEPLS pašlaik strādā pie Ministru kabineta noteikumu projekta ”Noteikumi par darbības programmas ”Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1. aktivitātes ”Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1. apakšaktivitāti ”Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība””, kas tiks izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē tuvākā mēneša laikā. 

4. Iespējamie riski, problēmas

Lai nodrošinātu IKT attīstībai paredzēto struktūrfondu līdzekļu pilnīgu apguvi un izpildītu struktūrfondu apguves n+3 un n+2 principu, diagrammā uzrādīts kritiskais finanšu apjoma līmenis, kas ir jāapgūst apakšaktivitāšu 3.2.2.1.1. un 3.2.2.1.2. ietvaros pa gadiem. 
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8.attēls

Galvenie riski, kas apdraud pieejamā finanšu apjoma apguvi:

1. Netiek apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par apakšaktivitāšu 3.2.2.1.1. „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” un 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija” ieviešanu. 
2. Tiek iesniegti vāji izstrādāti projekti, kuri neatbilst vērtēšanas kritērijiem.
3. Projekti ir vāji saplānoti un ieviešanas gaitā tos nākas pārplānot. 
4. Līguma slēgšana ar finansējuma saņēmēju ieilgst.
5. Nesekmīgi norisinās publiskā iepirkumu procedūras.

6. Finansējuma saņēmēji nepilda līguma saistības u.c.
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