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	Sēdi vada
	
	

	Satiksmes ministrs
	–
	K. Briškens

	
	
	

	Piedalās:
	
	

	Tematiskās komitejas locekļi: 
	
	

	Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs
	–
	J. Miezainis

	Finanšu ministrs
	–
	A. Ašeradens

	Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārais sekretārs
	–
	J. Irbe

	Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre
	–
	L. Paegļkalna

	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre 
	–
	I. Bērziņa


	Institūciju pārstāvji:
	
	

	Ārlietu ministrija
	–
	A. Viļumsons

	
	
	Ģ. Jaunzems

	Aizsardzības ministrija
	–
	R. Heniņš

	
	–
	J. Rjaščenko-Šaraks

	Ekonomikas ministrija
	–
	O. Feldmane

	Finanšu ministrija
	–
	B. Bāne

	
	
	D. Hildebrante

	
	
	N. Sakss

	Iekšlietu ministrs
	–
	R. Kozlovskis

	Iekšlietu ministrija
	–
	I. Aire

	Izglītības un zinātnes ministrija
	–
	I. Juhņēviča

	Satiksmes ministrija
	–
	K. Malnača

	
	
	J. Panteļējeva

	
	
	D. Dubkēvičs

	Veselības ministrija
	–
	B. Kņigins

	RB Rail AS
	–
	D. Bošs

	SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"
	–
	A. Upenieks

	Saeimas "Rail Baltica" parlamentārās izmeklēšanas komisija
	–
	A. Kulbergs

	
	
	A. Saļimovs

	Ministru prezidentes birojs
	–
	I. Dālderis

	
	
	S. Draviņš

	
	
	I. Skrodele

	
	
	

	Protokolē
	
	

	Valsts kancelejas pārstāve
	–
	L. Milenbega
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1. §

[bookmark: _Hlk178156039]Priekšlikums Rail Baltica ieviešanas scenārijam
 ______________________________________________________________
(K. Malnača, A. Ašeradens, K. Briškens)

	1. Pieņemt zināšanai satiksmes ministra sniegto informāciju par visu trīs Baltijas valstu satiksmes ministru tikšanās laikā pārrunātajiem jautājumiem saistībā ar Rail Baltica projekta ieviešanu un galvenajiem secinājumiem: projekta ieviešana un ekspluatācijas uzsākšana jāorganizē kārtās (fāzēs); jāvirzās uz visu trīs galvaspilsētu savienojamību, kā arī būtiska ir pārrobežas savienojamība ar Poliju, kopīga sadarbība ritošā sastāva plānošanas un iegūšanas īpašumā vai rīcībā jautājumos; attiecīgi kopīgi plānojama arī pārvadājumu organizāciju un turpināma diskusija par tām infrastruktūras pārvaldības funkcijām, kuras Baltijas valstis varētu realizēt kopīgi.
	2. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas pārstāves sniegto prezentāciju par tehniskās grupas izstrādāto Rail Baltica ieviešanas scenāriju.

2. §

Rail Baltica projekta finansēšanas stratēģija
 ______________________________________________________________
(K. Malnača, A. Ašeradens, L. Paegļkalna, I. Bērziņa, J. Irbe, A. Viļumsons, A. Upenieks, R.Kozlovskis, J. Miezainis, I. Dālderis, N. Sakss, D. Bošs, K. Briškens)

	1. Pieņemt zināšanai finanšu grupas izstrādāto Rail Baltica projekta finansēšanas stratēģiju.
	2. Pieņemt zināšanai komitejas locekļu un sēdes dalībnieku izteiktos viedokļus un domapmaiņu par Rail Baltica ieviešanas scenārijiem un projekta finansēšanas stratēģiju. 
	3. Satiksmes ministrijai, gatavojot izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Rail Baltica projekta ieviešanu, attiecīgi izvērtēt komitejas locekļu un sēdes dalībnieku izteiktos viedokļus.
	4. Atbalstīt prezentācijā piedāvātos nākamos rīcības soļus:
	4.1. turpināt darbu pie būvniecības izmaksu optimizācijas (tai skaitā, šķērsojumu vienkāršošana, pievedceļu apjoma samazināšana, trokšņu sienu apjoma samazināšana);
	4.2. sagatavot priekšlikumu valsts garantētam aizņēmumam (primāri 2026.-2028. gada vajadzību finansēšanai): uzsākt sarunas ar EIB, ERAB; uzsākt sarunas ar eksporta kredīta aģentūrām; sadarboties ar Eurostat, lai veiktu sākotnējās diskusijas par ierosinātās finansēšanas struktūras statistisko apstrādi, jo īpaši attiecībā uz ārpusbilances apstrādi būvniecības laikā
4.3. turpināt darbu pie privātā investora piesaistes (piemēram, Misa-RIX finansēšanai.
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