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Informatīvais ziņojums

par elektroenerģijas piegādes traucējumiem, to seku likvidēšanas gaitu un radītajiem zaudējumiem, kā arī par priekšlikumiem nepieciešamajai rīcībai 

1. Elektroenerģijas piegādes traucējumu situācijas attīstība AS „Sadales tīkls” reģionos no 2010. gada 25. decembra līdz 2011. gada 19. janvārim saskaņā ar AS „Sadales tīkls” operatīvo informāciju
Nelabvēlīgi laika apstākļi – slapjš sniegs, lietus un spēcīgs apledojums 2010. gada nogalē izraisīja nopietnus elektrolīniju bojājumus, kā rezultātā tika traucēta elektroenerģijas piegāde lietotājiem. Tālāk sniegts situācijas apraksts katrā nākamajā dienā. 
25. decembra vakarā plkst. 21:00 bija atslēgušās vairākas 20 kV elektrolīnijas (EPL), bez sprieguma bija 343 transformatoru punkti (TP) ar 5 715 lietotājiem. Elektrolīniju bojājumu iemesls bija koku, zaru iekrišana vai pieskaršanās 20 kV elektropārvades līnijām slapja sniega, lietus un apledojuma rezultātā. Nekavējoties tika uzsākts darbs, lai lietotājiem pēc iespējas drīzāk atjaunotu elektroenerģijas piegādi.
26. decembra rītā plkst 7:00 bez elektroenerģijas pakalpojuma bija jau 17 367 klientu (1 162 TP) – lielākoties Rēzeknes, Ludzas, Preiļu, Jēkabpils un Aizkraukles novados. No plkst. 8:00 AS „Sadales tīkls” (ST) izsludināja masveida bojājumu situāciju ST Austrumu un Ziemeļaustrumu reģionos. 
27. decembra rītā bojājumu skaits tika samazināts – plkst. 9:00 bez sprieguma bija 734 TP (10 777 lietotāju). Papildu bojājumi tika konstatēti 20 kV elektrolīnijās Madonas novadā. Bojājumu novēršanu apgrūtināja lielais sniega daudzums, kā arī sakarā ar atkārtotu koku iekrišanu no jauna tika fiksēti bojājumi līnijās, kas iepriekš tika salabotas. 
28. decembra vakarā plkst. 20:00 situācija tīklā rādīja, ka atslēgti 68 TP un elektroenerģijas piegāde traucēta 870 lietotājiem, taču gaisa temperatūrai pazeminoties un  turpinoties snigšanai, radās aizvien jauni 20 kV EPL atslēgumi. Naktī  gaisa temperatūra pazeminājās un palielinājās sniega nokrišņu daudzums, kā rezultātā no jauna atslēdzās 20 kV elektropārvades līnijas. 
29. decembrī plkst. 08:00 bija reģistrēti 561 atslēgti TP ar 9 544 atslēgtiem  klientiem. Elektroapgādes traucējumi lielākoties bija tajās pašās teritorijās, kur iepriekš. Dienas laikā bojājumi tika novērsti, bet sakarā ar nepārtraukto snigšanu elektrotīklu bojājumu skaits palielinājās. 
30. decembra rītā plkst. 10:00 bez sprieguma bija 757 TP un 11 579 klientu. Snigšana turpinājās arī todien. Bez iepriekš minētajiem novadiem, kur bija vislielākie traucējumi, bojājumu dēļ atslēdzās 20 kV līnijas Vidzemes novados.
31. decembrī plkst. 07:00 bija reģistrēti 937 atslēgti TP un 13 350 atslēgti lietotāji. Darbi bojājumu novēršanā elektrolīnijās noritēja līdz vēlam vakaram, bet sakarā ar intensīvu snigšanu bojājumu skaits pieauga. Tā rezultātā gadu mijā bija reģistrēti 1 411 atslēgti TP ar 22 426 atslēgtiem klientiem. Lielākais elektrolīniju bojājumu skaits bija Rēzeknes, Preiļu, Ludzas un Jēkabpils novados. 

Jaunais 2011.gads iesākās ar vēl nelabvēlīgākiem laika apstākļiem, gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 0 grādiem, ar brāzmainu vēju un sniegputeni. Tā rezultātā elektrolīniju bojājumi aptvēra visu Latvijas teritoriju, un to skaits ievērojami pieauga. 
1. janvārī plkst. 12:00 bija reģistrēti 4 188 atslēgti TP ar 66 646 atslēgtiem klientiem visā Latvijas Republikas teritorijā. Vislielākie elektrotīklu bojājumi bija  Latgalē un Vidzemes augšienē. 2011. gada 1. janvārī tika izdots rīkojums Par ārkārtas situācijas izsludināšanu AS „Sadales tīkls”. Sakarā AS „Augstsprieguma tīkls” (AST) divu 110 kV līniju atslēgšanos elektroapgāde no 110 kV puses tika pārtraukta a/st. Līvāni, Ilūkste un Līksna. Rezultātā tika pārtraukta šīm a/st. pieslēgtā 20 kV tīkla elektroapgāde, atstājot bez elektrības 2 000 klientu. Apakšstaciju darbība tika atjaunota 2011. gada 2. janvārī.  Neskatoties uz ieguldīto darbu, novēršot bojājumus un attīrot 20 kV līniju trases no kritušiem kokiem, 1. janvāra vakarā sadales tīklā bija atslēgti 3 199 TP ar 54 370 lietotājiem.

2. janvāra rītā bez elektrības bija 61 712 lietotāju. Tika darīts daudz, lai bojājumus novērstu, līdz ar to 2. janvāra plkst. 21:00 palika atslēgti 1 925 TP ar 27 262 lietotājiem.
 
3. janvāra rītā plkst. 06:16 sakarā ar bojājumu 110 kV līnijā L-296 bez sprieguma palika 110 kV a/st. Līvāni un Līksna, bez sprieguma plkst. 08:00 bija 2 087 TP ar 28 595 lietotājiem. Plkst. 07:23 tika atjaunota a/st. Līksna darbība, bet plkst. 15:57 tika padots spriegums un atjaunota a/st. Līvāni darbība, nodrošinot elektroapgādi Līvānu pilsētas un Līvānu novada lietotājiem. Naktī vietām sniga  slapjš sniegs, līdz ar  to darbā ievestajās līnijās atkārtoti bija ieliekušies vai uzkrituši koki, kā rezultātā atslēdzās 20 kV līnijas ZAR, AR, CR. 
4. janvāra rītā bija atslēgti 1 575 TP ar  22 197 klientiem. Vakarpusē plkst. 21:00 palika  atslēgti  903 TP ar 11 932 klientiem.
5. janvārī plkst. 08.00  bija atslēgti 971 TP ar 12 383 klientiem. Pēcpusdienā sakarā ar laika apstākļu pasliktināšanos (visā valsts teritorijā sniga slapjš  sniegs un pazeminājās temperatūra) atkārtoti atslēdzās 20 kV līnijas, atsevišķas 20 kV līnijas atslēdzās trešo, ceturto reizi. Plkst. 21:00 bija atslēgti 1 198 TP ar 17 184 lietotājiem. Naktī pārstāja snigt un līdz ar to samazinājās 20 kV līniju atslēgšanās skaits.
6. janvārī plkst. 08.00 20 kV tīklā bija atslēgti 1 298 TP ar 16 182 klientiem. Todien bija labvēlīgi laika apstākļi, nesniga un līdz ar to pa dienu reģionos atslēdzās tikai atsevišķas 20 kV līnijas. Minētais apstāklis un efektīva  darba organizācija no reģionu personāla un RCD (AS ST Remonta un celtniecības dienests) puses nodrošināja ievērojamu progresu bojājumu novēršanā. Plkst. 21.00 20 kV un 0,4 kV tīklā kopā  bija atslēgti 529 TP ar 7 446 klientiem. 2011. gada 6. janvārī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 4 tika izsludināta ārkārtējā situācija 40 Latvijas Republikas novados: Aglonas novadā, Aizkraukles novadā, Aknīstes novadā, Amatas novadā, Cesvaines novadā, Cēsu novadā, Ciblas novadā, Dagdas novadā, Daugavpils novadā, Ērgļu novadā, Ilūkstes novadā, Jaunjelgavas novadā, Jaunpiebalgas novadā, Jēkabpils novadā, Kārsavas novadā, Kokneses novadā, Krāslavas novadā, Krustpils novadā, Līgatnes novadā, Līvānu novadā, Lubānas novadā, Ludzas novadā, Madonas novadā, Neretas novadā, Pārgaujas novadā, Pļaviņu novadā, Preiļu novadā, Priekuļu novadā, Raunas novadā, Rēzeknes novadā, Riebiņu novadā, Salas novadā, Skrīveru novadā, Varakļānu novadā, Vārkavas novadā, Vecpiebalgas novadā, Ventspils novadā, Viesītes novadā, Viļānu novadā un Zilupes novadā
7. janvāra bojājumu skaits 20 kV tīklos bija palielinājies minimāli. Plkst. 08.00 20 kV tīklā bija atslēgti 501 TP un elektroenerģijas piegāde bija pārtraukta 6 692 ST klientiem. Dienā visā valsts teritorijā bija sniegputenis, kas reģionos izsauca 20 kV līniju atslēgšanos. Līdz ar to atsevišķas brigādes, no ieplānotiem darbiem tika iesaistītas 20 kV bojājumu lokalizācijā un to novēršanā. Plkst. 21.00 ST 20 kV un 0,4 kV tīklā bija pārtraukta elektroenerģijas piegāde  8 630 klientiem un bija atslēgti 732 TP. Naktī piesala un no rīta no sniega smaguma lūza koku zari. Atsevišķās vietās 20 kV līnijās bija iekrituši arī koki. 
8. janvāra rītā bija  atslēgušās 20 kV gaisvadu līnijas Austrumu, Ziemeļaustrumu, Ziemeļu, reģionos. Plkst. 08:00 bija atslēgti 913 TP un elektroenerģijas piegāde bija pārtraukta 11 728 ST klientiem. Operatīvā izbraukuma brigādes (OIB) lokalizēja un novērsa bojājumus atslēgušajās 20 kV līnijās. Pa dienu reģionos turpinājās intensīvi darbi 0,4 kV un 20 kV tīklā, novēršot bojājumus iepriekš atslēgtajos 20 kV līniju posmos, novēršot bojājumus 0,4 kV tīklā, attīrot 20 kV un 0,4 kV līniju trases no kokiem. Pēcpusdienā Austrumu, Ziemeļaustrumu, Ziemeļu reģionos krasi izmainījās laika apstākļi, sāka snigt slapjš sniegs un līt lietus, kas izsauca  20 kV līniju atslēgšanos. Sakarā  ar bīstamo koku zāģēšanu AS „Augstsprieguma tīkls” no rīta bija izvesta 110 kV līnija LNr. 296. Plkst. 18.45 sakarā ar bojājumu (koka iekrišanu) atslēdzās 110 kV līnija LNr.297. Līdz ar to tika nodzēsta 110 kV a/st. Līvāni`` Elektroapgāde no  110 kV puses „Līvānu” apakšstacijai tika atjaunota plkst. 19.30. Plkst. 21:00 ST 20 kV un 0,4 kV tīklā elektroenerģijas piegāde  bija pārtraukta 10 851 klientiem un bija atslēgti 693 TP. Naktī visā valsts teritorijā bija atkusnis, temperatūra no nulle grādiem līdz +2 grādiem. Austrumu, Ziemeļaustrumu pusē vietām sniga  slapjš sniegs, pārējā teritorijā lietus. Nelabvēlīgie laika apstākļi Ziemeļaustrumu, Austrumu reģionos, Ziemeļu reģionos izsauca jaunu 20 kV līniju atslēgšanos. Iesaistot dežūrā esošos OIB elektromontierus un papildus OIB notika bojājumu lokalizācija 20 kV tīklā.
9. janvārī plkst. 09:00 20 kV un 0,4 kV tīklā bija atslēgti 627 TP, bez sprieguma  8 116 ST lietotāji. Dienā bija atkusnis, temperatūra bija virs nulles, sasniedzot  līdz pat + 3 pat grādus, un lija lietus. Austrumu reģionā, Ziemeļaustrumu, Ziemeļu reģionos atslēdzās vairākas 20 kV līnijas, kā arī  viena 20 kV līnija Dienvidu reģionā. Visos reģionos līdz pat vēlam vakaram turpinājās intensīvi darbi, novēršot 0,4 kV, 20 kV bojājumus un ievedot darbā atjaunotos 20 kV līniju posmus un 0,4 kV līnijas. Neskatoties uz nelabvēlīgiem laika apstākļiem, plkst. 21:00 tika panākts progress klientu elektroapgādē,  bez sprieguma palika 5 641 ST klienti un 387 TP. Vakarā un nakti krasi pasliktinājās situācija 20 kV sadales tīklā. Atkušņa un lietus dēļ samirkušie koki, vietās, kur tie bija jau izcirsti uzkrita uz 20 kV EPL. Vairākās 20 kV EPL uzkrita blakus esošie koki (priedes).  

10. janvārī plkst. 08:00  bija pārtraukta elektroapgāde 10 812 klientiem un 754 TP. Dienā dežūrā esošās un papildus iesaistītās brigādes intensīvi veica darbus, novēršot bojājumus pa nakti atslēgušajās 20 kV EPL. Pārējās darbos iesaistītās brigādes novērsa bojājumus iepriekš atslēgtajos 20 kV līniju posmos, 0,4 kV līnijās, kā arī  attīrīja  20 kV, 0,4 kV līniju trases no kokiem. Atsevišķās vietās, kur pastāv reāli draudi koku uzkrišanai uz 20 kV EPL tika veikta 20 kV trases paplašināšana, pielietojot speciālo mežizstrādes tehniku. Plkst. 19:00,  bez sprieguma palika 2 098 ST klienti un 123 TP. Plkst. 21.00. elektroapgāde  bija pārtraukta 1 887 klientiem un  111 TP. Naktī visā valsts teritorijā gaisa temperatūra pazeminājās  -2 grādiem. 20 kV tīklā atslēdzās atsevišķas 20 kV EPL Austrumu, Ziemeļaustrumu, Ziemeļu reģionos. Sakarā ar nenormālu tīkla shēmu 20 kV tīklā  (izveidotiem griezumiem 20 kV EPL), katras atsevišķas  20 kV līnijas atslēgšanās izsauca lielāku skaita transformatoru nodzišanu un elektroapgādes pārtraukšanu lietotājiem.  Iesaistot dežūrā esošos OIB elektromontierus, atslēgušajās 20 kV EPL uz plkst.09:00 nākamajā rītā bojājumi 20 kV EPL bija lokalizēti un pa dienu novērsti.
11. janvārī plkst. 09:00 bija atslēgti 148 TP, bez sprieguma 2 370 klienti. Dienā nenotika jaunu 20 kV līniju atslēgšanās, un bija labvēlīgi laika apstākļi darbu veikšanai. Tika samazināts atslēgto TP un klientu skaits ST. Plkst. 19:00 elektroenerģijas piegāde vēl aizvien bija pārtraukta 25 TP un 693 klientiem. Vakarā  pēc plkst. 19:00 atslēdzās pa vienai 20 kV līnijai Austrumu  un Ziemeļaustrumu reģionos, kā rezultātā pieauga atslēgto klientu un TP skaits ST. Plkst. 21.00 20 kV un 0,4 kV tīklā kopā  bija atslēgti 35 TP ar  763 klientiem. Naktī gaisa temperatūra valstī bija no 0 līdz -2 grādiem. 20 kV tīklā atslēdzās viena 20 kV EPL Austrumu reģionā.  Uz nākamā rīta plkst. 09:00 bojājums  Austrumu reģionā 20 kV EPL tika lokalizēts.
12. janvārī plkst. 09.00 bija atslēgti 25 TP, bez sprieguma 639 klienti. Laika apstākļi bija labvēlīgi, lai pa dienu ST personāls, darbuzņēmēji un mežu izstrādātāji veiktu iepriekš ieplānotos darbus, saistībā ar dabas stihijas radīto seku novēršanu 0,4 kV, 20 kV tīklā. Tika turpināta  20 kV EPL trašu tīrīšana, bojājumu novēršana, saistībā ar iepriekš apzinātiem bojājumiem atslēgtajos posmos, kā arī lai turpmāk novērstu bīstamu koku uzkrišanu,  Ziemeļaustrumu un Austrumu reģionos tika atslēgtas 20 kV EPL un tīrītas trases no kokiem atslēgtajās 20 kV līnijās, kā arī darbos iesaistītās brigādes turpināja darbus pie 0,4 kV līniju tehniskā stāvokļa apzināšanas un klientu pieteikto bojājumu novēršanas. Plkst. 19.00 bija atslēgti 13 TP, bez sprieguma 538 elektroenerģijas lietotāji. Situācija laika apstākļu dēļ vakarā nemainījās, plkst. 21.00 atslēgti 13 TP, bez sprieguma 532 ST klienti. Naktī gaisa temperatūra valstī bija no 0 līdz -2 grādiem. No rīta sāka snigt slapjš sniegs. No 12.01. plkst. 21:00 līdz 13.01. plkst. 09:00 atslēdzās pa vienai 20 kV līnijai Ludzā, Daugavpilī, Gulbenē, Jēkabpilī un Cēsīs. Atslēgšanās nebija saistīta ar koku uzkrišanu uz līnijām. Pa nakti dežūrā esošie OIB elektromontieri veica bojājumu lokalizāciju un to novēršanu.  

13. janvārī plkst. 09:00 bija atslēgti  63 TP un bez sprieguma   ST 1 218 klienti. Dienā reģionos turpinājās darbi 0,4 kV un 20 kV tīklā, novēršot bojājumus iepriekš atslēgtajos 20 kV EPL posmos, novēršot bojājumus 0,4 kV tīklā, attīrot 20 kV, 0,4 kV līniju trases no kokiem, kā arī, izmantojot meža izstrādes tehniku, tika turpināti darbi pie trašu paplašināšanas, kur koki apdraud 20 kV EPL.

Sakarā  20 kV sprieguma atjaunošanu 20 kV EPL un TP (transformatoru punktiem) strauji pieauga klientu pieteikto bojājumu skaits Kontaktu Centram no tiem klientiem, kuri nebija pieteikuši savus bojājumus. Plkst. 21:00 bija atslēgti 23 TP (reģionos atsevišķās vietās vēl tika turpināti darbi pie atslēgtām 20 kV EPL, kur notiek trašu tīrīšanas ar meža izstrādes tehniku), bez sprieguma 1 129 ST klienti. Naktī gaisa temperatūra  bija no -1 līdz -5 grādi. Naktī Austrumu reģionā atslēdzās divas 20 kV līnijas Ludzā, bez sprieguma palika 74 TP  ar 1 078 klientiem. 

14. janvārī plkst. 08:00 bija atslēgti ST 85 TP un bez sprieguma ST 2 033 klienti. No rīta Austrumu reģiona Ludzas OIB elektromontieri lokalizēja un novērsa bojājumus atslēgušās 20 kV līnijās. Pa dienu reģionos turpinājās intensīvi darbi 0,4 kV un 20 kV tīklā, novēršot bojājumus iepriekš atslēgtajos 20 kV līniju posmos, novēršot bojājumus 0,4 kV tīklā, attīrot 20 kV, 0,4 kV līniju trases no kokiem. Ar mežu izstrādes tehniku notika trašu paplašināšana atsevišķās 20 kV EPL vietās, kur iespējama koku uzkrišana uz 20 kV EPL.  Plkst. 20.00 bija atslēgti ST 12 TP un bez sprieguma ST  578  lietotāji. Naktī gaisa temperatūra bija no -3 līdz -8 grādi. 20 kV EPL atslēgšanās pa nakti nenotika.
15. janvārī plkst. 07:00 bija atslēgti ST 11 TP un bez sprieguma  566 ST  klienti. Pa dienu reģionos turpinājās darbi, lai novērstu  bojājumus 0,4 kV  tīklā, kā arī ST, darbuzņēmēju un mežu izstrādātāju brigādes turpināja 0,4 kV, 20 kV EPL trašu attīrīšanu no kokiem, 20 kV EPL trašu  paplašināšanu atsevišķās vietās, kur koki apdraud 20 kV EPL. Lai veiktu trases paplašināšanas darbus ar meža izstrādes tehniku, pa dienu tika atslēgti atsevišķi  20 kV EPL posmi. Plkst. 20.00 bija atslēgts 1 TP un bez sprieguma 292 ST klienti. Naktī visā valsts teritorijā gaisa temperatūra pazeminājās, sasniedzot  -5 rietumu daļā līdz - 20 grādi valsts  austrumos. Temperatūras pazemināšanās neradīja jaunus bojājumus 20 kV tīklā.  
16. janvārī plkst. 08:00 bija atslēgti  2 TP, no tiem 1TP Austrumu reģiona Rēzeknes nodaļā, sakarā ar darbiem 20 kV EPL aizsardzības zonā (trases tīrīšana) , bez sprieguma ST 248 klienti. Dienā intensīvi turpinājās darbi Austrumu un Ziemeļaustrumu reģionā. Laika apstākļu  izmaiņas dienas gaitā neizsauca jaunus bojājumus 0,4 kV un 20 kV tīklā. Līdz vakaram  Ziemeļaustrumu, Austrumu,  reģionā bija novērsti bojājumi 20 kV tīklā. Palika nenovērsti atsevišķi 0,4 kV bojājumi Austrumu reģiona Rēzeknes nodaļā.  Plkst. 20:00 atslēgtu TP nebija,  bez sprieguma  49 ST klienti. Vakarā un naktī valsts rietumu, dienvidu, centrālajā daļā   gaisa temperatūra bija zem nulles  un lija lietus. Laika apstākļu izmaiņas neizsauca jaunus bojājumus 20 kV tīklā. 
17. janvārī plkst. 07:00 atslēgtu TP nebija,  bez sprieguma  50 ST apzinātie klienti. Dienā bija atkusnis, temperatūra bija virs nulles, sasniedzot  līdz pat + 3 pat grādus, vietām  lija lietus.  20 kV tīklā reģistrēti atsevišķi bojājumi 20 kV tīklā Centrālā, Ziemeļaustrumu, Austrumu reģionā, kurus  OIB   elektromontieri operatīvi novērsa. Ar mežu izstrādes tehniku pa dienu turpinājās darbi, saistībā ar trašu paplašināšanu atsevišķās 20 kV EPL vietās, kur iespējama koku uzkrišana. Masveida bojājumu novēršanas darbos pieaicinātās ST, darbuzņēmēju brigādes turpināja bojājumu novēršanu 0,4 kV tīklā. Darba dienas beigās plkst. 19:00 bija atjaunota elektroapgāde viesiem ST klientiem, kuri bija bojājumus pieteikuši Kontaktu Centram līdz 2011. gada 16. janvārim. Plkst. 20.00 bija atslēgti 2 TP (mežizstrādātāji attīra no kokiem 20 kV līnijas trasi, ar klientiem saskaņots), un bez sprieguma 53 ST klienti, kuri bojājumus pieteikuši Austrumu, Ziemeļaustrumu  reģionā 16.01. un pārējos reģionos 17.01. darba dienas beigās. Vakarā un naktī no bija atkala, gaisa temperatūra no 0 austrumu daļā līdz +3 rietumos.  Naktī 20 kV tīklā 2 bojājumi, un 1 bojājums 20 kV tīklā Austrumu reģiona Preiļu ekspluatācijas nodaļas teritorijā (lokalizēts) un viens 20 kV bojājums Centrālā reģionā Siguldas ekspluatācijas nodaļā.

18. janvārī plkst. 07:00 bija atslēgti  7 TP, no tiem 4TP  Preiļu ekspluatācijas nodaļas apkalpes teritorijā, sakarā ar lokalizēto 20 kV bojājumu, 2 TP Ziemeļaustrumu reģionā Aizkraukles ekspluatācijas nodaļas apkalpes teritorijā,  sakarā ar darbiem 20 kV EPL aizsardzības zonā (trases tīrīšanu) un 1 TP Centrālā reģionā sakarā ar lokalizēto 20 kV bojājumu (bebrs uzgāzis koku uz 20 kV līniju), bez sprieguma 95 ST  klienti. Dienā visā teritorijā atkala.   Plkst. 20:00 bija atslēgti 4 TP ar 143 ST klientiem Aizkraukles novada Klintaines pagastā. Plkst. 20.00 bija atslēgti 6 TP un kopā ar klientu 0,4 kV pieteiktiem  bojājumiem bez sprieguma 175 ST klienti. No tiem 2 TP atslēgti Ziemeļaustrumu reģionā Madonas ekspluatācijas nodaļas apkalpes teritorijā (sakarā ar darbiem 20 kV EPL aizsardzības zonā - trases tīrīšanu, atslēgums ar klientiem saskaņots). Naktī valsts rietumu, centrālā, dienvidu daļā, turpinājās atkala,  gaisa temperatūra no 0 līdz +2 grādi.  Austrumu un  ziemeļu daļā temperatūra no 0 līdz – 2 grādi.  Līdz rīta plkst. 07:00 20 kV tīklā 2 bojājumi - 1 bojājums 20 kV tīklā Ziemeļaustrumu reģionā, Madonas ekspluatācijas nodaļas teritorijā (lokalizēts, bez sprieguma 8 TP ar 49 ST klientiem) un viens 20 kV bojājums Ziemeļu reģionā, Cēsu ekspluatācijas nodaļā (Piebalgā – 13 TP ar 34 klientiem).
2011.gada 18.janvārī Ministru kabinets Ministru kabineta sēdē lēma par izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanu atsevišķos (26) novados. Ārkārtējā situācija tika saglabāta 14 novados, kuros tā bija izsludināta 2011.gada 6.janvārī. 
19. janvārī plkst. 07:00 – atslēgti 21 TP, no tiem 8TP  Madonas ekspluatācijas nodaļas apkalpes teritorijā, sakarā ar lokalizēto 20 kV bojājumu un 13 TP Ziemeļu reģionā, Cēsu ekspluatācijas nodaļas Piebalgas apkalpes teritorijā,  sakarā ar bojājumu 20 kV EPL. No rīta Ziemeļaustrumu reģionā  (Madonā) un Ziemeļu reģionā (Piebalgā), dežūrā esošie OIB  elektromontieri lokalizēja un operatīvi novērsa nakts laikā radušos  bojājumus 20 kV EPL. Pa dienu gaisa temperatūra virs nulles un laika apstākļi bija labvēlīgi, lai masveida bojājumu novēršanas darbos pieaicinātās ST, darbuzņēmēju brigādes, mežizstrādes brigādes  varētu sekmīgi strādāt - novērst atklātos defektus 0,4 kV, 20 kV tīklā, tīrīt 0,4 kV, 20 kV EPL trases, kā arī paplašināt 20 kV EPL trases, kur stipra vēja laikā, iespējama koku uzkrišana uz 20 kV EPL. Dienā reģistrēti, lokalizēti un līdz vakaram pamatā novērsti atsevišķi bojājumi 20 kV tīklā Ziemeļu reģionā, Austrumu reģionā, Centrālā reģionā un Rietumu reģionā, izņemot uz plkst. 20:00, bez sprieguma 6 TP Austrumu reģionā (5 TP Rēzeknes ekspluatācijas nodaļā ar 74 klientiem un 1 TP Preiļu pilsētā ar 17 klientiem, kur darbi vēl turpinās. Kopā ar zemsprieguma bojājumiem plkst. 20:00 bez sprieguma bija 132 ST klienti. 
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Klientu skaitsPārtraukumu un TP skaits

Elektroapgādes pārtraukumu dinamika periodā 

no 25.12.2010 līdz 19.01.2011

Pārtraukumu skaitsAtslēgto TP skaitsAtslēgto Klientu skaits


1.attēls. Elektroapgādes pārtraukumu dinamika periodā no 25.12.2010 līdz 19.01.2011. 
2. Elektroapgādes traucējumu novēršanai iesaistītie resursi
Operatīvai bojājumu lokalizācijai un novēršanai, kopš 2011. gada 1. janvāra tika piesaistīti 15 Valsts Robežsardzes sniega motocikli, divi privātie sniega motocikli un 13 līdz 14 Nacionālo bruņoto spēku (NBS) visurgājēji. Sākot ar 7. janvāri papildus tika iesaistīti 10 visurgājēji (2 vien. AST). Kopējais piesaistīto visurgājēju skaits 7. janvārī bija 24 vienības (3 vien. AST). 8. janvārī tika piesaistīti 2 papildus visurgājēji Rēzeknes apkārtnē un 2 sniega motocikli (Rēzeknē un Krāslavā). 9. janvārī tika piesaistīts 1 papildus visurgājējs Ludzas apkārtnē (no Aknīstes). 10. janvārī kopā tika izmantoti 10 sniega motocikli no Valsts Robežsardzes un 19 visurgājēji no NBS (no tiem 2 AST). 11. janvārī tika papildus izmantots 1 sniega motocikls Daugavpils apkārtnē un plānots 1 NBS visurgājēju darbam Ludzas apkārtnē (AST). 12. janvārī kopā tika izmantoti 9 sniega motocikli no Valsts Robežsardzes un 18 visurgājēji no NBS (no tiem 3 AST). 13. janvārī kopā tika izmantoti 8 sniega motocikli no Valsts Robežsardzes un 17 visurgājēji no NBS (no tiem 3 AST). 14. janvārī tika izmantoti 7 sniega motocikli no Valsts Robežsardzes un 17 visurgājēji no NBS (no tiem 3 AST). 15. janvārī tika izmantoti 8 sniega motocikli no Valsts Robežsardzes un 14 visurgājēji no NBS (no tiem 3 AST). 16. janvārī un 17. janvārī tika izmantots 1 sniega motocikls no Valsts Robežsardzes un 10 visurgājēji no NBS (no tiem 3 AST). 18. janvārī tika izmantoti un arī 19. janvārī  plānots izmantot 2 visurgājējus no NBS (Rēzeknes apkārtnē).
Ar AS „Latvijas Valsts meži” atbalstu no meža izstrādes uzņēmumiem, 2. janvārī. tika piesaistītas 8 meža izstrādes brigādes ar spectehniku, 3. janvārī tika piesaistītas 5 meža izstrādes brigādes, 4. janvārī kopā 6 meža izstrādes brigādes, 5. janvārī tika piesaistītas kopā 8 meža izstrādes brigādes, 6. janvārī - 12 meža izstrādes brigādes, 7. janvārī - 9 meža izstrādes brigādes, 8. janvārī – 11, 9. janvārī - 17 meža izstrādes brigādes. 10. janvārī tika piesaistītas kopā 28 meža izstrādes un 35 trašu tīrītāju brigādes, kā arī 11 meža izstrādes speciālās tehnikas vienības. 11. janvārī tika piesaistītas kopā 30 meža izstrādes un 36 trašu tīrītāju brigādes, kā arī 15 meža izstrādes speciālās tehnikas vienības. 12. janvārī tika piesaistītas 30 meža izstrādes un 39 trašu tīrītāju brigādes, kā arī 13 meža izstrādes speciālās tehnikas vienības. 13. janvārī tika piesaistītas 30 meža izstrādes un 38 trašu tīrītāju brigādes, kā arī 12 meža izstrādes speciālās tehnikas vienības. 14. janvārī tika piesaistītas 33 meža izstrādes un 30 trašu tīrītāju brigādes, kā arī 10 meža izstrādes speciālās tehnikas vienības. 15. janvārī tika piesaistītas kopā 29 meža izstrādes un 16 trašu tīrītāju brigādes, kā arī 9 meža izstrādes speciālās tehnikas vienības. 16. janvārī tika piesaistītas 21 meža izstrādes un 6 trašu tīrītāju brigādes, kā arī 6 meža izstrādes speciālās tehnikas vienības. 17. janvārītika piesaistītas kopā 23 meža izstrādes un 6 trašu tīrītāju brigādes, kā arī 8 meža izstrādes speciālās tehnikas vienības. 18. janvārī tika piesaistītas kopā 21 meža izstrādes un 11 trašu tīrītāju brigādes, kā arī 9 meža izstrādes speciālās tehnikas vienības. 19. janvārī plānots piesaistīt kopā 19 meža izstrādes un 15 trašu tīrītāju brigādes, kā arī 8 meža izstrādes speciālās tehnikas vienības.
2. janvārī Austrumu reģionā tika veikti izmēģinājuma lidojumi lai 3. janvārī sāktu līniju trases tīrīšanas darbus ar helikopteru (no Somijas). Ar 03.01. tika uzsākta 20 kV līniju trašu  tīrīšana, kas tika veikta arī 04.01., 05.01., 06.01. Sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem 7.janvārī trases tīrīšana ar helikopteru nenotika. 08.01. un 09.01. tika turpināta 20 kV līniju trašu  tīrīšana ar helikopteru. 10.01. un 11.01. tika veikta tīrīšanu ar helikopteru Preiļu nodaļā. 12.01. helikopters nelidoja tehnisku iemeslu dēļ. 13.01., 14.01. un 15.01. notika 20 kV līniju trašu  tīrīšanu ar helikopteru Preiļu nodaļā. 16.01. notika 20 kV līniju trašu  tīrīšanu ar helikopteru Ludzas nodaļā. Sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem 17.janvārī trases tīrīšana ar helikopteru nenotika. 18.01. tika pabeigta 20 kV līniju trašu  tīrīšanu ar helikopteru Ludzas nodaļā. 19.01. plānots uzsākt 20 kV līniju trašu  tīrīšanu ar helikopteru Ziemeļaustrumu reģiona Jēkabpils nodaļā.
03.01. Austrumu reģionā Ludzas nodaļā un 04.01. Rēzeknes nodaļā tika veikta 20 kV līniju trašu apsekošana ar Valsts Robežsardzes helikopteru, kas turpinājās arī 05.01., 06.01.

05.01. ar NBS helikopteru notika 20 kV gaisvadu līniju trašu apsekošana Ziemeļaustrumu reģionā Aknīstes apkārtnē.
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Strādājošo brigāžu skaits AR un ZAR (kopā)

2.attēls. Strādājošo brigāžu skaits Austrumu reģionā un Ziemeļaustrumu reģionā (kopā) Avots: AS ST
Sākot ar 26.12.2010. bojājumu lokalizācijai un novēršanai ST Austrumu un Ziemeļaustrumu reģionos tika iesaistīts sekojošs AS „Sadales tīkls” un ārējo darbuzņēmēju brigāžu skaits: 26.12.- 74; 27.12.- 89; 28.12.- 88; 29.12.- 105; 30.12.-121; 31.12.-115; 01.01.-128; 02.01.-170; 03.01. 210; 04.01.- 239; 05.01.- 241; 06.01.- 251; 07.01.- 257; 08.01.- 226; 09.01.- 230; 10.01.- 280; 11.01.- 276; 12.01.- 268; 13.01.- 269; 14.01.- 255; 15.01.- 210; 16.01.- 105; 17.01.- 118; 18.01.- 117; 19.01. strādās 115 brigādes. 

Brigāžu skaits ST -  01.01. -190; 02.01. - 276; 03.01.-283; 04.01.-304; 05.01 – 303; 06.01. -  359; 07.01. -  345; 08.01. -  308; 09.01. -  301; 10.01. -  342; 11.01. -  331; 12.01. -  338; 13.01. -  336; 14.01. -  314; 15.01. -  240; 16.01. -  135; 17.01. -  154; 18.01. -  165; 19.01. strādās 161 brigāde.
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Kopējais ST strādājošo brigāžu skaits 


3.attēls. Kopējais Sadales tīkls strādājošo brigāžu skaits Avots: AS ST
AS „Augstsprieguma tīkls” 10.01. un 11.01. strādāja 10 brigādes, 2 NBS visurgājēji un 2 meža izstrādes speciālā tehnika. 12.01. strādāja 10 brigādes, 3 NBS visurgājēji un 2 meža izstrādes spectehnika. AST 13.01., 14.01., 15.01., 16.01 strādāja un 17.01. strādās 10 brigādes un 3 NBS visurgājēji. No 18.01. AST veic līniju uzturēšanas darbus ikdienas režīmā, nepiesaistot papildus cilvēkus un tehnikas vienības.
3. Energoapgādes traucējumu rezultātā radītie zaudējumi
Energoapgādes traucējumu rezultātā radītie zaudējumi vēl nav aprēķināti, taču pēc AS „Sadales tīkls” aplēsēm radītie zaudējumi sasniedz vismaz miljonu latu.
4. Priekšlikumi nepieciešamai rīcībai
4.1. Lai samazinātu iespēju, ka šāda apjoma elektrolīniju bojājumi, kas noved pie elektroapgādes pārtraukumiem, atkārtojas, nepieciešami grozījumi šādos tiesību aktos:

1) Aizsargjoslu likums

Precizēt likuma 61. pantā esošo regulējumu bīstamo koku ciršanai elektrolīniju aizsargjoslās un ārpus tām. Precizējumi nepieciešami gan bīstamo koku definīcijā, papildinot bīstamo koku definīciju ar kokiem, kuriem ir nesimetrisks vainags utt., kā arī jāprecizē procedūra bīstamo koku ciršanai ārkārtas situācijās (Meža likuma izpratnē), paredzot pagarinātu termiņu meža īpašnieka informēšanai par nocirstajiem kokiem, kā arī paredzot, ka informācijas sniegšana šādās situācijās notiek ar plašsaziņas informācijas līdzekļu palīdzību. 

Izvērtējama iespēja paplašināt trasi 110 kilovoltu elektrolīnijām no esošajiem 26 līdz 48 metriem. Taču, lai novērstu iespējamās problēmas paplašināšanas procesā, nepieciešams skaidri noteikt, ka nav jāmaksā par zemes transformāciju trases paplašināšanas dēļ, kā arī attiecīgais sistēmas operators tiek atbrīvots no kompensāciju maksāšanas mežu īpašniekiem par trases paplašināšanas dēļ izcirstajiem kokiem.

2) Meža likums un uz tā pamata izdotie MK noteikumi

Nepieciešams:

· precizēt koku ciršanas kārtību, nosakot, ka kokus mežā drīkst cirst ārpus elektrolīniju aizsargjoslām, lai novērstu avārijas draudus;

· paredzēt, ka avārijas seku likvidēšanas gadījumos nav jāsaņem ciršanas apliecinājums;

· paredzēt meža īpašnieka pienākumu veikt meža kopšanu noteiktā attālumā no elektrolīnijas, lai elektrolīniju tuvumā augošiem kokiem veidotos simetriski vainagi utt., veseli un stipri koki;

· paredzēt, ka kailcirtes gadījumā netiek atstāti atsevišķi augoši koki tādā attālumā, ka tie krītot var aizķert elektrolīniju;

· noteikt, ka gadījumos, ja esoša elektrolīnija tiek rekonstruēta, nepieciešamās aizsargjoslas paplašināšanas gadījumā (nepaplašinot trasi) nav jāveic zemes transformācija.

3) Enerģētikas, Autoceļu, Būvniecības likumi un uz to pamata izdotie Ministru Kabineta noteikumi

Nepieciešams noteikt, ka elektrolīnijas pēc iespējas tiek ierīkotas ceļu nodalījumu joslās. Šāda kārtība būtiski paātrinātu elektrolīniju izbūvi, samazinātos koku apdraudējums elektrolīnijām un uzlabotos piekļuve elektrolīniju bojājumu vietām. 

Bez tam, nepieciešams paredzēt, ka ierīkojot elektroapgādes objektu esoša elektroapgādes objekta vietā, piemēram, gaisvadu elektrolīnijas pārbūvei par kabeļlīniju, elektroapgādes objekta rekonstrukcijas gadījumā, kā arī gadījumā, ja esošajā aizsargjoslā tiek ierīkots jauns objekts, zemes īpašnieku saskaņojums nav nepieciešams, bet pietiek ar zemes īpašnieka informēšanu. Jo esošais regulējums un nepieciešamie saskaņojumi ārkārtīgi apgrūtina līniju rekonstrukciju (līnijas ir vairāku km garumā un tās var šķērsot vairākus desmitus īpašnieku zemes). Šādos gadījumos zemes īpašnieks nevar liegt rekonstrukcijas/būvniecības darbu veikšanu, bet, ja puses nevar vienoties par kompensāciju apmēriem, tad kompensācijas jautājums tiek risināts tiesību aktos noteiktā kārtībā (tiesā) rekonstrukcijas/būvniecības darbu laikā vai pēc to pabeigšanas.
Izvērtējama nepieciešamība pilnveidot Enerģētikas likuma XI nodaļu „Enerģētiskā krīze”, jo pašreizējais regulējums efektīvi ir piemērojams vien tajos gadījumos, kad enerģētisko krīzi izraisījis energoresursu trūkums. Ministru kabineta 2002. gada 29. janvāra noteikumos Nr.40 „Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums”  konstatējama iekšēja  pretruna, jo 2. punkts paredz, ka centrs darbojas valsts izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā, bet 4.3. punkts paredz, ka centrs koordinē pašvaldības enerģētiskās krīzes centru darbību. Pašvaldības var izsludināt savā novadā enerģētisko krīzi neatkarīgi no valsts izsludinātās, tātad pašreizējais regulējums precīzi ir piemērojams tikai valsts enerģētiskās krīzes laikā, kad arī pašvaldības ir izsludinājušas pašvaldības enerģētisko krīzi. 
1) Ministru kabineta 2002. gada 29. janvāra noteikumos Nr.40 „Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums” paredzēt, ka to var sasaukt,  kad Ekonomikas ministrija to uzskata par nepieciešamu;
2) lai gan Ministru kabineta 2002. gada 12.marta noteikumi Nr.106 „Enerģijas lietotāju apgādes kārtība un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā” paredz nodrošināt ar energoresursiem, tad kad to pietrūkst, izvērtējama iespēja normatīvi regulēt arī energoapgādes traucējumus, ko izraisījuši infrastruktūras bojājumi.  Atsevišķs normatīvais akts varētu noteikt precīzāku sistēmas operatoru rīcību, informējot Ekonomikas ministriju par ārkārtas situācijas draudiem, precizēt, kādos gadījumos pašvaldības izsludina enerģētisko krīzi savā administratīvajā teritorijā, kādām institūcijām  prioritāri nodrošina alternatīvu enerģijas ģenerācijas avotus.
3) Ievērojot to, ka Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumi Nr.40 „Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums” 3. punktu var saprast burtiski, ka pašvaldības enerģētiskās krīzes laikā pašvaldība pilnībā finansē enerģētiskās krīzes laikā radušos zaudējumus. Vienlaikus kārtību, kādā pašvaldības pieprasa līdzekļus no valsts budžeta, nosaka cits normatīvais akts. Turklāt, 2007. gada 11.decembra  noteikumi Nr.842 „Kārtība, kādā juridiskajām un fiziskajām personām kompensējami izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot personu resursus reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos, un kompensācijas apmēra aprēķināšanas kārtība” nosaka kārtību, kādā privāto tiesību juridiskajām un fiziskajām personām kompensējami izdevumi un zaudējumi, kas radušies, iesaistot privātpersonu resursus reaģēšanas pasākumos, ugunsgrēka dzēšanā vai glābšanas darbos, un kompensācijas apmēra aprēķināšanas kārtību.
4) Jārisina jautājums par valsts resursu iesaistīšanu un izmantošanu ārkārtējās situācijās, jo nav regulējuma, kad AS „Latvenergo” apmaksā degvielu Valsts robežsardzei un Nacionālo bruņoto spēku tehnikas vienībām, kas iesaistītas ārkārtējās situācijas novēršanā. Tas pats attiecas uz remonta darbiem u.c. 
4.2. 2011. gada 19. janvārī AS „Latvenergo” akcionāru ārkārtas sapulcē AS „Latvenergo” valdei tika uzdots līdz 2011. gada 25. februārim ziņot akcionāru sapulcei par:

1) priekšlikumiem Latvenergo koncerna kapitālsabiedrību rīcības pilnveidei ārkārtas situāciju operatīvajā vadībā, koordinēšanā un ārkārtas situāciju komunikācijā;

2) priekšlikumiem elektroenerģijas sadales tīklu uzturēšanas un tehniskās attīstības pilnveidošanai, kas ilgtermiņā mazinātu elektroapgādes traucējumu risku;

3) priekšlikumiem normatīvo aktu grozījumiem, kas nepieciešami elektroapgādes traucējumu riska mazināšanai un ārkārtas situāciju seku novēršanas atvieglošanai;

4) plānotajiem pasākumiem speciālās tehnikas vienību iegādei/nodrošināšanai darbam ārkārtas situāciju seku novēršanā;

5) zaudējumiem, kas radušies masveida elektroapgādes traucējumu dēļ laika periodā no 2010.gada decembra līdz to novēršanai.
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Elektroapgādes pārtraukumu dinamika periodā 
no 25.12.2010 līdz 19.01.2011
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