




2025.gada 
oktobris/ 

novembris

Reģionālās vizītes 
komunikācijas 

stiprināšana ar PVK

2025.gada 
septembris

Vēlēšanu platformas 
darbības pārbaude

VDAA-CVK

Notikušas 6

30.06.2026.

Programmatūras 
koda iesaldēšana

2026.gada augusts 
– septembris

VDAA 
Tehniskais 

audits

Pabeigts
06.10.2025

Ģenerālmēģinājums

CVK sagatavošanās Saeimas vēlēšanu norisei 
(2026. gada 28.septembris-3.oktobris)

CVK instrukciju 
sagatavošana, 
apstiprināšana

2026.gada 
februāris

Funkcionālie
Integrācijas

Drošības
Veiktspējas

Kopā: 16

Pabeigtas 3:
Ārvalstu iecirkņu 

veidošana,
Deputātu kandidātu 

sarakstu iesniegšanas
Iecirkņu darbības 

instrukcija
 

Iesāktas 4
Balsu skaitīšanas

Izbraukuma balsošanas 
instrukcija

Instrukcija par vēlēšanu 
iecirkņa darba 

organizēšanu vairākās 
vēlēšanu telpās

Saeimas vēlēšanu pasta 
balsošanas instrukcija

Vēlēšanu iecirkņu 
(vietu) 

apstiprināšana

Vēlēšanu 
platformas 
testēšana

2026.gada marts 
- maijs

2026.gada 
februāris

Pieņemti 
pašvaldības 

domju 
lēmumi par 

iecirkņu 
vietām

Programmatūra ir 
sagatavota 
Deputātu 
kandidātu 
sarakstu 

iesniegšanai

No 2026.gada 
14. maija

Vēlēšanu iecirkņu 
komisiju 

pamatsastāvu 
nokomplektēšana

No 2026.gada 
31. maijs

Deputātu kandidātu 
saraksta iesniegšana

No 2026.gada 
20. jūnija līdz 5. 

jūlijam
Pieņemti PVK 
lēmumi par 

iecirkņu 
komisiju 
izveidi

Lietotāju pārbaude 
un lomu, 

virslietotāju 
piešķiršana, izveide

No 2026.gada. 
jūnija

Apmācības, 
klātienes 
semināri, 
materiālu 

nogādāšana

2026.gada augusta 
pēdējā nedēļa – 

septembris
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