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«Profesionala IKT projektu parvaldiba: vaditaja
drosibas garants»

2026. gada 9. junija tieSsaiste

Intensiva apmaciba augstaka un vidéja limena vaditajiem

Lektors: Aris Dzérvans, lekslietu ministrijas Informacijas centra priek$nieks

13.00-13.10 Ievads': _Pr_ojekta sz%cvliba ka vaditaja civiltiesiska un
profesionala apdroSinasana

Stratégiska planosana un investiciju drosiba

Ka atpazit vaju projekta pieteikumu? Alternativu analize un
13.10-13.55 | realo izmaksu (TCO) prognozésana 5 gadiem. Vaditaja loma
arhitekturas izvele, lai izvairitos no "piegadataja atkaribas"
(vendor lock-in).

Iepirkums ka vadibas instruments

Ka parliecinaties, ka tehniska specifikacija atbilst iestades
13.55-14.25 | vajadzibam, nevis izpilditdja eértibam. Saimnieciski
izdevigaka piedavajuma kriteriji - ka tie ietekmeé gala
rezultata kvalitati.

14.25-14.40 | Partraukums

Kontrole izpildes fazé: Ka nezaudet vadibu?

Kritiskie atskaites punkti (milestones), kuriem vaditajam
14.40-15.15 | jaseko lidzi. Ka atpazit "skaistus" statusa zinojumus, aiz
kuriem slépjas problémas. Juridiskas robeZas izmainu
veiksanai (PIL 61. pants) un to ietekme uz vaditaja parakstu.

Peécteciba un ilgtspeja

Sistemas nodoSana ekspluatacija nav beigas. Cilvékresursu
15.15-15.45 | pécteciba un lemumu atsekojamiba - ka nodrosinat, ka péc
diviem gadiem auditori nevarés apstridét Sodienas
lemumus.

15.45-16.00 | Noslegums: Vaditaja "izdzivo$anas komplekts"
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